

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2012
(dále jen „Dodatek č. 1“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“ na jedné straně

a

(2) **MADOS MT s.r.o.**

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 252 97 899

DIČ CZ25297899

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Ivo Muthsamem

zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod

č. účtu: 19-8575810297/0100

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**III/3195 Javornice – násypový svah, 2. etapa**“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení odst. 1** zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/3195 Javornice – násypový svah, 2. etapa včetně změny č. 1**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 1 182 490,19 Kč vč. DPH (slovy: jedenmilionjednostoosmdesátdvatisícečtyřistadevadesát Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 10. 7. 2012** se ve formuláři Dopis nabídky mění cena takto:

Cena bez DPH	985 408,49	korun českých
DPH (20 %)	197 081,70	korun českých
Cena celkem	1 182 490,19	korun českých

3) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty** se oceněný soupis prací a cen SO 001 Všeobecné a předběžné položky nahrazuje novým soupisem dle sjednaných změn včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací a cen SO 001 Všeobecné a předběžné položky jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21.11.2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011

V Hradci Králové dne 25. 10. 2012

V Lupenici dne 23. 10. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj

MADOST MT s.r.o.

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
317 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25287899

.....
Bc. Lubomír Franc,
hejtman

.....
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

Název stavby:
"III/ 319 5 Javornice násypový svah, 2.etapa"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	48 125,000		2 660,000	45 465,000
SO 101	Rekonstrukce silnice	247 725,760	0,00		247 725,760
SO 201	Opěrná zeď	359 852,000			359 852,000
SO 202	Opěrná zeď - násypový svah	175 428,900			175 428,900
SO 210	Propust	156 936,830			156 936,830
CENA CELKEM bez DPH		988 068,490	0,00	2 660,000	985 408,490
DPH 20 %		197 613,698	0	532,000	197 081,698
CENA CELKEM		1 185 682,188	0,000	3 192,000	1 182 490,188

Dodatek č. 1

Stavba: A12, III-3195 Javornice, nákos povýšsah - havarijní stav 2 etapy

Objekt: SO 001, Všeobecné a předěžné položky

Rozpočet: SO 001, Všeobecné a předěžné položky

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	
Rozpočet:	<u>Dodatek - celkem:</u>
Základní cena:	48 125,00 Kč
Cena - celkem:	45 465,00 Kč
DPH:	9 093,00 Kč
Cena s daní:	54 558,00 Kč
Z toho rozhod.lhoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	45 465,00 Kč
Cena - celkem:	-2 660,00 Kč
DPH:	-532,00 Kč
Cena s daní:	-3 192,00 Kč
Vypracoval zadání:	Dodatek vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování dodatku: 1.9.2012

Položky dodatku č.

Stavba: A12.103145 Javornice, nástupný svah - havarijní stav 2.etapa
 Objekt: SO 001. Všeobecné a přečkážné položky
 Rozpočet: SO 001. Všeobecné a přečkážné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
12 02060		OSIAJNÍ POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 17.000 Kč	BOD	-2 660,000	1,00	-2 660,00
Celkem						-2 660,00
Celkem za rozpočet						-2 660,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: A12 III/3195 Javornice, náspový svah - havarijní stav 2.etapa

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MADOS.MI s.r.o.

Základní cena: 48 125,00 Kč

Cena celková: 45 465,00 Kč

DPH: 9 093,00 Kč

Cena s daní: 54 558,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 45 465,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: A12 III/3195 Javornice, náspový svah - havarijní stav 2.etapa
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

0	Průč. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014109	Všeobecné konstrukce a práce					
			POPLATKY - NÁHRADY	KPL	1,000	500,00	500,00
			Dočasné zabory manipulačních pruhů, skládek ornice atd. 70 m3 PEVNÁ CENA				
2	02720	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY		KPL	1,000	10 125,00	10 125,00
			Úpravná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy (i píseň) na stavěništi a nezbytné značení a označení vyplývající z požadavků BOZP na stavěništi PEVNÁ CENA				
3	02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		KPL	1,000	250,00	250,00
			Náklady na vyřízení a identifikaci inženýrských sítí PEVNÁ CENA				
4	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU ZJIŠTĚNÍ		SOUBOR	1,000	150,00	150,00
			Zdokumetování stávajícího stavu zastávky a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím stavebních prací PEVNÁ CENA				
5	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
			Vykápní provedu staveniště a prostorové položky stavby Kontrola geometrické přesnosti stavby PEVNÁ CENA				
6	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		KPL	1,000	4 500,00	4 500,00
			Zaměřen skúpného provedení stavby PEVNÁ CENA				
7	02911c	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		KPL	1,000	12 800,00	12 800,00
			Geometrický rozdělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (1:2x léženi) PEVNÁ CENA				
8	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE		KPL	1,000	500,00	500,00
			Dokumentace skúpného provedení stavby DSPS 3 para • 100 PEVNÁ CENA				
9	02945	FOTODOKUMENTACE		KPL	1,000	800,00	800,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: A12 III/3195 Javornice, násypový svah - havarijní stav 2. etapa
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	02950a		1x měsíčně sadra barevných fotografií v tištině i elektronické formě, 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištině i elektronické podobě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	500,00	500,00
12	02960		Zdokumetování stávajícího stavu v přílohách součástí před zápočetím stavby Pevná cena	BOD	17 000,000	1,00	17 000,00
			OSTATNÍ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Autorizovaný dozor architektů PROVIZORNÍ CENA = 17 000 Kč				
			<i>Doklady</i>				
			<i>C /</i>		-2 660,000		-2 660,00
0			Všeobecné konstrukce a práce aktuální množství		14 340,000		14 340,00
							45 465,00

Celkem:

45 465,00