

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20.7.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č. účtu: 43-1430860267/0100  
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) M-SILNICE a.s.  
Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.  
Na základě plné moci  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,  
vločka 430  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa,  
most ev.č. 284-030 Bělá u Pečky**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3 sjednaly smluvní  
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		15.4.2013
Přerušení stavby		3.6.2013
Zahájení prací po přerušení stavby		17.6.2013
Termín dokončení prací		20.8.2013
Termín dokončení	1.1.9	1.10.2013
(6 týdnů po termínu dokončení prací)		
Doba realizace stavby		16 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogram dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 3 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 9.8.2013


V Hradci Králové dne 9.8.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Královéhradecký kraj**

**M-SILNICE a.s.**

  
.....  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman

  
.....  
Ing. Zdeněk Babka  
ředitel a.s.

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42190868  
**ŘEDITELSTVÍ**  
(1) 001 02 Hradec Králové, Širokopova 719






Název akce		Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, Most ev.č. 284-030 Bělá u Pečky	
<b>Identifikační údaje</b>			
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	IČ:	70889546
Zastoupení zadavatele:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ:	27502988
Stavební podnikatel	M-Silnice a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	IČ:	42196868
Odborné vedení provádění stavby			
Stavební dozor	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ:	27502988
Autorský dozor projektanta	Optima s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto	IČ:	15030706
Koordinátor pro přípravu stavby	nebyl stanoven	č.	
Koordinátor pro realizaci stavby	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	č.	27502988




**SÚS**  
a.s.  
KRAJOVÉHRADĚCKÉHO KRAJE



Regionální  
operační program  
NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



### HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2013												Základní seznam předpisů	Požadované doklady	Koordinační situace	
				březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec						
<b>STAVENÍŠTI</b>																			
SO 001	Všeobecné a předběžné položky																Z 309/2006 Sb. Z 183/2006 Sb. Z 177/1992 Sb. Z 254/2001 Sb. Z 262/2006 Sb. Z 258/2000 Sb. Z 185/2001 Sb. NV 591/2006 Sb. NV 362/2005 Sb. NV 101/2005 Sb. NV 378/2001 Sb. NV 361/2007 Sb. Vyhl. 50/1978 Vyhl. 19/1979 normy	stavební deník, seznam pracovníků, revize el. zařízení, zápis o předání a převzetí staveniště, oznámení o zahájení prací, školení BOZP osob na pracovišti... postupné předávání rizik mezi subdodavateli,	<p>zpracoval: Ing. Jiří Brandejs dne: 16.4.2013</p>
	3	Ostatní požadavky - geodetická měření (geom. odděl. plán)	GEODEZIE Krkonoše															revize strojů, průkazy obsluhy stavebních strojů, svářečské průkazy, revize a kontroly el. spotřebičů, školení práce ve výškách nad 1,5 m, seznámení a TP	
SO 100	Dopravní a inženýrská opatření - DIO																	seznámení a havarijním povodňovým plánem, seznámení a TP, protokol o předání a převzetí lešení	
SO 201	Most ev.č. 284-030 Bělá u Pečky		M-Silnice a.s.															razítko   koordinátor	
	3	Ostatní požadavky - vypracování RDS	M-Silnice a.s.																
	13	Hloubení jam zapaž i nepaž tř - 4	ZEPOS RS s.r.o.																
	20	Zaklady ze železobetonu do C25/30 - XF2	M-Silnice a.s.																
	22	Řimsy ze železobetonu do C30/37 - XF4, XD3	M-Silnice a.s.																
	24	Zdi opěr, zárub, nábřež ze železobetonu do C30/37	M-Silnice a.s.																
	26	Mostní opěry a křídla ze železobetonu do C30/37	M-Silnice a.s.																
	28	Mostní nosné deskové konst zr ŽB do C30/37 - XF2	M-Silnice a.s.																
	35	Vozovkové vrstvy ze štěrku vyplň cem maltou	M-Silnice a.s.																
	38	Asfaltový beton tř. 1 tl. 40 mm	M-Silnice a.s.																
	42	Izolace mostovek celoploš asphalt pásy	M-Silnice a.s.																
	48	Ocel mostní zábradlí natírané	M-Silnice a.s.																
SO 401	Přeložka veřejného osvětlení																		

Termín zahájení prací:	15.4.2013	doba realizace stavby 7 týdnů od 15.4.2013 do 2.6.2013
Datum přerušení prací	3.6.2013	doba přerušení stavebních prací 2 týdny od 3.6.2013 do 16.3.2013
Datum obnovení prací	17.6.2013	
Termín dokončení prací:	20.8.2013	doba realizace stavby 9 týdnů + 2 dny od 17.6.2013 do 20.8.2013
Termín dokončení stavby:	1.10.2013	doba realizace stavby + 6 týdnů od 20.8.2013 do 1.10.2013
Doba realizace stavby:	22 týdnů + 2 dny (včetně 6 týdnů na předání)	
Doba realizace stavby včetně přerušení	24 týdnů + 2 dny = 7 práce + 2 přerušení + 8 týdnů + 2 dny práce + 6 týdnů na předání	

*Bielka*

**M-SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42196868  
(1) ŘEDITELSTVÍ  
POB 02 Hradec Králové, Bismarckova 719