

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2012**  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“ na jedné straně

a

(2) **STRABAG a.s.**

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava  
Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):**

**STRABAG a.s.**

odštěpný závod Ostrava

oblast Západ

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

**Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

zapsaný

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/206/2012**

Číslo stavby: **RFFO**

(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 9. 7. 2012 se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující termíny takto:

Položka	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		10. 9. 2012
Termín dokončení prací		30. 9. 2012
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.9	11. 11. 2012

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21.11.2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011

V Hradci Králové dne 10. 09. 2012

V Hradci Králové dne 10. 09. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Královéhradecký kraj**

**STRABAG a.s.**

Královéhr. decký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonom oblasti Západ

Lenka Suchanová  
Vedoucí OTÚ oblasti Západ

**STRABAG**  
**STRABAG a.s.**  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 827  
721 08 OSTRAVA - SVINOV  
(18)



**STRABAG**



Název akce: III/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad	
Identifikační údaje	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546
Zastoupení zadavatele:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kulnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 IČ: 27502988
Stavební podnikatel	
Odborné vedení provádění stavby	
Technický dozor	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kulnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 IČ: 27502988
Autorský dozor projektanta	Projektiservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín IČ: 25297538
Koordinátor pro přípravu stavby	nebyl stanoven č.
Koordinátor pro realizaci stavby	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kulnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 č. 27502988

Koordináční situace

Základní seznam předpisů	Požadované doklady
Z 309/2006 Sb. Z 183/2006 Sb. Z 171/1992 Sb. Z 254/2001 Sb. Z 262/2006 Sb. Z 258/2000 Sb. Z 185/2001 Sb. NV 591/2006 Sb. NV 362/2005 Sb. NV 101/2005 Sb. NV 378/2001 Sb. NV 361/2007 Sb. Vvhl. 50/1978 Vvhl. 19/1979 normy	stavební deník seznam pracovníků revize el. zařízení zápis o předání a převzetí staveniště oznámení o zahájení prací školení BOZP osob na pracovišti postupné předávání řízik mezi subdodavateli revize strojů průkazy obsluhy stavebních strojů svářečské průkazy revize a kontroly el. spotřebičů školení práce ve výškách nad 1,5 m seznamění s TP seznamění s havarijním povodňovým plánem protokol o předání a převzetí řešení
zpracoval:	
podpis:	
razítko: koordinátor	



