

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 780301-22363-5-12187/85055 ze dne 13. 8. 2012
(dále jen „Dodatek č. 1“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **Skanska a.s.**
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 262 71 303
DIČ: CZ26271303
zastoupený Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy východ a Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem závodu Čechy východ
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
bankovní spojení: Citibank Europe plc. 2038057001
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „III/312 12 Rybná nad Zdobnicí – opěrná zeď, 2. etapa“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku II. **Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 10. 7. 2012** se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující termíny takto:

| Položka | Článek | Údaje |
|--|--------|--------------|
| Datum zahájení prací | | 17. 9. 2012 |
| Termín dokončení prací | | 28. 10. 2012 |
| Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací) | 1.1.9 | 9. 12. 2012 |

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku II. **Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty** se mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

SAP:10000086123

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21.11.2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011

V Hradci Králové dne 20. 9. 2012

V Hradci Králové dne 19. 9. 2012


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj


Skanska a.s.

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



.....
Bc. Lubomír Franc,
hejtman

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
0312



.....
Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ
Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek závodu
Čechy východ

