

**DODATEK č. 8**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 14.3.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č. účtu: 43-1430860267/0100  
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

**a**

- (2) **M-SILNICE a.s.**  
Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Zastoupený Ing. Václavem Kučerou, místopředsedou představenstva a.s.  
Ing. Milošem Matějů, členem představenstva a.s.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,  
vložka 430  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/284 Lázně Bělohrad – Vidoň (úprava směrového vedení trasy)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 9 sjednaly smluvní  
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/284 Lázně Bělohrad – Vidoň (úprava směrového vedení trasy)**“, včetně změny č. 1 – 9 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 13 717 061,77 Kč vč. DPH (slovy třináctmilionůsedmsetšedesátjedna Korun českých, 77 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	11 415 714,64	korun českých
DPH (20%)	1 919 058,98	korun českých
DPH (21%)	382 288,15	korun českých
Cena celkem	13 717 061,77	korun českých

3) Oceněný soupis prací SO-001 ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (i) se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací a cen SO-001 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 8 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 18. 09. 2013


V Hradci Králové dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Královéhradecký kraj**

**M – SILNICE a.s.**

  
.....  
Bc. Lubomír Franc  
Hejtmán

  
.....  
Ing. Václav Kučera  
Místopředseda představenstva a.s.

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

  
.....  
Ing. Miloš Matějů  
Člen představenstva  
M – SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42196888  
(19) ŘEDITELSTVÍ  
600 02 Hradec Králové, Štroupská 718

Název stavby:  
"II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň" - (úprava směrového vedení trasy)

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH po změnách 1 - 5	ZMĚNA Č. 6		Cena celkem rok 2012 a 2013	ZMĚNA Č. 7		ZMĚNA Č. 9 - závěrečná		Cena celkem po změně č. 9
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	faktura 2012	k fakturaci 2013		vícepráce	méněpráce		vícepráce	méněpráce			
SO-001	Všobecné a předb.položky	1 885 000,00	10 000,00			1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 710 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	13 404,00	412 327,13		1 496 076,87	
SO-10a	Připrava území	96 870,40				96 870,40	85 570,40	96 870,40	11 300,00	96 870,40	96 870,40				96 870,40	
SO-10b	Připrava území	187 355,60				187 355,60	160 665,60	187 355,60	26 690,00	187 355,60	187 355,60				187 355,60	
SO-101	Úprava sm.ved.trasy 1,560 - 1,840 km	3 465 568,30	27 600,00		3 585,00	3 496 753,30	3 425 703,30	3 496 753,30	71 050,00	3 496 753,30	3 496 753,30				3 496 753,30	
SO-102	Úprava sm.ved.trasy 2,280 - 2,640 km	4 844 593,60				4 844 593,60	4 752 193,60	4 844 593,60	92 400,00	4 844 593,60	4 844 593,60				4 844 593,60	
SO-105	Objíždné trasy - DIO	119 500,00			29 120,00	148 620,00	148 620,00	148 620,00	0,00	148 620,00	148 620,00				148 620,00	
SO-403	Přeložka telek. vedení	260 000,00				260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00				260 000,00	
SO-801a	Rekultivace st.vozovky	56 334,00				56 334,00	48 934,00	56 334,00	7 400,00	56 334,00	56 334,00				56 334,00	
SO-801b	Rekultivace st.vozovky	540 608,00				540 608,00	528 608,00	540 608,00	12 000,00	540 608,00	540 608,00				540 608,00	
SO-802a	Vegetační úpravy	58 227,47				58 227,47	0,00	58 227,47	58 227,47	58 227,47	58 227,47				58 227,47	
SO-802b	Vegetační úpravy	230 275,40				230 275,40	0,00	230 275,40	230 275,40	230 275,40	230 275,40				230 275,40	
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>11 744 332,77</b>	<b>37 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 705,00</b>	<b>11 814 637,77</b>	<b>9 595 294,90</b>	<b>11 814 637,77</b>	<b>2 219 342,87</b>	<b>11 814 637,77</b>	<b>11 814 637,77</b>	<b>13 404,00</b>	<b>412 327,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 415 714,64</b>	
<b>DPH 20 %</b>		<b>2 348 866,55</b>	<b>7 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 541,00</b>	<b>2 362 927,55</b>	<b>1 919 058,98</b>	<b>2 362 927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 927,55</b>	<b>2 362 927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 058,98</b>	
<b>DPH 21 %</b>												<b>2 814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 288,15</b>	
<b>CENA CELKEM</b>		<b>14 093 199,32</b>	<b>45 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 246,00</b>	<b>14 177 565,32</b>	<b>11 514 353,88</b>	<b>14 177 565,32</b>	<b>2 685 404,87</b>	<b>14 199 758,75</b>	<b>14 199 758,75</b>	<b>16 218,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 717 061,77</b>	

Změna č. 1: Změna termínu zahájení stavby  
Změna č. 4: Přerušení stavby  
Změna č. 5: Přerušení stavby, zimní přestávka  
Změna č. 8: Prodloužení termínu dok. Stavby - vypořádání ČEZ

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

PROJEKTOVÝ ÚSTAV  
506 01 Jičín, Jarošovská 291  
IČO: 493 532 247  
IČO: 25 29 75  
M - SILNICE a.s.

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
IČO: 275 02 988 (78)  
DIČ: CZ27502988

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 33875 FINAL II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)

**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky

**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky

**Objednavatel:** Krávehradecký kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Projektservis Jičín s.r.o.

**Zhotovitel:** M-SILNICE a.s., OZ SEVER - provoz Hradce Králové

**Základní cena:** 1 885 000,00 Kč

**Cena celková:** 1 496 076,87 Kč

**DPH:** 314 176,14 Kč

**Cena s dani:** 1 810 253,01 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 496 076,87 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:** 16.12.2011

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 33875 FINAL II/284 I.ázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)  
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 02821		Všeobecné konstrukce a práce PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 5.000 Kč	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
		07	<i>Dodávky:</i> Změna č. 7		-1,000		-5 000,00
	101 02821a		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU aktuální množství	KČ	0,000	18 404,00	0,00
		07	<i>Dodávky:</i> Změna č. 7		1,000		18 404,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ aktuální množství	KPL	1,000	80 000,00	18 404,00
			zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby ve 3 paré PEVNÁ CENA		1,000		80 000,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů v potřebném počtu výtisků PEVNÁ CENA	KPL	1,000	85 000,00	85 000,00
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00
5	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - hydrogeologické posouzení vlivu stavby na studny S2 a S3	HOD	0,000	10 000,00	0,00
		01	<i>Dodávky:</i> Změna č. 1		1,000		10 000,00
6	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR aktuální množství autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 80.000 Kč	KPL	1,000	80 000,00	10 000,00
					1,000		80 000,00



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33875 FINAL II/284 Lázně Běláhrad - Vídoň (Úprava směrového vedení trasy)  
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení 2ks informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a rozměry dle vzoru objednavatele PEVNÁ CENA	KS	2,000	25 000,00	50 000,00
8 03101		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednavatele PEVNÁ CENA	KS	1,000	25 000,00	25 000,00
9 04010		PŘELOŽKA ENERGETICKÝCH VEDENÍ vyvolané přeložky ČEZ (SO 401a.b. SO 402) PROVIZORNÍ CENA = 1.485.000 Kč (ČEZ)	KPL	1,000	1 485 000,00	1 485 000,00
102 04010	a	PŘELOŽKA ENERGETICKÝCH VEDENÍ vyvolané přeložky ČEZ (SO 401a.b. SO 402) PROVIZORNÍ CENA = 1.485.000 Kč (ČEZ) SKUTEČNÁ CENA = 57.030,00+1.015.642,87= 1.072.672,87 Kč (ČEZ) MĚNĚPRÁCE = 1.485.000,00 - 1.072.672,87 = 412.327,13 Kč		0,000	412 327,13	0,00
<i>Dodatky:</i>						
09		Změna č.9		-1,000		-412 327,13
0		Všeobecné konstrukce a práce		-1,000		-412 327,13
<b>Celkem:</b>						<b>1 496 076,87</b>