

**DODATEK č. 6**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 14.3.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

**a**

(2) **M-SILNICE a.s.**

Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený Ing. Milošem Matějů, místopředsedou představenstva a.s.

Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/284 Lázně Bělohrad – Vidoň (úprava směrového vedení trasy)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 7 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/284 Lázně Bělohrad – Vidoň (úprava směrového vedení trasy)**“, včetně změny č. 1 – 7 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. Této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 14 215 977, 59 Kč vč. DPH (slovy čtrnáctmilionůdvěstěpatnácttisícdevětsedmdesátšest Korun českých, 59 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	11 828 041,77	korun českých
DPH (20%)	1 919 058,98	korun českých
DPH (21%)	468 876,84	korun českých
Cena celkem	14 215 977,59	korun českých

3) Oceněný soupis prací SO-001 ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (i) se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací a cen SO-001 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Mění se dále následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací po zimní přestávce		29.4.2013
Termín dokončení prací v roce 2013		8.5.2013
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3.	19.6.2013
Doba realizace stavby		11týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 6 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 23 -05- 2013


V Hradci Králové dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:


**Královéhradecký kraj**

**M – SILNICE a.s.**

  
.....  
Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

  
.....  
Ing. Miloš Matějů  
Místopředseda představenstva a.s.

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3

  
.....  
Ing. Václav Kučera  
Člen představenstva



Název stavby:  
"II/284 Lázně Bělohrad - Vídoň - (úprava směrového vedení trasy)

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH po změnách 1 - 5		ZMĚNA Č. 6		Cena celkem rok 2012 a 2013		ZMĚNA Č. 7		Cena celkem po změně č. 7
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	faktura 2012	k fakturaci 2013	vícepráce	méněpráce	2012	2013	vícepráce	méněpráce	
SO-001	Všeobecné a předb. položky	1 885 000,00		10 000,00				1 895 000,00	1 850 000,00	1 710 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	13 404,00		1 908 404,00	
SO-10a	Příprava území	96 870,40						96 870,40	85 570,40	11 300,00	96 870,40	96 870,40			96 870,40	
SO-10b	Příprava území	187 355,60						187 355,60	160 665,60	26 690,00	187 355,60	187 355,60			187 355,60	
SO-101	Úprava sm.ved.trasy 1,560 - 1,840 km	3 465 568,30		27 600,00		3 585,00		3 496 753,30	3 425 703,30	71 050,00	3 496 753,30	3 496 753,30			3 496 753,30	
SO-102	Úprava sm.ved.trasy 2,280 - 2,640 km	4 844 593,60						4 844 593,60	4 752 193,60	92 400,00	4 844 593,60	4 844 593,60			4 844 593,60	
SO-105	Objízdné trasy - DIO	119 500,00				29 120,00		148 620,00	148 620,00	0,00	148 620,00	148 620,00			148 620,00	
SO-403	Přeložka telek. vedení	260 000,00						260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00			260 000,00	
SO-801a	Rekultivace st.vozovky	56 334,00						56 334,00	48 934,00	7 400,00	56 334,00	56 334,00			56 334,00	
SO-801b	Rekultivace st.vozovky	540 608,00						540 608,00	528 608,00	12 000,00	540 608,00	540 608,00			540 608,00	
SO-802a	Vegetační úpravy	58 227,47						58 227,47	0,00	58 227,47	58 227,47	58 227,47			58 227,47	
SO-802b	Vegetační úpravy	230 275,40						230 275,40	0,00	230 275,40	230 275,40	230 275,40			230 275,40	
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>11 744 332,77</b>		<b>37 600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11 814 637,77</b>	<b>9 595 294,90</b>	<b>2 219 342,87</b>	<b>11 814 637,77</b>	<b>11 814 637,77</b>	<b>13 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 828 041,77</b>	
DPH 20 %		<b>2 348 866,55</b>		<b>7 520,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 362 927,55</b>	<b>1 919 058,98</b>		<b>1 919 058,98</b>	<b>1 919 058,98</b>			<b>1 919 058,98</b>	
DPH 21 %											<b>466 062,00</b>	<b>466 062,00</b>	<b>2 814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>468 876,84</b>	
<b>CENA CELKEM</b>		<b>14 093 199,32</b>		<b>45 120,00</b>		<b>0,00</b>		<b>14 177 565,32</b>	<b>11 514 353,88</b>	<b>2 685 404,87</b>	<b>14 199 758,75</b>	<b>14 199 758,75</b>	<b>16 218,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14 215 977,59</b>	

Změna č. 1: Změna termínu zahájení stavby

Změna č. 4: Přeřízení stavby

Změna č. 5: Přeřízení stavby, zimní přestávka

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.**  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

## Soupis objektů

Stavba: 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]	11 828 041,77
			OC
SO 001	Všeobecné a předběžné položky		1 908 404,00
SO 010a	Příprava území		96 870,40
SO 010b	Příprava území		187 355,60
SO 101	Úprava směrového vedení v km 1,560-1,840		3 496 753,30
SO 102	Úprava směrového vedení v km 2,280-2,640		4 844 593,60
SO 105	Objízdné trasy ("DIO")		148 620,00
SO 403	Přeložka telekomunikačního vedení		260 000,00
SO 801a	Rekultivace staré vozovky		56 334,00
SO 801b	Rekultivace staré vozovky		540 608,00
SO 802a	Vegetační úpravy v km 1,560-1,840		58 227,47
SO 802b	Vegetační úpravy v km 2,280-2,640		230 275,40

**M - SILNICE a.s.**  
 Pardubice, Husova 1697  
 IČO 421 96 868 ①  
 oblastní závod SEVER  
 Hradecká 415, 506 01 Jičín

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.**  
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
 IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

**PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.**  
 506 01 Jičín, Jarošovská 291  
 tel. 493 582 247  
 IČO: 25 29 75 38 DIČ: CZ25297538

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 33875 FINAL II/284 Lázně Bělohrad - Vídoň (Úprava směrového vedení trasy)

**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky

**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Projektservis Jičín s.r.o.

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 1 885 000,00 Kč

**Cena celková:** 1 908 404,00 Kč

**DPH:** 400 764,84 Kč

**Cena s dani:** 2 309 168,84 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 908 404,00 Kč

**Vypracoval zadání:** Zdeněk Viktorin  
M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868 ①

**Datum zadání:** oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

**Výpracoval nabídku:** Zdeněk Viktorin  
M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868 ①

**Datum vypracování nabídky:** oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.  
506 01 Jičín, Jarošovská 201  
tel. 493 82 247  
IČO: 25297538 DIČ: CZ25297538





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33875 FINAL II/284 Lázně Běláhrad - Vídoň (Úprava směrového vedení trasy)  
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	02821	Všeobecné konstrukce a práce PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 5.000 Kč	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
		<i>Dodávky:</i>					
		07	Změna č.7		-1,000		-5 000,00
101	02821a		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	0,000	18 404,00	0,00
		<i>Dodávky:</i>					
		07	Změna č.7		1,000		18 404,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby ve 3 paré PEVNÁ CENA	KPL	1,000	80 000,00	18 404,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů v potřebném počtu výtisků PEVNÁ CENA	KPL	1,000	85 000,00	85 000,00
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré 1x měsíční sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00
5	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - hydrogeologické posouzení vlivu stavby na studny S2 a S3	HOD	0,000	10 000,00	0,00
		<i>Dodávky:</i>					
		01	Změna č.1		1,000		10 000,00
6	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 80.000 Kč	KPL	1,000	80 000,00	10 000,00
							80 000,00



### POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 33875 FINAL II/284 Lázně Bělohrad - Vřoň (Úprava směrového vedení trasy)  
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení 2ks informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a rozměry dle vzoru objednavatele PEVNÁ CENA	KS	2,000	25 000,00	50 000,00
8	03101		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednavatele PEVNÁ CENA	KS	1,000	25 000,00	25 000,00
9	04010		PŘELOŽKA ENERGETICKÝCH VEDENÍ vyvolané přeložky ČEZ (SO 401a,b, SO 402) PROVIZORNÍ CENA = 1.485.000 Kč (ČEZ)	KPL	1,000	1 485 000,00	1 485 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 908 404,00</b>

**Celkem:**

**1 908 404,00**



