

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2012**  
(dále jen „Dodatek č. 3“)  
ev. číslo zhotovitele: 7 – 2439A11 (5665)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č. účtu: 43-1430860267/0100  
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **do 30.9.2012**

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 1 – Čechy východ  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  
IČ: 45273910  
DIČ: CZ45273910  
zastoupený Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem odštěpného závodu 1 a Ing. Milanem Rampichem,  
vedoucím inženýrem odštěpného závodu 1 – na základě plné moci  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd. B, vložka 1518  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 5032769001/2700  
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-440050001/0800  
Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 17446543/0300  
Oberbank AG Česká republika, č.ú.: 7000017891/8040  
ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.: 1000439202/3500

(2) **od 1.10.2012**

Porr a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

Porr a.s., odštěpný závod 1 - Čechy východ

Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem odštěpného závodu 1 a  
Ing. Milanem Rampichem, vedoucím inženýrem odštěpného závodu 1 - na  
základě plné moci

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. u.: 5032769001/2700

Česká spořitelna, a.s., č. u.: 994404-4400050001/8000

ČSOB, a.s., č. u.: 17446543/0300

ING BANK N. V., č. u.: 1000439202/3500

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Pavel Hirsch, ředitel odštěpného závodu 1 a  
p. Vladimír Drobný, vedoucí obchodně technického úseku odštěpného  
závodu 1 - na základě plné moci
- technických a realizačních (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání díla,  
odsouhlasování podkladů pro placení díla apod.):  
Dušan Mach, stavbyvedoucí odštěpného závodu,  
tel.: 602 561 682, email: dusan.mach@psvs.cz.

*Společnost Porr a.s. je nástupnická společnost, na kterou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Společnost Porr a.s. je právním nástupcem společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. a je plně vázána veškerými jejími úkony. Dnem přechodu práv a povinností zaniklé společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. na právního nástupce Porr a.s. je 1. října 2012.*

(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/297 Čistá – Černý Důl – Janské Lázně – Svoboda nad Úpou – úsek IV a V**“. Na základě vzájemných dohod Evidenční list změny stavby č. 5 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení odst. 1** zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/297 Čistá - Černý Důl – Janské Lázně - Svoboda nad Úpou – úsek IV a V včetně změny č. 1 až č. 5**“ a na odstranění všech vad na ní v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 49.836.990,45 Kč vč. DPH (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet šest tisíc devět set devadesát Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 5. 1. 2012** se ve formuláři Dopis nabídky mění cena takto:

Cena bez DPH	41 530 825,37	korun českých
DPH (20 %)	8 306 165,08	korun českých
Cena celkem	49 836 990,45	korun českých

3) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty** se oceněný soupis prací nahrazuje novými soupisy dle sjednaných změn včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací a cen stavebního objektu SO.000 úsek V. jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Dodatek č. 3 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21. 11. 2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011.

V Hradci Králové dne 2. 11. 2012

V Praze dne 1 - 11 - 2012

Za objednatele:

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
13

  
Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Hirsch  
ředitel odštěpného závodu 1  
Porr a.s., odštěpný závod 1 - Čechy východ



Ing. Milan Rampich  
vedoucí inženýr odštěpného závodu 1  
Porr a.s., odštěpný závod 1 - Čechy východ

**Porr a.s.**

-4-

odštěpný závod 1 – Čechy východ

Sídlo: Praha 1, Nové Město

Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00

Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36

IČO: 43005560

PŘEZKOLMAL  




**Název stavby:**  
**„II/297 Čistá - Černý Důl - Svoboda n.Ú., úsek IV a V“**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1,2,3 a 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO.001	úsek IV		0	0	0	0	0,00
SO.101	VPP	536 009,00	0	0	0	0	536 009,00
	Vozovka	15 918 333,37	0	0	0	0	15 918 333,37
	úsek V.		0	0	0	0	0,00
	VPP	718 242,00	0	0	0	-69147	649 095,00
	Vozovka	15 562 740,85	39463,84	0	0	0	15 602 204,69
	Zpevnění násypového tělesa	8 474 933,31	0	0	0	0	8 474 933,31
SO.102	Přeložka vodovodu	322 258,00	0	0	0	0	322 258,00
	Přeložka sděl. Vedení	27 992,00	0	0	0	0	27 992,00
	<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>41 560 508,53</b>	<b>39 463,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 147,00</b>	<b>41 530 825,37</b>
	DPH 20 %	<b>8 312 101,71</b>	<b>7 892,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 829,40</b>	<b>8 306 165,08</b>
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>49 872 610,24</b>	<b>47 356,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 976,40</b>	<b>49 836 990,45</b>

Rozdíl nabídka a cena po změně

-35 619,79

Porr a.s.

odštěpný závod 1 – Čechy východ

Sídlo: Praha 1, Nové Město

Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00

Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3

IČO: 43005560

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36825 - Final 2 II/297 - Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou, IV a V úsek  
 Objekt: 90018-5 V. ÚSEK - Km 7,250 - km 8,700 - k.ú. Černá Hora v Krkonoších, Janské Lázně  
 Rozpočet: 90018-5-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Píčovské nám. 1245, Hradec Králové  
 Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.  
 Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 718 242,00 Kč

Cena celková: 649 095,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 649 095,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 649 095,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka Vypracoval nabídku:  
 Datum zadání: 15.11.2011 Datum vypracování nabídky:

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36825 - Final 2 II/297 - Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou, IV a V úsek  
 Objekt: 90018-5 V. ÚSEK - Km 7,250 - km 8,700 - k.ú. Černá Hora v Krkonoších, Janské Lázně  
 Rozpočet: 90018-5-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014109		POPLATKY - NÁHRADY dočasné zábory manipulačních pruhů, skládek ornice atd. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	25 509,00	25 509,00
2	02620		KONTROLA ROZHODUJÍCÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných testů pro zjištění kvality zemní naspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezáhrnují náklady na povinné průkazní zkoušky PROVIZORNÍ CENA = 55.000 Kč	SOUBOR	1,000	55 000,00	55 000,00
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>změna č.5</i>		-1,000		-55 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU ZJIŠTĚNÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	17 006,00	17 006,00
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 20.000 Kč	SOUBOR	1,000	20 000,00	20 000,00
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>změna č.5</i>		-0,70735		-14 147,00
			aktuální množství		0,29265		5 853,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudační stavbě PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	39 964,00	39 964,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	30 611,00	30 611,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36825 - Final 2 II/297 - Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou, IV a V úsek  
 Objekt: 90018-5 V. ÚSEK - Km 7,250 - km 8,700 - k.ú. Černá Hora v Krkonoších, Janské Lázně  
 Rozpočet: 90018-5-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem) PEVNÁ CENA				
7	02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV zaměření vrstev armovaného svahu dle zaměření příčných řezů v PD PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	54 419,00	54 419,00
8	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	76 527,00	76 527,00
9	02945	FOTODOKUMENTACE 1 x měsíční sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	4 252,00	4 252,00
10	02949	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	170 060,00	170 060,00
11	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PROVIZORNÍ CENA = 105.000 Kč	SOUBOR	1,000	105 000,00	105 000,00
12	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí pro celou stavbu ( IV. a V. úsek ) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel PEVNÁ CENA	KUS	2,000	6 802,50	13 605,00
13	03101	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kamenném podstavci po dokončení celé stavby ( IV. a V. úsek ) dle vzoru investora PEVNÁ CENA	KUS	1,000	12 755,00	12 755,00
14	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAV Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy ( i péší ) na staveništi a nezbytné značení a opalnění vyplývající z požadavků BOZP na staveništi PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	72 276,00	72 276,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36825 - Final 2 II/297 - Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou, IV a V úsek  
 Objekt: 90018-5 V. ÚSEK - Km 7,250 - km 8,700 - k.ú. Černá Hora v Krkonoších, Janské Lázně  
 Rozpočet: 90018-5-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění všech stáv. inž. sítí při realizaci SO.101 VOZOVKA a SO.201 ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVEHO TĚLESA PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	21 258,00	21 258,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				649 095,00
<b>Celkem:</b>						<b>649 095,00</b>