

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 14.3.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č. účtu: 43-1430860267/0100  
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

**a**

- (2) **COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČ: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství na  
základě plné moci  
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 6556  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č.ú.: 7408-201/0100  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**III/2956 Vrchlabí – Strážné, 2. etapa včetně změny č. 1 - č. 4**“.

**I.**

Smluvní strany v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, spočívající v navýšení základní sazby DPH z 20% na 21% s účinností od 1.1.2013, shodně konstatují, že **cena bez DPH** vykalkulovaná ve smlouvě o dílo, resp. v jejích přílohách, upravená v dodatku č.1 **není touto změnou sazby DPH jakkoliv dotčena.**

**II.**

**Smluvní strany činí nesporným, že:**

- z ceny bez DPH, jak je vykalkulována v původní smlouvě, a upravena v dodatku č. 1, ve výši 11 862 897, 56 Kč byla již vyfakturována částka 9 578 472,68 Kč, a to spolu s DPH ve výši

20% z této částky, tj. 1 915 694,54 Kč, celkem tedy byla již vyfakturována částka 11 494 167,22 Kč vč. DPH.

**Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:**

- zbývající částka ve výši 2 284 424,88 Kč bude vyfakturována spolu s DPH ve výši 21% z této částky, tj. 479 729,22 Kč, celkem tedy bude ještě vyfakturována částka 2 764 154,10 Kč vč. DPH.

**Smluvní strany tak uzavírají, že:**

- **cena původně** (v původní smlouvě ve znění dodatku č. 1) **vykalkulovaná ve výši 14 235 477,07 Kč vč. DPH se navyšuje na 14 258 321,32 Kč vč. DPH, tedy o 22 844,25 Kč.**

**III.**

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná tabulka rekapitulace nabídkové ceny, jakož i aktualizované oceněné rozpočty s členěním podle DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 4.3.2013 číslo usnesení RK/10/293/2013.


V Hradci Králové dne

10 -04- 2013

V Hradci Králové dne 18 -03- 2013

Za objednatele:

**Královéhradecký kraj**



Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

Za zhotovitele:

**COLAS CZ, a.s.**

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9,  
190 00 Praha 9,  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever  
divize Silniční stavitelství

Kontroloval: Ing. Martin Jelínek

Podpis:



**Název stavby:**  
**"III/2956 Vrchlabí - Strážné, 2. etapa "**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1, 2 a 3		ZMĚNA Č. 4 - DPH				CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	Fakturace 2012	vícepráce (DPH na 21%)	méněpráce	Fakturace 2013	
SO.001	Všeobecné a předběžné položky	501 100,00	0	0	224100		0	277000	501 100,00
SO.101	Oprava živičného krytu	9 137 982,06	643820,63	-427 430,01	9 354 372,68		0	0	9 354 372,68
SO.102	Rekonstrukce propustku	2007424,88	0	0	0		0	2 007 424,88	2 007 424,88
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>11 646 506,94</b>	<b>643 820,63</b>	<b>-427 430,01</b>	<b>9 578 472,68</b>			<b>2 284 424,88</b>	<b>11 862 897,56</b>
DPH 20 %		<b>2 329 301,39</b>	<b>128 764,13</b>	<b>-85 486,00</b>	<b>1 915 694,54</b>				<b>1 915 694,54</b>
DPH 21 %							<b>22 844,25</b>	<b>479 729,22</b>	<b>479 729,22</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>13 975 808,33</b>	<b>772 584,76</b>	<b>-512 916,01</b>	<b>11 494 167,22</b>			<b>2 764 154,10</b>	<b>14 258 321,32</b>

DPH fakturace 2013 s 21%      2 764 154,100  
DPH fakturace 2013 a 20%      2 741 309,856

Rozdíl      22 844,244

## SOUPIŠ PRACÍ - 2013

**Stavba:** 36808 F IIV/2956 VRCHLABÍ-STRÁŽNÉ, 2. ETAPA, CZ.1.13/1.1.00/29.01199

**Objekt:** 90020-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

**Rozpočet:** 90020-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel dokumentace:** DiK Janák, s.r.o.

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** 277 000,00 Kč

**Cena celková:** 277 000,00 Kč

**DPH:** 58 170,00 Kč

**Cena s daní:** 335 170,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 277 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:** Bc. P. Stryoválka

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 25.10.2011

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ - 2013

Stavba: 36808 F III/2956 VRCHLABÍ-STRÁŽNĚ, 2. ETAPA, CZ.1.13/1.1.00/29.011/199  
 Objekt: 90020-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
 Rozpočet: 90020-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014109	POPLATKY - NÁHRADY dočasné záborny manipulačních pruhů, skládek ornice atd. Provizorní cena = 20 000,- Kč	SOUBOR	1,000000	20 000,0000	
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DIO včetně odstranění ÚPLNÁ UZAVÍRKA - OBJÍZDNÁ TRASA - počet SDZ - 44 ks UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU - DELKA USEKU 200 m - počet SDZ - 38 ks PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000000	41 100,0000	
3	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POUVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 10.000 Kč	SOUBOR	1,000000	10 000,0000	10 000,00
4	02910	ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby PEVNÁ CENA	SOUBOR	0,600000	40 000,0000	24 000,00
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000000	45 000,0000	45 000,00
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS PEVNÁ CENA zahrnuje nutné podrobné projekty pro stavbu, přílohy inženýrských sítí, plán pro případ ropné havárie, protipovodňový plán a projekt dopravně-inženýrského opatření	SOUBOR	0,600000	160 000,0000	96 000,00
7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních včetně fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě a 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě) PEVNÁ CENA	SOUBOR	0,700000	50 000,0000	35 000,00





3.6.1.10

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ - 2013**

Stavba: 36808 F III/2956 VRCHLABÍ-STRÁŽNĚ, 2. ETAPA, CZ.1.13/1.1.00/29.011/99  
 Objekt: 90020-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
 Rozpočet: 90020-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Pař.č. Položka	Typ	Text	MJ	Pačet MJ	J.cena	Celkem
8 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PROVIZORNÍ CENA = 80.000 Kč	SOUBOR	0,400000	80 000,0000	32 000,00
9 03100		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a rozměry dle vzoru objednatel PEVNÁ CENA	KUS	2,000000	10 000,0000	
10 03101		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby, min. rozměr desky 40 x 30 cm a text dle vzoru investora PEVNÁ CENA Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly	KUS	2,000000	17 500,0000	35 000,00
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>277 000,00</b>

**Celkem: 277 000,00**

## SOUPIŠ PRACÍ

**Stavba:** 36808 F III/2956 VRCHLABÍ-STRÁŽNĚ, 2. ETAPA, CZ.1.13/1.1.00/29.01/199

**Objekt:** 90020-2 SO.102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU

**Rozpočet:** 90020-2-1 Propustek

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel dokumentace:** DIK Janák, s.r.o.

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** 1 817 199,32 Kč

**Cena celková:** 1 817 199,32 Kč

**DPH:** 381 611,86 Kč

**Cena s daní:** 2 198 811,18 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 817 199,32 Kč

**Vypracoval zadání:** Bc. P. Syrovátka

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 25.10.2011

**Datum vypracování nabídky:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 36808 F III/2956 VRCHLABÍ-STRÁŽNĚ, 2. ETAPA, CZ.1.13/1.1.00/29.01199

**Objekt:** 90020-2 SO.102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU

**Rozpočet:** 90020-2-2 Vozovka

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Dík Janák, s.r.o.

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** 190 225,56 Kč

**Cena celková:** 190 225,56 Kč

**DPH:** 39 947,36 Kč

**Cena s daní:** 230 172,92 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 190 225,56 Kč

**Vypracoval zadání:** Bc. P. Stryoválka

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 25.10.2011

**Datum vypracování nabídky:**