

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 23.3.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č. účtu: 43-1430860267/0100  
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

**a**

- (2) **M - SILNICE a.s.**  
Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Zastoupený Ing. Milošem Matějů, místopředsedou představenstva a.s.  
Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,  
vložka 430  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/280 Cholenice – Vršce – Slavhostice – Žlunice – hranice okresu  
JC/HK včetně změny č. 1 a č. 2**“.

**I.**

Smluvní strany v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, spočívající v navýšení základní sazby DPH z 20% na 21% s účinností od 1.1.2013, shodně konstatují, že **cena bez DPH** vykalkulovaná ve smlouvě o dílo, resp. v jejich přílohách, upravená v dodatku č. 1 **není touto změnou sazby DPH jakkoliv dotčena.**

**II.**

**Smluvní strany činí nesporným, že:**

- z ceny bez DPH, jak je vykalkulována v původní smlouvě a upravena v dodatku č. 1, ve výši 32 339 841,17 Kč byla již vyfakturována částka 12 019 190,57 Kč, a to spolu s DPH ve výši

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 435, 530 03

20% z této částky, tj. 2 403 838,11 Kč, celkem tedy byla již vyfakturována částka 14 423 028,69 Kč vč. DPH.

**Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:**

- zbývající částka ve výši 20 320 650,60 Kč bude vyfakturována spolu s DPH ve výši 21% z této částky, tj. 4 267 336,63 Kč, celkem tedy bude ještě vyfakturována částka 24 587 987,23 Kč vč. DPH.

**Smluvní strany tak uzavírají, že:**

- **cena původně vykalkulovaná (v původní smlouvě ve znění dodatku č. 1) ve výši 38 807 809,40 Kč vč. DPH se navyšuje na 39 011 015, 91 Kč vč. DPH, tedy o 203 206,51 Kč.**

### III.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná tabulka rekapitulace nabídkové ceny, jakož i aktualizované oceněné rozpočty s členěním podle DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 4.3.2013 číslo usnesení RK/10/293/2013.

V Hradci Králové dne 10 -04- 2013

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Královéhradecký kraj**

**M - SILNICE a.s.**

.....  
Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

.....  
Ing. Miloš Matějů  
místopředseda představenstva a.s.

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3

.....  
Ing. Václav Kučera  
člen představenstva a.s.

**Název stavby:**  
**"II/280 Cholenice - Vršče - Slavhostice - Žlunice - hranice okresu JC/HK"**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		Cena celkem bez DPH po změně č.1	ZMĚNA Č. 2		Navýšení DPH	CENA CELKEM BEZ DPH rok 2012 a 2013
			vícepráce	méněpráce		faktura 2012	k fakturaci 2013		
SO-001	Všeobecná a předb.položky	164 000,00			164 000,00	30 000,00	134 000,00		164 000,00
SO-101	Cholenice - Vršče (1 úsek)	12 762 613,80			12 762 613,80	0,00	12 762 613,80		12 762 613,80
SO-102	Vršče - Slavhostice (2 úsek)	7 121 260,80			7 121 260,80	0,00	7 121 260,80		7 121 260,80
SO-103	Slavhostice - Žlunice (3 úsek)	7 032 433,80	219 223,80		6 813 210,00	6 813 210,00	0,00		6 813 210,00
SO-104	Žlunice - hr.okresu (4 úsek)	5 112 989,67	141 314,10		4 971 675,57	4 971 675,57	0,00		4 971 675,57
SO-105	DIO pro SO-101 a SO-102	302 776,00			302 776,00	0,00	302 776,00		302 776,00
SO-106	DIO pro SO-103 a SO 104	204 305,00			204 305,00	204 305,00	0,00		204 305,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>32 700 379,070</b>	<b>0,000</b>	<b>360 537,900</b>	<b>32 339 841,170</b>	<b>12 019 190,570</b>	<b>20 320 650,600</b>		<b>32 339 841,170</b>
DPH 20 %		<b>6 540 075,814</b>	<b>0,000</b>	<b>72 107,580</b>	<b>6 467 968,234</b>	<b>2 403 838,114</b>			<b>2 403 838,114</b>
DPH 21 %							<b>4 267 336,626</b>	<b>203 206,506</b>	<b>4 267 336,626</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>39 240 454,884</b>	<b>0,000</b>	<b>432 645,480</b>	<b>38 807 809,404</b>	<b>14 423 028,684</b>	<b>24 587 987,226</b>		<b>39 011 015,910</b>

DPH CELKEM = DPH 20% + DPH 21%: **6 671 174,740**

DPH 21%(2013) - DPH 20%(2013) = Navýšení DPH: **203 206,506**

**Celkový rozdíl včetně DPH: -229 438,974**

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
 IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

PRŮMYSLOVÝ SVAZ ČESKA  
 506 00 Praha, Jindřichova 291  
 IČO: 47 50 532 247  
 IČO: 47 50 532 247

M-SILNICE  
 Pardubice, P. Šafaříkova 29  
 IČO: 421 96 830  
 DIČ: CZ42196830



