

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2012
(dále jen „Dodatek č. 1“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatelem“) na jedné straně

a

(2) **M - SILNICE a.s.**

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Milošem Matějů, místopředsdou představenstva a.s.

Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**II/284 Lázně Běláhrad – Vidoň (úprava směrového vedení trasy)**“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 16. 12. 2011** se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		3. 9. 2012
Termín dokončení prací		4. 11. 2012
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	16. 12. 2012

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty** se mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21. 11. 2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011.

V Hradci Králové dne 5. 09. 2012

V Hradci Králové dne 3. 09. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj

M - SILNICE a.s.

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman


.....
Ing. Miloš Matějů
místopředseda představenstva a.s.

.....
Ing. Václav Kučera
člen představenstva a.s

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(20) **ŘEDITELSTVÍ**
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719



Investice do vaší budoucnosti
 Operační program
 NUTS II Severovýchod



Identifikační údaje

Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Provozní náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	IC:	70889546
Zastoupení zadavatele:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kamenohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IC:	27502988
Stavební podnikatel:	M. SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	IC:	42196688
Obdobné vedení provádění stavby:	Ing. Matěj Bušík		
Stavební dozor:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kamenohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IC:	27502988
Autorský dozor projektanta:	Čeněk Hřeblík, Petr Bulíček		
Autorský dozor přípravy stavby:	Projektařské úřady s.r.o., Jaroslava 291, 506 01 Jiřetín, Ing. Josef Podlipný	IC:	25297538
Koordinátor pro přípravu stavby:	nebyl stanoven	č.	
Koordinátor pro realizaci stavby:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kamenohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	č.	27502988

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLAN BOZP NA STAVENISTI

Objekt	Popis	Činnost	2012												Zakladní seznam předpisů	Požadované dovedlosti	Koordinační situace			
			leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince				leden	prosince	
SO 001	Všeobecná a předběžná položky																	Z 309/2006 Sb Z 183/2006 Sb. Z 171/1992 Sb Z 254/2001 Sb Z 262/2006 Sb Z 250/2000 Sb Z 185/2001 Sb NV 591/2006 Sb NV 382/2005 Sb NV 1017/2005 Sb NV 378/2001 Sb NV 361/2007 Sb Vyhl. 50/1978 Vyhl. 191/1979 nomy	stavební deník, seznam pracovníků, revize a zprávy, zápis o předání, seznam o zahájení prací, seznam BOZP osob na pracovišti, postupné předávání rizik mezi subdodavateli,	
SO 010a	Příprava území																			
SO 101	Úprava směrového vedení v km 1,560 - 1,840																			
9	Úprava plánie se zhuť. v hor. ř. 1-4																			
15	Úprava podloží vápněním hl do 0,5m																			
19	Vozovkové vrstvy ze štěrku																			
21	Zpevnění krajnic ze štěrku																			
25	Asfaltový beton tl. 40 mm (nová krytová vrstva)																			
27	Asfaltový beton tl. 60 mm (nová ložná vrstva)																			
28	Asfaltový beton tl. 70 mm (nová podkladní vrstva)																			
36	Vodor dopravní znač. plastem hladké - dod a pokládka																			
42	Přiklop žlabů z bet v hr š do 600 mm do SP tl. 100mm																			
SO 102	Úprava směrového vedení v km 2,280 - 2,640																			
8	Uložení sypaniny do násypů se zhuť na 85% PS																			
12	Úprava plánie se zhuť. v hor. ř. 1-4																			
17	Úprava podloží vápněním hl do 0,3 m																			
21	Vozovkové vrstvy ze štěrku																			
22	Zpevnění krajnic ze štěrku																			
26	Asfaltový beton tl. 40 mm (nová krytová vrstva)																			
28	Asfaltový beton tl. 60 mm (nová ložná vrstva)																			
29	Asfaltový beton tl. 70 mm (nová podkladní vrstva)																			
39	Vodor dopravní znač. plastem hladké - dod a pokládka																			
43	Přiklop žlabů z bet v hr š do 600 mm do SP tl. 100mm																			
SO 105	Objízdné trasy (DIO)																			
SO 403	Přeložka telekomunikačního vedení																			
SO 801a	Rekultivace staré vozovky																			
SO 801b	Rekultivace staré vozovky																			
2	Odkop pro spod. stavbu silnic a žel. ř. 1-4																			
SO 802a	Vegetační úpravy v km 1,560 - 1,840																			
SO 802b	Vegetační úpravy v km 2,280 - 2,640																			

Ing. Roman Jančovič
 dne: 2012
 podpis:
 razítko:
 koordinátor

3.9.2012
 4.11.2012
 9 týdnů
 16.12.2012
 15 týdnů (doba realizace stavebních prací + 6 týdnů)

Termín zahájení stavby :
 Termín dokončení prací :
 Doba realizace stavebních prací :
 Termín dokončení stavby :
 Doba realizace stavby :

