

**Příprava programového období 2021 - 2027 - zásobník záměrů v oblasti zdravotnictví**  
 záměry schválené k zahájení přípravy

Předpokládaný název projektu	organizace	předpokládaný zdroj financování/limity	Předpokládaný obsah projektu	Předpokládané náklady na přípravu v Kč vč. DPH (např. technické studie, statické posudky, projektové dokumentace, energetické posudky atd.)	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2020	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2021	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2022	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2023	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2024	Předpokládané období přípravy (od – do)	Odhad realizačních nákladů v Kč s DPH
<b>Předpokládané dotační zdroje:</b> <b>ROP II (2,3; 4,3); OPŽP 2021+ - energeticky úsporné projekty; OPZ 2021+ - vzdělávání zaměstnanců</b>											
Vybudování urgentního příjmu v ON Trutnov	KHK	<b>stavba</b> - v době předložení žádosti nesmí být vydáno rozhodnutí o výběru zhotovitele (platí pro projekty ve VP) <b>přístrojové vybavení</b> - náklady na pořízení nejsou zahrnuty v celkových nákladech záměru - předpoklad financování z IROP2 (cca 30-40 mil. Kč), výzva od 07/2024	Vybudování urgentního příjmu. 1) Rada KHK usn. č. RK/29/1616/2020 schválila přípravu záměru 2) probíhá projektování - do konce 06/2021 byla zpracována studie, následně bylo vyhlášeno VZ na projektanta (UP 80 mil. Kč včetně navazujících oborů ARO a JIP - 120 mil. Kč) 3) vyhlášení VZ na projektanta proběhlo v 09/2021 (RK 15. 11. 2021 předkládán návrh na schválení výběru zpracovatele PD - před podpisem smlouvy) 4) probíhá projektování (Technico Opava s.r.o.) - fáze dokončování úpravy studie, která byla podkladem pro výběr projektanta, žádost o SP byla předložena, čeká se na vydání SP - přerušeno (odvolal se jeden z účastníků)	6 170 000	0,00	500,00	498 530,00	4 433 777,03	188 222,97	2021-2024	320 000 000
Psychiatrické odd. ON Jičín	KHK	- předpoklad zahájení fyzické realizace v roce 2025-2026 - výzva IROP2 na podporu psychiatrické péče výzva č. 56, byla vyhlášena 29. 3. 2023, příjem žádostí je od 17. 10. 2023 do 17. 10. 2024	Výstavba/přestavba psychiatrického odd. ON Jičín (v souladu s reformou psychiatrické péče), navýšení lůžkové kapacity akutní péče na 30 lůžek, harmonogram výzvy - vazba na pavilon A, akutní lůžková péče, psychiatrie 1) Prostředky ve výši 2 mil. Kč jsou určeny na zpracování zastavovací studie území a studie výstavby nové budovy psychiatrie. - do RK 1.8.2022 byl předložen návrh výběru zpracovatele 2) Probíhala jednání s městem Jičín ohledně společného zadání zastavovací studie budovy psychiatrie a parkovacího domu. 3) studie do 03/2023, následně byly řešeny pozemky (prioritně stavět na pozemcích KHK), skloubit s parkovacím domem, realizace 2025/26 - studie hotová 4) Změna regulačního plánu, příjem žádostí o podporu je aktuálně do 17.10.2024 5) V současné době probíhá projektování, 5.4.2024 byla podána žádost o sloučené řízení (územní rozhodnutí a stavební povolení)	15 000 000	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	4 600 000,00	2021-2024	330 000 000
Realizace urgentního příjmu, centralního příjmu Náchod dolní nemocnice	KHK	<b>stavba</b> - předpoklad financování z IROP2 (cca 30-40 mil. Kč), výzva 07/2024, max. 85 % z CZV - v době předložení žádosti nesmí být projekt realizačně ukončen <b>přístrojové vybavení</b> - náklady na pořízení nejsou zahrnuty v celkových nákladech záměru	Příprava a realizace celkového konceptu nemocnice po II. etapě modernizace; vybudování urgentního příjmu. 1) Rada KHK usn. č. RK/29/1616/2020 schválila přípravu záměru 2) Rada KHK na jednání dne 22. 2. 2021 schválila vyhlášení VZ na projektanta 3) Výběr vítězného účastníka byl předložen Radě KHK k projednání dne 26. 4. 2021 - projektant vybrán, práce byly zahájeny do konce 06/2021, předpoklad dokončení PD k SP 12/2022, podaná žádost o SP 4) Realizace musí proběhnout před II. etapou výstavby, VZ na zhotovitele 09/2023 - realizace projektu se očekává do konce září 2024	1 880 000	0,00	0,00	238 280,00	1 341 720,00	300 000,00	2021-2024	75 000 000
Vybudování urgentního příjmu v ON Jičín	KHK	- předpoklad financování z IROP2 (cca 30-40 mil. Kč), výzva od 07/2024	Vybudování urgentního příjmu. 1) Rada KHK usn. č. RK/29/1616/2020 schválila přípravu záměru 2) vyhlášení veřejné zakázky na projektanta 05/2021 - do RK 28. 6. 2021 předkládán návrh na vyhlášení VZ - VZ byla vyhlášena, předpoklad ukončení v 09/2021 - nebyly předloženy žádné nabídky, návrh na zrušení VZ byl předložen do RK 15. 11. 2021, pro opakovaně vyhlášení zakázky bylo nezbytné navýšit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 3) ON Jičín zpracovala studii Ing. arch. Jan Žlábek - konceptní rozvaha - UP do stávající budovy (nutná rekonstrukce), pro obory, které budou vystěhovány, je navržena novostavba - náklad celkem 310 mil. Kč (70 mil. Kč UP, 240 mil. Kč novostavba) 4) probíhá zásadní přehodnocení záměru (řešení nákladů, etap...)	5 000 000	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	2021-2024	70 000 000
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt ubytovny (st.p.č. 2073)	KHK/nemNB	- předpoklad financování z OPŽP, očekávaná max. dotace cca 50 % z CZV	Předmětem záměru je výměna otvorových výplní, zateplení obvodového pláště a rovné střechy. 1) Proběhla příprava podkladů k VR (zpracování PD) - vítězný dodavatel (HÁJEK ATELIÉR&ATELIÉR HAJEK s.r.o.) zahájil projektování 05/2023 2) EP a DPS byla předána KHK 3) Žádost o podporu byla podána (02/2024)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	735 000,00	265 000,00	2022-2024	10 000 000
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt vrátnice (st.p.č.1303)	KHK/nemNB	- předpoklad financování z OPŽP, očekávaná max. dotace cca 50 % z CZV	Předmětem záměru je výměna otvorových výplní, zateplení obvodového pláště a rovné střechy. 1) Proběhla příprava podkladů k VR (zpracování PD) - vítězný dodavatel (HÁJEK ATELIÉR&ATELIÉR HAJEK s.r.o.) zahájil projektování 05/2023 2) EP a DPS byla předána KHK 3) Žádost o podporu byla podána (02/2024)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	493 000,00	303 530,00	2022-2024	7 000 000
Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici Náchod a změna v provozování pavilonu B, C	KHK	- předpoklad financování z OPŽP, očekávaná max. dotace cca 50 % z CZV	Předmětem záměru je výměna otvorových výplní, zateplení obvodového pláště. 1) Proběhla příprava podkladů k VR (zpracování PD) - vítězný dodavatel (PROXION, s.r.o., Náchod) zahájil projektování 11/2023, k dispozici EP vč. PENB - probíhá projektování DPS 3) Žádost o podporu byla podána (02/2024)	2 200 000	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	122 000,00	2022-2024	21 317 000
Snížení energetické náročnosti provozu kuchyně v nemocnici Dvůr Králové nad Labem	KHK/nemDvůr	- možnost dotační podpory z OPŽP na technologii v kuchyni a související stavební práce, max. výše dotace 50 % z CZV	Předmětem záměru je pořízení vybavení/technologií do kuchyně za účelem snížení energetické náročnosti jejího provozu. 1) vypsané VZ na projektanta (VZMR11) - nabídky byly předloženy do konce 07/2022 2) probíhá projektování, bude řešeno technicko-ekonomické posouzení (možné využití provozu kuchyně v ONT)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2022-2025	20 000 000

Snížení energetické náročnosti provozu kuchyně v nemocnici Nový Bydžov	KHK/nemJC	- možnost dotační podpory z OPŽP na technologii v kuchyni a související stavební práce, max. výše dotace 50 % z CZV	Předmětem záměru je pořízení vybavení/technologií do kuchyně za účelem snížení energetické náročnosti jejího provozu. 1) příprava podkladů k VŘ (zpracování PD), nutné koordinovat s HZS 2) veřejná zakázka ukončena - v týdnu od 24. 4. 2023 zahájení projektování - probíhá projektování - pozastaveno - řeší se statika stropu	1 500 000	0,00	0,00	0,00	695 000,00	345 950,00	2021-2024	20 000 000
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně	KHK/ZZS	- předpoklad financování z IROP2, RAP (KHK pro ZZS celkem cca 98 mil. Kč), dotace max. 85 % z CZV	Předmětem je výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně na pozemcích p.p.č. 864/5 v k.ú. Robousy a obci Jičín o rozloze 2 829 m2, vlastníkem je město Jičín. 1) Vyhlášení VZ na projektanta v 10/2021 2) probíhala jednání s městem Jičín o odkupu pozemku (prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením pozemků v předpokládané částce 4 mil. Kč) 3) Schválení zahájení přípravy záměru - jednání Rady KHK dne 23. 8. 2021. 4) na RK 15. 11. 2021 byl předložen návrh na schválení vyhlášení VZ na zpracovatele PD - smlouva podepsána (CE-ING s.r.o) 5) DSP (01/2023), do RK byl předložen seznam projektů ke schválení z RAP (2.5.2023), poté bylo projednáno RSK (vč. podání žádosti o podporu IROP-RAP) 6) Podána žádost o vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) - 03/2023 7) Podána žádost o podporu (24.8.2023), projekt je doporučen k financování s výhradou (do 10/2024 bude nutné doplnit SP a PD ověřenou stavebním úřadem) 8) Byla vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce (5.2.2024) - lhůta pro podání nabídek 3.5.2024 (doručeno 5 nabídek, probíhá hodnocení)	2 000 000	0,00	302,50	121 302,50	1 336 390,00	142 005,00	2021-2023	71 000 000
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Hořicích	KHK/ZZS	- pozastaveno	Předmětem je výstavba výjezdového stanoviště v Hořicích na pozemcích soukromých vlastníků p.p.č. 33/33, p.p.č. 33/40, p.p.č. 44/2 vše v k. ú. Libonice a obci Hořice a pozemcích p.p.č. 33/35, p.p.č. 33/36, p.p.č. 33/41, p.p.č. 33/42, p.p.č. 33/43, p.p.č. 33/44, p.p.č. 44/3 vše v k. ú. Libonice a obci Hořice ve vlastnictví obce Hořice, celková rozloha 9 440 m2. 1) Rada KHK usn. č. RK/8/435/2021 schválila zahájení přípravy záměru 2) probíhala jednání s městem a soukromými vlastníky o pozemcích - předpoklad je, že město převede pozemky kraji bezúplatně. Jednání se soukromými vlastníky probíhá, požadovaná cena může být až 20 mil. Kč. V případě dohody o odkupu je nezbytné zajistit tyto prostředky bezprostředně. 3) bude řešeno ve spolupráci s HZS, RSD (v rámci výstavby D 35), v současné době probíhá ujasnění podmínek výstavby (HZSxZZSxKHK)	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-2025	30 000 000
ZZS KHK - zkapacitnění výjezdového stanoviště v Jaroměři	KHK/ZZS	IROP2, 12. výzva, 85 % (pro ZZS KHK 98 mil. Kč)	Předmětem je výstavba výjezdového stanoviště v Jaroměři na pozemcích p.p.č. 3007, p.p.č. 3008/1 v k. ú. a obci Jaroměř o rozloze cca 2580 m2. Pozemek je v majetku města Jaroměř. 1) Rada KHK usn. č. RK/36/2082/2020 schválila přípravu záměru 2) bylo zadáno zpracování studie zastavitelnosti (Atelier KAVA), zda na předemném pozemku může být situován záměr z odvětví sociálních věcí i tento z odvětví zdravotnictví 3) odkup pozemků s městem byl projednán, proběhlo geodetické zaměření pozemku a zajištění (prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením pozemků v předpokládané částce 4 mil. Kč) 4) proběhlo vyhlášení VZ na projektanta 09/2021 - předložení návrhu na výběr vítězného účastníka na RK 22. 11. 2021 - před podpisem smlouvy - smlouva podepsána (ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o.) 5) probíhá projektování, byla předložena žádost o vydání sloučeného ÚZ a SP - 02/2023 6) DSP (01/2023), do RK byl předložen seznam projektů ke schválení z RAP (2.5.2023), poté bylo projednáno RSK (vč. podání žádosti o podporu IROP-RAP) 7) vydání SP komplikováno s vybudováním přípojky a kanalizace, zároveň je komplikace s majitelem sousedního pozemku, který se v rámci řízení odvolal, proto je nyní řízení pozastaveno 8) projektový záměr k předložení do 12. výzvy IROP2 nahradí výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě	3 020 000	0,00	181 802,50	90 731,30	2 505 305,00	242 161,20	2021-2025	71 500 000
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě	KHK/ZZS	- není k dispozici pozemek, pozastaveno, IROP2, 12. výzva, 85 % (pro ZZS KHK 98 mil. Kč), 12. výzva, příjem žádostí od 31. 8. 2022 - 31.12. 2027	Předmětem je výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě na pozemku st. 338/1 v k. ú. a obci Náchod o rozloze 2 753 m2, vlastníkem je město Náchod. 1) Vyhlášení VZ na projektanta 12/2021 2) Probíhala jednání s městem o převodu předemného pozemku, předpokladem je, že bude městem bezúplatně převeden kraji. 3) Schválení zahájení přípravy záměru - jednání Rady KHK dne 23. 8. 2021. 4) Byl komunikován výběr pozemku, komplikace s komunikací (přípojní), byla vybrána lokalita v rámci areálu nemocnice Náchod 5) Financování přípravy bude probíhat z FRR, probíhá projektování 6) Záměr bude předložen do RAP ZZS, KHK (12. v. IROP2) místo výstavby výjezdového stanoviště v Jaroměři 7) Zpracovatel PD (CE-ING s.r.o.), DPS se očekává do 07/2024	3 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-2024	70 000 000
Zvýšení komfortu klientů LDN HK - rekonstrukce pokojů	KHK/LDN HK	- pozastaveno, přehodnotit záměr	Redukce 6lůžkových pokojů na 4lůžkové včetně sociálního zařízení. Vylepšení prostorového zázemí pro klienty. Prostor pro důkladnější rehabilitace.	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2024-2025	10 000 000
Pavilon akutní lůžkové péče v ON Trutnov	KHK/nem	- aktuálně bez dotačních zdrojů	Předmětem záměru je novostavba pavilonu ALP v ON Trutnov. Předpokládáná „náplň“ objektu - zázemí, ambulance a 3 x 45 lůžek akutní lůžkové péče. • 1.PP - šatny, technické zázemí, sklady,(v případě možnosti propojit s budovou UP, která je ve fázi zpracování PD) • 1.NP - ambulanci provoz lůžkových oddělení v budově včetně souvisejících prostor (sklady, wc, šatny, místnosti lékařů,...) + lékárna • 2.NP- 4.NP - lůžkové části po 45 lůžkách včetně souvisejících prostor (wc, sklady, sesterny, pokoje lékařů, vyšetřovny, mytí pacientů,...). Ve 4.NP se předpokládá propojení krčkem s COS a multi JIP. Počet lůžek na pokojích – max.2, určité procento z pokojů jednolůžkových. V každém podlaží „centrální“ mytí – asistované, v místnosti kolejničový systém. 1) Projektování bude zahájeno v roce 2024, pozastaveno	15 070 000	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035 000,00	2024-2025	300 000 000

Novostavba Léčebny zrakových vad Dvůr Králové nad Labem	KHK	- aktuálně bez dotačních zdrojů	Po schválení bude zadána architektonické studie (předpokládaná hodnota 300 tis. Kč) s techniko-ekonomickým hodnocením novostavby léčebny zrakových vad (dále také „LZV“) v areálu Dětského centra Dvůr Králové nad Labem. Podklady pro realizaci studie následně připraví SOL Trutnov ve více variantách (např. zcela nová samostatná budova LZV, nová budova propojená se stávající budovou Dětského centra a využitím prostor „dětského domova pro děti do 3 let“). Nyní je LZV umístěna v nevyhovující budově (budova není bezbariérová, neodpovídá nynějším standardům zdravotnického zařízení), kterou vlastní Město Dvůr Králové nad Labem (umístění u frekventovaného kruhového objezdu). Budova nenaplnuje legislativní podmínky pro provoz odborného léčebného ústavu včetně možnosti ubytování doprovodů hospitalizovaných dětí, což v současných prostorách není možné. Léčebna má ve Dvoře Králové nad Labem bezmála sedmdesátiletou tradici, ročně je v ní hospitalizováno cca 160 - 180 dětí, o které se stará odborný personál. LZV má celostátní působnost a dětí s doprovodem každoročně přibývá, proto je nezbytné zajistit výstavbu vyhovujících prostor k intenzivní léčbě dětí s těžkým zrakovým postižením.  1) Záměr je konzultován s OZDRAV, INV, preferuje se výstavba samostatné budovy. Projektování bude zahájeno v roce 2024.	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 490,00	2024-2025	60 000 000
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt interny (st.p.č.1304)	KHK/nemNB	- pozastaveno	Předmětem záměru je zateplení obvodového pláště a rovné střechy (okna jsou již vyměněna), rekonstrukce vnitřních prostor s přístavbou výtahů	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024-2025	25 000 000
Oblastní nemocnice Trutnov-stavební úpravy pavilonu D	KHK	- pozastaveno	Jedná se o provedení stavebních úprav na oddělení interny, neurologie a rehabilitace. 1) Probíhá zpracování generelu celé nemocnice - předpoklad dokončení 06/2021 - dokončeno 2) realizace se bude plánovat od 2025, záměrem bude vytvořit i lůžka (LDN)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024-2025	25 000 000
<b>CELKEM</b>				<b>68 840 000</b>	<b>0,00</b>	<b>182 605,00</b>	<b>1 093 843,80</b>	<b>24 018 192,03</b>	<b>26 655 359,17</b>	<b>-</b>	<b>1 535 817 000</b>
<b>CELKEM alokované prostředky</b>							<b>51 950 000,00</b>				
<b>z toho za záměry schválené k přípravě</b>							<b>51 950 000,00</b>				