

Předpokládaný název projektu	organizace	předpokládaný zdroj financování/limity	Předpokládaný obsah projektu Provedené aktivity, stav	Předpokládané náklady na přípravu v Kč vč. DPH (např. technické studie, statické posudky, projektové dokumentace, energetické posudky atd.)	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2020	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2021	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2022	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2023	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2024	Předpokládané období přípravy (od – do)	Odhad realizačních nákladů v Kč s DPH
Předpokládaný dotační zdroj - IROP II; Specifický cíl 4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury											
Přístavba a stavební úpravy dílen ul. Horská	Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Kumburská 846, Nová Paka)	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (předpokládaná výše prostředků pro KHK 196 mil. Kč=85 % dotace EU+5 % dotace SR) - vyhlášení výzvy 30. 11. 2022, výše dotace 85 % CZV	Rekonstrukce stávajícího objektu (střecha nad západním křídlem, zateplení fasády, střešní krytina hlavní budovy, úprava přístavby garáže) a přístavba dílen odborného výcviku ve Vrchlabí (bude vybudována dvoupodlažní budova - garáže, dílny, šatny, kanceláře, denní místnost, ...), nákup strojního vybavení pro dílny odborného výcviku ve Vrchlabí (soustruh, frézka, vrtačka, bruska, soustružní centrum,...). Součástí záměru je i řešení konektivity v části přístavby. Předpokládané náklady na stavební práce jsou cca 38,5 mil. Kč. 1) Radou KHK schválen k zahájení přípravy 2) projektan vysoutěžen, probíhá projektování - dne 10. 2. 2021 byla předložena na SÚ žádost o vydání SP - stavební řízení probíhá, předpoklad získání pravomocného stavebního povolení 07/2021 - SP je pravomocné k 30. 7. 2021, předpoklad dopracování prováděcí PD 10/2021 - předání finální verze PD a rozpočtu ke dni 15. 12. 2021 3) 24.1.2022 proběhlo protokolární předání DPS včetně rozpočtu a VV, čeká se na podmínky dotační výzvy - probíhá úprava VV dle podmínek výzvy 4) Výzva vyhlášena dne 30.11.2022, zadána aktualizace a rozdělení rozpočtu dle podmínek výzvy společností IRBOS s.r.o. 5) Doplnění PD provedl IRBOS s.r.o., aktualizaci rozpočtu na základě objednávky pan František Mrázek (IČO 151 55 790) - Úporná řešení v DPS ze strany IRBOS potvrzeny, rozpočty a VV aktualizovány v souladu s Výzvou 42 6) Žádost o podporu podána byla dne 11.7.2023, 14.12.2023 vydáno RoPD 7) Rada KHK schválila 11.12.2023 vyhlášení VZ, předpoklad vyhlášení přelom roku 2023 a 2024 8) VR na stavební práce a TDS/BOZP vyhlášena, termín pro podání nabídek bude prodloužen z důvodu úprav zadávacích podmínek dle požadavků poskytovatele dotace 9) Smlouva na TDS podepsána (INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČ: 2742493), u stavebních prací před podpisem smlouvy (B.C.M. company s.r.o., IČO 07890869), zahájení prací předpokládáno v 2. pololetí května 2024	1 670 000	0,00	0,00	726 000,00	90 450,00	0,00	2020-2023	67 376 261
Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stáží pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí	Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (předpokládaná výše prostředků pro KHK 196 mil. Kč=85 % dotace EU+5 % dotace SR) - vyhlášení výzvy 30. 11. 2022, výše dotace 85 % CZV	Agropodnikání Budova bývalé pokusné stanice je z jedné třetiny dvoupodlažní a podsklepená a ze dvou třetin jednopodlažní a nepodsklepená. Sklepní prostory budou sloužit jako laboratoř pro fermentační procesy. V prvním nadzemním podlaží budou šatny a hygienické zázemí žáků, mechanizační dílna a laboratoř zpracování produktů rostlinné výroby. Ve druhém podlaží a navazujících podkrovních prostorech vzniknou dvě odborné učebny praxe a kabinet pro vyučující s hygienickým zázemím. Součástí změn bude i vybudování krytých venkovních učeben pro praktickou výuku s přímým kontaktem do venkovních prostor dvora. V rámci této přístavby je nutné provést zpevnění stávající nebo provedení nové opěrné stěny. Okolní navazující pozemek budovy bude upraven pro potřeby pěstování regionálních plodin ovoce a zeleniny a pokusné záhony. Budova stojí samostatně a počítačová síť bude řešena prostřednictvím wi-fi. Budova je v památkově chráněné části města, sama památkou není. 1) Radou KHK schválen záměr k zahájení přípravy 2) Rada KHK usn. číslo RK/30/1646/2020 schválila vyhlášení VZ na projektanta 3) Rada KHK zsn. číslo R/J4/162/2021 schválila výběr vítězného účastníka 4) Dne 13. 4. 2021 byla odeslána dodavateli (Digitronic) výzva k zahájení plnění - předpoklad získání pravomocného SP do 12/2021 - žádost o SP předložena v 11/2021 a dopracování prováděcí projektové dokumentace do 02/2022 5) Probíhá zpracování rozpočtu a DPS - v projektové dokumentaci se objevuje vybudování kmenových učeben - není předmětem podpory z IROP II, nutná úprava specifikace na odborné učebny (odpovídá věcnému záměru školy); přišla žádost o pozastavení prací; podepsán Dodatek č. 2, termín předání dokumentace do 30.6.2022 6) SP 7.3.2022, nabytí právní moci 23.3.2022 7) Výzva vyhlášena dne 30.11.2022, zadána aktualizace a rozdělení rozpočtu dle podmínek výzvy společností Digitronic s.r.o. 8) Žádost o podporu podána dne 31.7.2023, RoPD vydáno dne 06.11.2023 9) Rada KHK schválila 11.12.2023 vyhlášení VZ, předpoklad vyhlášení přelom roku 2023 a 2024 10) Smlouva na TDS podepsána (INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČ: 2742493), u stavebních prací před podpisem smlouvy (IROBS, IČO 25933094), zahájení prací předpokládáno v 2. pololetí května 2024	1 564 600	0,00	575 960,00	621 940,00	108 900,00	99 070,00	2020-2023	48 085 021
Revitalizace školního statku, dílny včetně garáží a zázemí pro žáky a zaměstnance	Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (předpokládaná výše prostředků pro KHK 196 mil. Kč=85 % dotace EU+5 % dotace SR) - vyhlášení výzvy 30. 11. 2022, výše dotace 85 % CZV	Zpracování studie celkové revitalizace areálu školy, vč. ekonomických dopadů. Přímými potřebou z hlediska současného provozu školy je rekonstrukce stávajícího skladu hnojiv na odborné dílny včetně zázemí pro odborný výcvik především opravářů zemědělských strojů a oboru zemědělec-farmář. Částka 1 mil. Kč je určena na zpracování studie. 1) Radou KHK schválen k zahájení přípravy 2) zpracována studie/generel areálu školního statku 3) předpoklad vyhlášení VZ na projektanta 04/05 2021 - VZ dokončeno, smlouva podepsána (Energy Benefit Centre a.s.), projektování zahájeno v 09/2021, finální podoba studie odsouhlasena, dokumentace k odstranění stávky na SÚ předložena, dne 26.11.2021 byla zaslána výzva k zahájení plnění DUR, termín 10 týdnů, předpoklad dokončení PD k SP 05/2022 4) Žádost o vydání územního souhlasu předložena na stavební úřad v 02/2022; Žádost o SP podána dne 9.4.2022 5) Výzva vyhlášena dne 30.11.2022, zadána aktualizace a rozdělení rozpočtu dle podmínek výzvy společností Energy Benefit Centre a.s. 6) Rozpočet a PD aktualizovány pro potřeby Výzvy IROP 42 7) Pro předložení žádosti je nutná aktualizace RAP - předpoklad v lednu/únoru 8) Žádost o podporu bude předložena v únoru 2024, předpoklad vyhlášení VZ 04/2024 9) Podání žádosti možné až po aktualizaci RAP, tj. nejdříve přelom 05-06/2024, VZ nejdříve 08/2024	8 040 000	0,00	264 990,00	1 318 900,00	24 200,00	88 430,00	2020-2023	89 725 555
Rekonstrukce truhlářských dílen Střední školy řemeslné Jaroměř	Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (předpokládaná výše prostředků pro KHK 196 mil. Kč=85 % dotace EU+5 % dotace SR) - vyhlášení výzvy 30. 11. 2022, výše dotace 85 % CZV	Předmětem úprav je rozšíření části objektu (posunutí obvodových stěn), zateplení stávajícího pláště a stropních konstrukcí, výměna oken a dveřních výplní, rekonstrukce stávajících podlah – protisklizová úprava, rekonstrukce instalací – elektro, vody, kanalizace, datových rozvodů, rekonstrukce vytápění – přechod na technologii využití dřevního odpadu, rekonstrukce sociálního zázemí vč. vybudování pro handicapované, rekonstrukce vzduchotechniky (odsávání od výrobních zařízení vč. skladování odpadů), rekonstrukce oplocení včetně vstupní brány, opláštění skládku feziva včetně odvodnění. Strojový park bude doplněn o moderní dřevoobráběcí stroje, jako jsou například: pily, brusky, frézy a frézky, soustruhy na dřevo atd. 1) zpracovaná projektová dokumentace do stupně k SP (rok 2017), SP je vydané a platné 2) Probíhá komunikace s projektantem (ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.) o uzavření dodatku na dokončení projektových prací k truhlářským dílnám - dodatek uzavřen, předpoklad zahájení projektování v týdnu od 21. 6. 2021, předpoklad dokončení prováděcí PD 11/2021 - PD předána ve finální verzi dne 2. 12. 2021, bude předcházet přeložka kabelového vedení - do 5 měsíců 3) Výzva vyhlášena dne 30.11.2022, zadána aktualizace a rozdělení rozpočtu dle podmínek výzvy společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. 4) Smlouva na zajištění AD propadla - do stanovené doby nedošlo k výzvě na zahájení plnění. 5) Dne 12.6.2023 předložen aktualizovaný rozpočet, Přeložka ČEZ bude provedena do 5 měsíců od předání staveniště. Staveniště (přeložka přípojky ČEZ) předáno, probíhá realizace. 6) Aktualizovaný rozpočet stavby, pro podání žádosti o podporu k dispozici, pořízen nový PENB stávajícího stavu budovy. 7) Vyhlášení VZ je předpokládáno v únoru 2024 po podání žádosti o podporu.	2 000 000	0,00	363 000,00	0,00	492 715,00	144 285,00	2021-2024	46 345 061

Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie v budově Gymnázia Nový Bydžov	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77	- navrženo rozdělit záměr na stavební práce a vybavení, stavební práce financovat z FRR na vybavení se pokusit získat dotaci z MŠMT prostřednictvím tzv. Šablón	rekonstrukce jsou nové rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu, dále nová elektroinstalace, ozvučení a datové rozvody. V rámci úprav také výměna podlahových krytin a instalace zatemnění. Dále je součástí záměru pořízení odborného vybavení a nábytku do laboratoří. Odhad nákladů na stavební úpravy je cca 3,5 mil. Kč. V rámci záměru bude řešena i bezbariérovost prostřednictvím vybudování výtahu, náklady cca 2,5 mil. Kč. 1) Rada KHK schválen k zahájení přípravy 2) zpracován záměr 3) předpoklad vyhlášení VZ na projektanta 04/05 2021 - probíhá, lhůta pro podání nabídek do 29. 6. 2021 - nebyla předložena žádná nabídka, VZ bylo zrušeno a vyhlášeno znovu - lhůta pro podání nabídek končí 1. 9. 2021, RK dne 29. 9. 2021 schválila výběr vítězného účastníka - smlouva s vítězným účastníkem podepsána (IRBOS), dne 9. 12. 2021 odeslána výzva k zahájení plnění - probíhá projektování 4) PD hotova, je řešeno z FRR, ve 3. změně rozpočtu kraje pro r. 2022 schváleno 12 mil. Kč, realizuje škola, výťah z důvodu snížení výdajů na realizaci výjmut z prováděných prací. 5) Byla vysoutěžena stavební firma (Eda stavby s.r.o.), stavební práce dokončeny, probíhá montáž nábytku 6) Stavba ukončena a předána vč. nábytku - slavnostní otevření proběhne po ukončení zateplení - proběhlo	700 000	0,00	0,00	385 385,00	0,00	0,00	2020-2022	17 000 000
Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov - modernizace a rekonstrukce křídla budovy pro výuku přírodovědných předmětů	Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (předpokládaná výše prostředků pro KHK 196 mil. Kč=85 % dotace EU+5 % dotace SR) - vyhlášení výzvy předpokládáno 30. 11. 2022, výše dotace 85 % CZV - výzva vyhlášena	Stavební úpravy, rekonstrukce Gymnázia Trutnov - modernizace a rekonstrukce křídla budovy pro výuku přírodovědných předmětů - komplexní modernizace odborných učeben chemie, fyziky, biologie, ICT, laboratoře chemie a fyziky a přilehlých prostor pro sbírky jmenovaných předmětů (veškeré vnitřní rozvody - voda, odpady, izolace, vytápění, elektroinstalace, nábytek do odborných učeben a laboratoří, zobrazovací, audiovizuální a ICT technika, digestoř, zatemnění ...). Součástí modernizace je i rozšíření požadovaných prostor realizací dílčí přístavby v části proluky mezi školou a sportovní halou. Dokončení řešení pátých optických rozvodů, pokrytí všech prostor školy kvalitní wi-fi. Zajištění bezbariérového přístupu do školy - vybudování výtahu, plošina na krátké schodiště do hlavního vestibulu školy. 1) Rada KHK schválen k zahájení přípravy 2) Rada KHK dne 7. 9. 2020 schválila usn. č. RK/28/1512/2020 vyhlášení VZ na projektanta (aktualizace stávající PD k SP a prováděcí a aktualizace SP) 3) Rada KHK dne 7. 12. 2020 schválila usnesením č. RK/35/1985/2020 výběr vítězného dodavatele 4) Výzva k zahájení plnění dodavatel (Energy Benefit Centre a.s.) byla odeslána dne 29. 3. 2021 5) Probíhá projektování - předpoklad dokončení prací - 08/2021, bude se řešit změna stavby před dokončením - po jednání na SU je možná varianta nového samostatného územního a samostatného stavebního řízení, bude dále projednáváno - předpoklad získání nových DOSS 11/2021 - všechna potřebná vyjádření zajištěna, PD předána 6) Dne 10. 1. 2022 vydáno rozhodnutí Změna stavby před dokončením - 26. 1. 2022 nabylo právní moci 7) Čeká se na podmínky dotační výzvy - vzhledem k omezeným prostředkům ve výzvě nemusí být tento záměr financován z IROP2 8) Objekt nebude podléhat IROP2 (42. výzva), stávající PD k SP a prováděcí a aktualizace SP	1 600 000	0,00	403 656,00	75 504,00	120 840,00	1 000 000,00	2025-2026	40 000 000
Modernizace prostor pro vzdělávání a odbornou přípravu – Centrum odborného vzdělávání areál Trutnov, Volanovská	Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace (Volanovská 243)	- domov mládeže bude realizován z vlastních prostředků kraje (FRR) - rekonstrukce dílen a učeben - aktuálně není dotační zdroj (akce nad limit prostředků v RAP)	V nově vybudovaném areálu škola požaduje tyto prostory: • domov mládeže včetně venkovní odpočinkové zóny • restaurace a salónek pro veřejnost • školní jídelna, kuchyň, kantýna • dílna INS; dílna PEK; dílna CUK; dílna ZED; dílna TRU+TES • zázemí pro ekonomický úsek a správu budov • budova teoretické výuky pro obory vyučované v TRU • tělocvična • parkoviště pro hosty restaurace, školní auta, zaměstnance. Pro výběr zpracovatele projektové dokumentace bude využita architektonická soutěž v kombinaci s metodou design and build. Požadavek ve výši 13 mil. Kč je určen ke krytí předpokládané hodnoty VZ na správce stavby.	33 000 000	0,00	133 100,00	2 104 674,00	0,00	30 000 000,00	2021-2025	470 000 000
Modernizace dílen SŠTR Nový Bydžov - výukové centrum Hlušice	Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (předpokládaná výše prostředků pro KHK 196 mil. Kč=85 % dotace EU+5 % dotace SR) - vyhlášení výzvy předpokládáno 30. 11. 2022, výše dotace 85 % CZV - výzva vyhlášena (po zasluznění zůstatek 1 453 210 Kč)	SŠTR disponuje užívacím právem k nemovitosti věci v katastrálním území Hlušice, č. parc. 116. Prostory střediska praktického vyučování byly využívány pro praktické vyučování oborů se zaměřením na automobilový průmysl, zemědělskou techniku a autodiagnostiku. Po celkové modernizaci se předpokládá i nadále její využití pro odborný výcvik a praktické vyučování. V současné době je budova mimo provoz, vyklizena. Objekt je ve velmi špatném, havarijním stavu - špatný stav stavebních konstrukcí (vlhkost, obklady, diažby, elektroinstalace, odpady, vodoinstalace, výpňné otvorů), nevhovující vzduchotechnika a odvod spalin, nevhovující sociální zařízení, světla výška místností odborných dílen, prostorové členění, zázemí pro personál, nízká energetická kvalita budovy, nízký stupeň protipožárních zabezpečení a únikových cest, zastaralá technologie. Provedení rekonstrukce považujeme vzhledem k současnému navýšenému zájmu o technické vzdělávání, zejména o obory "Opravy zemědělských strojů" a "Mechanik opravář motorových vozidel" za prioritní a pro zabezpečení odborného výcviku za nezbytné. Již v letošním roce (2020) dochází k nárůstu počtu tříd o dvě a předpokládáme stejný nárůst i v roce příštím. 1) Na projekt v původním rozsahu je vydáno SP a je platné. - PD je nutné přepracovat pro nové (úspornější) výše popsané řešení. 2) Zpracovaná studie (žádala škola), převod práv k původní PD na kraj (žádala škola) - provedeno, podmínkou SÚ možnosti zahájit řízení změny stavby před dokončením bylo zahájit demolici objektu - probíhá (financováno z FRR) 3) 6.4.2022 vydána Změna stavby před dokončením, PD je již předána 4) Probíhá projektování, do konce roku 2022 podána žádost na stavební úřad o změně stavby. Čeká se na závazná stanoviska dotčených orgánů. 5) Žádost na stavební úřad podána, PD ve stupni DPS předpoklad - březen 2023, stejně tak rozpočet - Rozpočet aktualizovaný ve výši ca 85 mil. Kč bez DPH 6) Právomocné Rozhodnutí o změně stavby před dokončením, ZK scválilo aktualizaci příslibu financování, VZ na dodavatele bude vyhlášena v 3/2024	3 630 000	0,00	0,00	0,00	2 196 755,00	333 245,00	2023-2024	120 000 000

STROJÁŘINA + - Učebna CNC, měření, konstruování a simulace CNC (SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují)	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	- není dotační zdroj, bude řešena možnost podpory z MŠMT tzv. Šablony (akce nad limit prostředků v RAP)	Rekonstrukce učebny v patře - nezbytný statický posudek!! Jedná se o kompletní rekonstrukci učebny včetně všech rozvodů, vytvoření bezbariérového přístupu (rekonstrukce nákladního výtahu na osobní). Dále je součástí záměru pořízení strojů a vybavení do učebny CNC, měření, CNC simulace a konstrukčního modelování. Stavební úpravy jsou odhadovány ve výši 2,5 mil. Kč a rekonstrukce výtahu 1,5 mil. Kč. 1) Radou KHK schválen k zahájení přípravy 2) zpracován záměr 3) zpracován statický posudek 4) předpoklad vyhlášení VZ na projektanta 09/10 2021 - nabídku podal jediný účastník, před posípsem smlouvy o dílo - předpoklad zahájení prací 01/2022 5) VZ na projektanta proběhla, vítěz CE - ING, 24.2.2022 podepsána smlouva o dílo 6) 11.4.2022 odeslána výzva k zahájení plnění na CE-ING - probíhá projektování, aktuálně se čeká na nové statické posouzení (nosnost stropu) 7) Definitivně domluveno, že stroje budou umístěny v přízemí. Dne 9.3. odeslána uživatelem studie umístění strojů projektantovi. Probíhá dopracování PD dle připomínek uživatele. 8) Probíhá inženýrská činnost na dotčené orgány (hasiči, hygiena) 9) Probíhají dokončovací práce na prováděcí dokumentaci, vydáno stavební povolení 10) DPS dokončena a předána dne 13.12.2023	800 000	0,00	0,00	0,00	534 600,00	100 000,00	2020-2023	14 000 000
Modernizace objektů SPSKS Hořice pro realizaci odborné ateliérové a dílenské výuky	Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace (Husova 675)	- není dotační zdroj - probíhá zpracování studie	Rekonstrukce objektů školních dílen a galerie - vytvoření odpovídajícího zázemí pro výuku výtvarných a sochařských oborů. Součástí záměru je: - komplexní rekonstrukce dílny č. 519 po bývalé ZKK - rekonstrukce kompresorové stanice a rozvodu vzduchu - rekonstrukce a doplnění malířských ateliérů, dílna č. 504 a dva horní ateliéry - rekonstrukce restaurátorské a kamenické dílny, sádrovny, galerie - depozitář žákovských prac sochařského a kamenosochařského charakteru, skladové prostory Předmětem rekonstrukčních prací jsou inženýrské sítě) elektřina, voda, kanalizace v některých částech komplexu budov, rozvody stlačeného vzduchu). Výměna světlíků, osvětlení, výměna oken a dveří, řešení spojovacích krků, řešení bezbariérovosti. Předpokládané náklady na realizaci byly stanoveny kubikovou metodou. 1) Radou KHK schválen k zahájení přípravy; zpracován záměr 2) Předpoklad vyhlášení VZ na projektanta 08/2021 - bude zpracován ideový záměr celého areálu a stavebně historický průzkum budovy dílen a části hlavní budovy - zaměření dokončeno, zpracovává se stavební dokumentace, probíhá stavebně technický průzkum, HMG plněn, mělo by být dokončeno 04/2022 3) Probíhá zpracování studie - v lednu 2023 by měl pan Stolín prezentovat vizi rozvoje areálu - Dne 12.5. byly předloženy návrhy pana Ing. arch. Stolína - prezentována na RK panem náměstkem Štěpánkem. Studie (rozbor situace) předána. 4) Komplexní řešení areálu vzhledem k malému pokroku v přípravě záměru je preferováno řešení nejpalčivějších problémů areálu (souhlas učitelů) - rozhodnutí postupně rekonstruovat budovu dílen, pokud možno za využití prostředků OPŽP 5) Do konce 03/2024 návrh záměru ze strany ředitele školy (předpokládaná demolice)	10 840 950	0,00	0,00	840 950,00	0,00	10 000 000,00	2020-2024	150 000 000
Zkvalitnění výuky technických oborů II na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	- není dotační zdroj, bude řešena možnost podpory z MŠMT tzv. Šablony (akce nad limit prostředků v RAP)	Vybudování centra obrábění a tváření včetně měřicí techniky - modernizace strojů pro obrábění a tváření Vytvoření robotického pracoviště svařování - rozšíření svařovny o robotické pracoviště s kolaborativním robotem MIG/MAG a s manipulátorem UR 10, které je částým vybavením firem. Výukové centrum pro elektromobilu - projekt navazuje na projekt IROP Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ RK, který byl realizován v roce 2018. Jeho cílem je dovybavit učebnu automobilní elektroniky o zařízení systému Car Train Diagnostika a údržba VN baterií a e-účebnic s příslušenstvím zaměřených na 48V palubní síť. Stavební práce jsou uvažovány pouze v minimálním rozsahu (rekonstrukce - elektro, podlahy) dle potřeb pořízovaného vybavení a to ve výši cca 150 tis. Kč. 1) Radou KHK schválen k zahájení přípravy; zpracován záměr 2) Potřebné stavební úpravy budou zrealizovány v rámci FRR 2022, předmětem případné žádosti o dotaci bude pořízení vybavení (budou hledány jiné zdroje mimo IROP - OP JAK, FRR) - financování není prozatím zajištěno, hledají se dotační zdroje primárně na vybavení učebny elektromobilu	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-2024	26 000 000
Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělávání pro 21. století (Jiráskovo GYMN Náchod)	Jiráskovo gymnázium, Náchod, Rezníčkova 451	- není dotační zdroj, bude řešena možnost podpory z MŠMT tzv. Šablony (akce nad limit prostředků v RAP)	Digitální technologie ve 21. století, Fyzika a robotika ve 21. století, Biologie ve 21. století, Chemie ve 21. století, Mediatéka, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro jazykové vzdělávání a oblast digitálních technologií - stavební úpravy předmětných učeben (zejména rozvody - voda, odpady, elektro, podlahy), pořízení odborného vybavení do laboratoří a jazykových učeben, pořízení "běžného" nábytku do učeben, pořízení techniky - odborná pro výuku, IT, mediální (kamera, fotoaparát...). Součástí záměru je i vybudování vnitřní konektivity v laboratořích a odborných učebnách a vybudování informačního centra ve sklepních prostorách školy na místě současně již nevyhovující knihovny a v dalších dosud nevyužívaných přílehlých prostorách. Odhadované náklady na stavební práce jsou cca 5,5 mil. Kč. 1) Radou KHK schválen k zahájení přípravy; zpracován záměr, architektonická studie 2) Rada KHK dne 12. 4. 2021 schválila vyhlášení VZ na projektanta - nebyly předloženy žádné nabídky, do RK dne 28. 6. 2021 předložen návrh na zrušení a znovu vyhlášení VZ, dojde k navýšení předpokládané hodnoty - VZ znovu vyhlášena, RK dne 29. 9. 2021 schválila výběr vítězného účastníka - CE-ING, dne 13. 12. 2021 byla odeslána výzva k zahájení plnění 4) 20. 1. 2022 proběhla 1. koordinační schůzka, dle dohody na KD budou do předmětu PD doplněny úpravy vřazících podlah v dotčených učebnách (5 učeben – zesílení trámů, beton) 5) bude sepsán dodatek č. 1 týkající se výměny podlah v dotčených učebnách - probíhá projektování 6) Nové požadavky na základě zpracování (PBR): vybudování nového únikového východu 7) Čeká se na vydání SP, došlo k přeprojektování druhého únikového vstupu do dvora dle požadavků uživatele, nové schválen HZS 8) Dodatek ke Smlouvě podepsán, PD ve stupni DSP předána, stavební povolení vydáno 11.4.2023, probíhají dokončovací práce na prováděcí dokumentaci 9) DPS dokončena, včetně započatí připomínek 10) Navrženo financování z 87. výzvy IROP II - není možné, podmínky výzvy nedovolují podporu SŠ ani školních klubů (pouze DDM, ZUŠ a stanice zájmových činností) 11) Vydáno stavební povolení 12) V odhadované náklady na stavební práce jsou cca 5,5 mil. Kč.	1 400 000	0,00	0,00	0,00	907 500,00	70 180,00	2020-2023	18 000 000
Technicko řemeslné dílny s využitím digitálních technologií (VOŠ a SPŠ Jičín)	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	- není dotační zdroj, bude řešena možnost podpory z MŠMT tzv. Šablony (akce nad limit prostředků v RAP)	Modernizace techn. vybavení pro výuku: 3D tisk a robotika, nákup CNC strojů, obráběcích strojů, systémy pro ovládání inteligentních budov, modernizace a obnova vybavení zámečnické dílny. Součástí záměru jsou i drobné stavební úpravy (elektroinstalace a podlahy) a pořízení nábytku. Stavební práce jsou odhadovány ve výši cca 600 tis. Kč. 1) Radou KHK schválen k zahájení přípravy 2) zpracován záměr 3) hodnota PD bude jen cca 200 tis. Kč – bude zadáno napřímou jako objednávka - PD zpracována 4) PD na stavební úpravy – reko elektroinstalace, vzduchotechniky, podlah (cena cca 5 mil. Kč) předána 4) Předpokládá se postupné financování z FRR, část prostředků schválena v rámci 1. změny rozpočtu kraje	200 000	0,00	0,00	185 130,00	0,00	14 870,00	2021-2023	30 000 000

<p>Přístavba prostor VOŠ pro výuku tlumočnicků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova</p>	<p>Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549</p>	<p>- aktuálně akce rozdělována na tři části - jedno patro pro sociální službu a druhé patro pro sociální službu a speciální vzdělávání - pokud nebude získáno 75 % prostředků na financování z dotace nebude akce realizována - akce zařazena do výběru pro podporu v rámci IROP2, ITI pro sociální služby - předpokládána výše dotace 85 % CZV, předpoklad max. necelých 70 mil. Kč - druhá část projektu by měla být předložena do výzvy pro speciální školy, která bude řešena formou RAP, alokace pro KHK je 48 mil. Kč, předpoklad vyhlášení 04/2024, výše podpory 85 % CZV - třetí část projektu na sociální službu by aktuálně nemá zdroj financování, je projednáváno spolufinancování z MŠMT nebo výzev NPO</p>	<p>Přístavba prostor VOŠ pro výuku tlumočnicků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - pro předložení žádosti o podporu bude nezbytné minimálně aktualizovat rozpočet</p> <p>1) Radou KHK schválen k zahájení přípravy 2) probíhá zpracování PD, aktuálně stupeň pro provedení stavby - projektová dokumentace dokončena, SP vydáno 3) vzhledem ke změnu účelu užívání ze vzdělávání na sociální účel nutné zadat zpracování úprav PD a požádat o změnu stavby před dokončením, předpoklad předložení žádosti o změnu stavby před dokončením - konec února 2023 4) Dne 14. 11. 2022 bylo radě předloženo ke schválení předání práv k nakládání s PD na kraj. Na jednání byla prezentována úvaha o financování akce ze 3 dotačních titulů. 5) Nabídka na zpracování aktualizace dokumentace k dispozici (1,6 mil. Kč bez DPH), předpoklad zasloužení v únoru 2023 6) Dotace z oblasti soc. věcí jsou již vyčerpány. Pokud nebude možné čerpat ze všech 3 uvažovaných dotačních titulů, nebude možné realizovat. Mgr. M. Berdychová chce PD dokončit, na což bude nutné znovu vysoutěžit dodavatele úpravy/dopracování PD s odhadovanými náklady 1,6 mil. Kč (řešeno příslibem). 7) RK rozhodla o doprojektování záměru - náklady budou rozděleny na 3 předpokládané dotační tituly - NPO sociální služby, NPO školství a IROP 2, ITI 8) K 1.9.2023 bylo pozastaveno pokračování prací vedoucích k výzvě k plnění. Je uzavřena smlouva na zpracování PD, výzva však nebyla zaslána- rozhodne RK - škola byla pověřena návrhem snížení nákladů na projekt 9) Nadále se počítá s kombinací dotačních prostředků z IROP (spec. školství a ITI - soc. služby) budova má 4 nadzemní podlaží a 2 podzemní, je umístěna v městské památkové rezervaci a je národní kulturní památkou. Navržené stavební úpravy se týkají především výměny instalačních rozvodů elektro, vody a kanalizace. Cílem navržených prací je výměna poškozených interiérových materiálů, povrchů, výměna historický a památkově nezajímavých prvků a oprava podkladních konstrukcí, které jsou v havarijním stavu. Stavební úpravy zahrnují výměnu novodobých vnitřních dveřních křidel za křídla nová hladká v bílém odstínu, která se osadí do stávajících ocelových lisovaných zárubní. Zárubně budou nově natřeny v šedém odstínu. Na podlahách bude nová krytina. Všechny stávající zařizovací předměty se demontují a budou nahrazeny novými. Dispoziční řešení bude zachováno, navrženy jsou pouze tři úpravy ve 2.NP.</p>	<p>2 000 000</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>1 917 608,00</p>	<p>82 392,00</p>	<p>2021-2024</p>	<p>265 000 000</p>
<p>EDU-HUB - centrum inovací ve vzdělávání</p>	<p>Hradec Králové, budova Dlouhá 127 (KHK)</p>	<p>- aktuálně není dotační zdroj</p>	<p>1) Radou KHK schválen k zahájení přípravy 2) Probíhá stavebně historický a restaurátorský průzkum - zpracováno, zaměření - dokončeno 3) zadat zpracování PD, proběhne nezbytné nutná rekonstrukce tak, aby mohl být objekt nadále využíván pro výuku 4) získána autorská práva k PD (dokumentace ve stupni DSP/DPS od firmy Stebau s.r.o.) Zadávací dokumentace na VZ připravena ke schválení. Předpokládána hodnota zakázky 570 000 Kč bez DPH – VZMR II s uveřejněním - nedorazila žádná nabídka na zpracování PD. 5) Byla podána žádost o navýšení finančního krytí. Zakázka bude znovu vypsaná s navýšením předpokládané hodnoty na 1 mil. Kč bez DPH. 6) Proběhla již 2 výběrová řízení, nebyla obdržena žádná nabídka na zpracování PD - rážev bude změněn na "Rekonstrukce objektu č.p.127,v ul. Dlouhá, Hradec Králové" a probíhá úprava zadání pro 3. VZ 7) Probíhá hodnocení nabídek, předpoklad zahájení prací 20.8.2023. Podepsána smlouva se zhotovitelem (MAJAG s.r.o.). Dne 11.9.2023 koordinační schůzka se zhotovitelem PD, zástupci kraje a školy 8) Probíhá zpracování PD - doba projektování je stanovena na 26 měsíců, probíhají jednání s odborem památkové péče MMHK 9) Navrženo projektování podle staré vyhlášky a případně omezení rozsah realizace (uvědomování náled. čekáním na novou vyhlášku a možností projektových prací) Rekonstrukce zámku v Kopidlně na kulturně vzdělávací centrum - probíhá stavebně historický průzkum zámku a jeho areálu; pasport majetku, bude zadáno zpracování studie celkové revitalizace areálu včetně ekonomických dopadů - po zpracování těchto dokumentů bude navržen další postup přípravy. Částka 1 mil. Kč je určena na zpracování studie.</p>	<p>5 000 000</p>	<p>107 690,00</p>	<p>161 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>980 100,00</p>	<p>251 210,00</p>	<p>2020-2023</p>	<p>80 000 000</p>
<p>Rekonstrukce areálu zámku včetně revitalizace zahradičtvi v Kopidlně na kulturně vzdělávací centrum</p>	<p>Královéhradecký kraj/Kopidlna náměstí Hilmarovo 1</p>	<p>- aktuálně není dotační zdroj</p>	<p>1) Radou KHK schválen k přípravě. Stavebně historický průzkum zpracován, zaměření budov provedeno. 2) Bude zadáno zpracování studie revitalizace areálu, proběhla prohlídka místa plnění s poukázáním na aktuální problémy – zámek, palmový skleník, domov mládeže – po zpracování studie bude navržen další postup přípravy 3) Příprava zadání na zpracování SP - odbor školství musí dodat evidenční list. Probíhá příprava poptávky na cenovou nabídku ve věci SHP zámku a palmového skleníku. 4) Školou budou zpracovány 2 evidenční listy (1-stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku; 2 - Celkový stav areálu a identifikovat největší problémy). 5) Stavebně technický průzkum zpracovává firma Artendr s.r.o. - předpoklad předání průzkumu ve 2. polovině června 2023. 6) Bude zveřejněna VZ na Ověřovací studii (SP) a bude vypsaná VZ na rekonstrukci trafostanice v areálu školy (výměna za menší a úspornější z areálu Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem) 7) SHP dokončen a předán, navazuje příprava VZ na PD pasportizaci a úpravu dešťové kanalizace zámku a palmového skleníku. 8) Podpis Smlouvy se zhotovitelem (trafostanice - Ing. Radko Vondra - Pridos), předpoklad zahájení prací 11.9.2023, předmět zadání bude rozšířen o zpracování pasportu kabelových tras a měření zemního odporu (cenová nabídka 35 000 Kč bez DPH). Dále je řešeno vlastnictví pozemku a na něm stojící trafostanice se Státním pozemkovým úřadem. 9) Podepsána smlouva se zhotovitelem ověřovací studie (B.K.N: spol. s.r.o.), příprava VZ na rekonstrukci palmového skleníku (předpokládána hodnota 800 000 Kč bez DPH) a příprava zadání VZ na PD k opravě dešťových vod 10) Výběr dodavatele rekonstrukce skleníku - Quality Group s.r.o.</p>	<p>1 800 000</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>1 554 850,00</p>	<p>245 150,00</p>	<p>2020-2023</p>	<p>168 500 000</p>
<p>Rekonstrukce budovy školy ve Velkém Poříčí</p>	<p>Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Hostovského 910, 549 31 Hronov)</p>	<p>- není dotační zdroj (nad rámec prostředků v RAP)</p>	<p>Jde o rekonstrukci a zbudování prostor pro odborný výcvik žáků školy pro budoucí využití výuky zejména strojírenských a elektrotechnických oborů. V blízkém horizontu (2 - 3 roky) škola bude muset opustit prostory ve firmě WIKOV v Hronově a zabezpečit jiné výukové prostory. Škola se nachází v budově původní textilní továrny z přelomu 19. a 20. století, která byla částečně upravena pro potřeby vzdělávání ve druhé polovině 20. století. Stavební úpravy v posledních 30 letech sloužily zejména pro udržení provozuschopného stavu budovy, pobíhaly nutné opravy a drobné modernizace výukových prostor. Bohužel větší část budovy zásadnější opravy nezaznamenala, což se projevuje na postupném chátrání a degradaci stavebních částí, zejména konstrukce střechy a střešní krytiny. Je navržena rekonstrukce a demolice části budovy a stavba nové, výrazně menší, která by odpovídala skutečným potřebám školy.</p> <p>1) zpracován záměr 2) zpracována studie vývoje celého areálu školy společností IINS spol. s r.o., projektový a inženýrský atelier - probíhá přepracování, cílem je výrazně zlevnit rekonstrukci dílen a provedení pouze částečné demolice - projektant dodal dvě varianty, k 17. 1. 2022 budou k dispozici k oběma variantám propočty, bude nutné rozhodnout, kterou variantou se vydat - byla odsouhlasena varianta „C“ – nejlépeší varianta cca 100 mil. Kč bez DPH 3) Uzavřena smlouva na zpracování PD, práce probíhají vč. pravidelných KD 4) Aktualizace předpokládaných investičních nákladů - navýšení rozpočtu (technické mezipatro - vzhuchotechnika, stávající kotlina bude zdemolována, ...) ze 120 mil. Kč na 163 mil. Kč vč. DPH. 5) Schváleno pokračování projektu, Studie od zhotovitele byla předána k odsouhlasení, následně bude firma vyzvána k pokračování další fáze PD, Provedení geologický průzkum 6) Pokračují projektové práce pro ÚR + DSP, termín předání konec září 2023 - Předána DSP, běží řízení o vydání stavebního povolení 7) dne 5.1.2024 zahájeno společné řízení, nabytí právní moci předpoklad 21.2.2024 8) Stavební povolení vydáno dne 21.1.2024, pokračují práce na DPS</p>	<p>10 000 000</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>49 755,20</p>	<p>7 719 800,00</p>	<p>230 444,80</p>	<p>2021-2024</p>	<p>163 000 000</p>

Rekonstrukce prostor půdní vestavby VOŠ a SOŠ zdravotní v Hradci Králové	VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové, Komenského 234	- bude realizováno z vlastních prostředků kraje, ZK 2.5.2022 schválilo příslib na realizaci akce v roce 2024	<p>V současné době školu absoluuje zhruba max. 60 praktických sester (tj. 2 třídy) a cca 25 diplomovaných všeobecných sester. Tento počet absolventů nedokáže uspokojit poptávku zdravotnických zařízení v našem regionu. Byly zahájeny kroky vedoucí k navýšení kapacity oboru Praktická sestra tak, aby mohly být pravidelně otevřeny minimálně tři třídy tohoto oboru. Tento záměr naráží na nedostatečné prostorové kapacity velkých učeben.</p> <p>Předmětem záměru jsou stavební práce, které mají navazovat na dvě fáze půdní vestavby (druhá je v současné době v realizaci), ve kterých vznikly nebo vzniknou učebny pro dělenou výuku odborných předmětů. V této plánované třetí fázi vzniknou 4 kmenové učebny (každá pro 30 žáků), odpočinkový prostor pro žáky, dále 2 kabinety, šatny, technické místnosti, sklad a sociální zařízení. Vzhledem k protipožárním předpisům bude nutné propojit 3. a 4. NZ novým schodištěm.</p> <p>1) Jedná se o 3. fázi půdní vestavby – škola zadala zpracování studie, úhrada z fondu investic, předání práv na kraj, poté VZ na PD (zadavatelem a investorem je předpokládán kraj) 2) Realizace VZ na zhotovitele PD, vítěz Digitronic s.r.o. (schváleno RK/38/1686/2022), dne 19.1.2023 výzva k plnění díla dle Smlouvy, plnění by mělo trvat do 07/2023. 3) Ze 3 návrhů řešení byla vybrána varianta "B". Dne 20.2.2023 byla odeslána výzva č. 2 k zahájení prací na PD ve stupni DSP 4) Navržena výstavba nového únikového schodiště v západním křídle (odborem památkové péče byla ostatní řešení zamítnuta) 5) Termín pro dokončení DSP prodloužen o 16 týdnů (Dodatek č. 1, navýšení o 395 999 Kč bez DPH) 6) Zpracování poslených připomínek uživatele a odboru památkové péče - následovat bude obesílání DOSS 7) Připomínkování stavební části a PBR k DSP, termín předání DSP je 29.11.2023. Bude nutné aktualizovat příslib financování. 8) Projekt upraven dle požadavků odboru památkové péče MMHK - nyní se čeká na vyjádření DOSS 9) Vydáno kladné stanovisko odboru památkové péče MMHK 10) Dne 26.2.2024 podána žádost o stavební povolení, předána dokumentace DSP, pokračují práce na DPS a interiéru. DPS by měla být předána do 23.4.2024 11) ZK bude v 06/2024 předložen příslib financování</p>	5 000 000	0,00	0,00	338,80	2 958 788,80	208 872,40	2022-2024	63 000 000
Výstavba objektu učeben školy v Truhlářské ulici	Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3	- zadat zpracování studie	<p>Výstavba nového objektu v areálu školy v Hradci Králové, Truhlářské ulici. Mohl by nahradit chybějící učebny teoretické výuky z opuštěné budovy v ulici Dlouhá 127 a optimalizovat využití ostatních budov pro funkční uspořádání odborného výcviku. Budova by byla určena primárně pro obory vzdělání: fotograf, kosmetické služby, kadeřník. Dále je třeba vybudovat důstojné zázemí pro technické pracovníky školy. Budova by mohla být šatnami propojena se stávajícím objektem. Případně parkování by šlo vybudovat za budovou školy.</p> <p>Pozemek je ve vlastnictví Magistrátu Města Hradec Králové (pozemek v k.ú. Pouchov, parcelní č. 352/1). Na základě specifikace potřeb předaných školou je třeba zadat zpracování ideové studie, z níž by vyplnulo vhodné řešení a byla zpřesněna i očekávaná cena stavebních prací. S využitím této studie by bylo možno finalizovat jednání o pozemcích potřebných pro výstavbu s MM Hradec Králové.</p> <p>Předpokládaná cena studie: 1 mil. Kč včetně DPH, předpokládaná cena další PD je 11 mil. Kč vč. DPH. Částku na přípravu PD bude nutné vyčlenit v dalších letech.</p> <p>1) Vyhlášení VZMR na studii proveditelnosti ve 2 variantách, vítěz Energy Benefit Centre a.s.), leden 2023 zahájení projektování 2) Dne 30.1.2023 odeslána výzva k plnění díla dle Smlouvy. Probíhá komunikace s EOP Distribuce (přelozka horkovodu). V týdnu od 13.2.2023 - zajištění zaměření skutečného stavu objektu. 3) Probíhají práce na Studii proveditelnosti, předpokládaná cena 70 mil. Kč, probíhají úpravy návrhu dispozičního řešení. Předání Studie by mělo být k datu 13.4.2023 4) SP předána ke konečné revizi - Přestavení variantních řešení gestorovi a zástupcům školy - preferovaná varianta B 5) Nebude zadána architektonická studie, bude vyhlášena VZ - RK bude předložen návrh na navýšení prostředků na zadání VZ na zpracování PD 6) VZ vyhlášena 1.11.2023, dne 20.11. probíhá místa olnění, podání nabídek do 6.12.2023</p>	12 000 000	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	2022 - 2024	150 000 000
Školní jídelna ul. Švendova, Hradec Králové	KHK	- není dotační zdroj	<p>výrobní kapacity 1500 hlavních jídel denně. Kapacita jídelny 1100 - 1200 jídel denně, zbylých 300-400 jídel bude vyváženo termoporty smluvním odběratelům. Funkční náplň dokončené stavby jsou služby především pro stravování studentů a pedagogického personálu středních škol, dále zaměstnanců kanceláří Evropského domu, jeho návštěvníků, s předpokladem využití dalšími subjekty a občanskou veřejností. Stravovací zařízení vznikne v budově bývalého výměníku s vestavbou dalšího podlaží (tj. horizontálně rozdělené na 2 podlaží) a v části suterénu a 1.nadzemního podlaží administrativní budovy přiléhající k budově výměníku. Zařízení bude bezbariérové.</p> <p>1) Nutné zadat aktualizaci PD z roku 2018, v této souvislosti bude svolána schůzka s majetkovým odborem, odhad nákladů je cca 125 mil. Kč 2) Dokončena VZ na projektanta aktualizace PD DPS. Smlouva podepsána, probíhá aktualizace projektu s dokončením do konce srpna 2023. Vyhlášení VZ plánováno na září 2023 3) Projektové práce probíhají, schválen příslib financování. 4) Nejsou dořešeny vícepráce, není SP. Poté dojde ke kompletaci DPS, rozpočtu a VV 5) Dokončení aktualizace 19.10.2023, po kontrole a akceptaci DPS bude připravena VZ na stavební práce a gastrotechnologii - vyhlášení je předpokládáno během 12/2023. 6) Kontrola předané a aktualizované DPS, příprava VZ na stavební práce 12/2023 7) Úprava DPS (zelená střecha v udržitelnosti), pokračuje příprava VZ 8) Dokončena aktualizace DPS, VZ na zhotovitele bude vypsána v 04/2024, předpokládaná cena 80 mil. Kč</p>	1 000 000	0,00	0,00	0,00	953 480,00	150 000,00	2023	125 000 000
Snížení energetické náročnosti ZA a Gymnázia Hořice - DM Riegrova	Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádosti 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	<p>Snížení energetické náročnosti budovy Domova mládeže Riegrova. Předmětem projektu je zateplení obálky budovy vč. výměny výplní otvorů.</p> <p>1) předán EP a PENB 2) Aktuálně se pracuje na DSP 3) Žádost o dotaci byla podána 22. 2. 2024 4) probíhá zpracování DPS</p>	1 050 000	0,00	0,00	0,00	724 790,00	325 210,00	2022-2024	14 400 000
Snížení energetické náročnosti ZA a Gymnázia Hořice - DM Šalounova	Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádosti 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	<p>Snížení energetické náročnosti budovy Domova mládeže Šalounova. Předmětem projektu je zateplení obálky budovy vč. výměny výplní otvorů.</p> <p>1) předán EP a PENB 2) V prosinci předána DSP a podána žádost o stavební povolení 3) probíhají projektové práce na DSP, výkaz výměr a rozpočet (předání by mělo proběhnout v lednu) 4) Žádost o dotaci byla podána 13. 2. 2024 5) Předána DPS 6) vvdáno stavební povolení s nabitím právní moci</p>	1 328 300	0,00	0,00	0,00	873 620,00	454 680,00	2022-2024	24 200 000
Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ, Rychnov n. Kn. - Javornická 1228	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádosti 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	<p>1) Probíhají projektové práce. V lednu bude předána DSP. 2) V červnu uzavřen dodatek č. 1. V lednu bude navýšena v ZK NfV (o 183 450 Kč), aby mohl být uzavřen dodatek č. 2. 3) Žádost o dotaci byla podána 22. 2. 2024 4) Probíhá zpracování DPS.</p>	1 552 900	0,00	0,00	0,00	1 651 650,00	0,00	2022-2024	23 910 000
Snížení energetické náročnosti školní telocvičny SPŠ EL a IT, Dobruška	Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádosti 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	<p>Snížení energetické náročnosti budov školní telocvičny. Předmětem projektu je zateplení obálky budovy a výměna výplní otvorů.</p> <p>1) Projektové práce dokončeny v listopadu a v prosinci byla podána žádost o dotaci.</p>	970 000	0,00	0,00	0,00	689 700,00	181 550,00	2022-2024	6 600 000
Snížení energetické náročnosti SŠTR Nový Bydžov - diilny SPV Hlušice	Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádosti 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	<p>Snížení energetické náročnosti hlavní budovy praktického vyučování automobilových oborů – odborný výcvik. Předmětem projektu je zateplení obálky budovy spočívající ve výměně skleněných resp. Plastových výplní ocelové konstrukce za PUR panely. Součástí rekonstrukce je i výměna zdroje tepla, výměna svítel a instalace systému nuceného větrání (VZT).</p> <p>1) předán EP a PENB 2) v prosinci předána DSP a podána žádost o stavební povolení 3) probíhají projektové práce na DSP, výkaz výměr a rozpočet (předání by mělo proběhnout v lednu) 4) předána DSP 5) předána DPS</p>	1 342 300	0,00	0,00	0,00	888 140,00	454 160,00	2022-2024	20 400 000

Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ	VOŠ a SPŠ, Jičín Pod Koželuhy 100 506 01 Jičín	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádostí 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	Předmětem projektu je výměna výplní otvorů, zateplení střechy vč. výměny střešní krytiny, zateplení sklepa budovy vč. izolace proti zemní vlhkosti a instalace systému nuceného větrání (VZT). 1) <i>Probíhá zpracování EP, který bude předán začátkem ledna.</i> 2) <i>Je zde zpoždění, protože VZ byla soutěžena čtyřikrát.</i> 3) <i>Kompletní PD zatím není k dispozici, ale je přislíbena tak, aby bylo možné podat žádost o dotaci v termínu výzvy.</i> 4) <i>Podána žádost o dotaci s PD, kde chybí některá opatření. Bude dopracováno a podáno do Modernizačního fondu.</i>	1 500 000	0,00	0,00	0,00	1 349 150,00	150 850,00	2022-2024	18 800 000
Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov - pracoviště Svoboda n. Úpou (hlavní budova)	ČLA Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Lesnická 9, 541 01 Trutnov	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádostí 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	Předmětem projektu je zateplení obálky vč. výměny výplní otvorů budovy internátu, kuchyně a hlavní budovy školy. Součástí projektu je také instalace systému nuceného větrání (VZT), výměna vnitřního osvětlení a sanace objektu hlavní budovy. 1) <i>Probíhá zpracování EP, který bude předán v prosinci.</i> 2) <i>Zatím není k dispozici kompletní PD. Podání se předpokládá 28. 2. 2024.</i> 3) <i>Žádost o dotaci podána 27.2.2024, nyní odevzdaná PD pro provedení stavby.</i>	2 445 000	0,00	0,00	0,00	1 984 400,00	460 600,00	2022-2024	47 190 000
Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov - pracoviště Svoboda n. Úpou (garáže)	ČLA Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Lesnická 9, 541 01 Trutnov	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádostí 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	Předmětem projektu je zateplení obálky vč. výměny výplní otvorů budovy garáží, dílen, šaten a učeben. Součástí projektu je instalace systému nuceného větrání (VZT) a výměna vnitřního osvětlení. 1) <i>Probíhá zpracování PD a stanoviska ke zvl. chr.druhům, dokumenty budou předány v lednu 2024. EP již zpracován.</i> 2) <i>Žádost o dotaci byla podána 26. 2. 2024</i> 3) <i>Žádost o dotaci podána 27.2.2024, nyní odevzdaná PD pro provedení stavby.</i>	1 605 800	0,00	0,00	0,00	1 439 900,00	165 900,00	2022-2024	31 460 000
Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádostí 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	Snížení energetické náročnosti budov J. Wolkeřa 131. Předmětem projektu je zateplení obálky budovy včetně zateplení půdních prostor a výměny výplní otvorů a instalace systému nuceného větrání (VZT). 1) <i>V říjnu byl odevzdan EP a nyní probíhá projektování.</i> 2) <i>Žádost o dotaci byla podána 16. 2. 2024</i> 3) <i>6. 5. 2024 zahájena realizace 1. etapy (interiéry).</i>	2 061 436	0,00	0,00	0,00	421 080,00	1 640 356,00	2022-2024	32 385 600
Rekonstrukce vytápění a změna topného média DD, ZŠ a ŠJ, Dolní Lánov	Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádostí 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova Dolní Lánov. Předmětem projektu je změna topného média (el. přímotopů) na tepelné čerpadlo typu vzduch-voda v budově č.p. 240. Dále dojde na budově k vybudování rozvodů ÚT. 1) <i>Prostředky byly převedeny přímo organizaci, která si projekt řeší sama bez spolupráce s CIRI.</i>	202 300	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	2022-2023	1 920 000
Snížení energetické náročnosti Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov - DM J. Jungmanna	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov	Modernizační fond - výzva ENERGov č. 2/2023 určená pro památkové budovy, příjem žádostí do 29.02.2024, alokace 2 mld. Kč	Předmětem projektu je výměna výplní otvorů, zateplení střechy, zateplení sklepa budovy vč. izolace proti zemní vlhkosti a sanace zdiva. Dále je předmětem rekonstrukce elektroinstalace vč. výměny svítidel za nová LED svítidla. 1) <i>V listopadu byl odevzdan EP a probíhá projektování.</i> 2) <i>Došlo ke změně a projekt bude podán do jiné výzvy (ModF – ENERGov č. 2/2023) určené pro památkové budovy, protože nespĺňuje limity OPŽP.</i> 3) <i>Jedná se o památkovou budovu, realizaci přípravy ovlivňují a zpožďují požadavky památkářů.</i> 4) <i>Žádost bude podána do nové výzvy Modernizačního fondu na památkové budovy, která je otevřena do června 2024.</i>	1 022 000	0,00	0,00	0,00	802 230,00	219 770,00	2023	15 000 000
Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny Střední školy řemeslné Jaroměř	Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Střední škola řemeslná Studničkova 260, 551 01 Jaroměř	OPŽP 2021-2027, výzva č. 37, příjem žádostí 3. 4. 2023 - 1. 3. 2024 (může být zkrácen v případě vyčerpání alokace), alokace 2,5 mld. Kč	Předmětem projektu je zateplení obálky budovy vč. výměny výplní otvorů, instalace systému nuceného větrání (VZT), rekonstrukce elektroinstalace vč. výměny svítidel a instalace fotovoltaiky na střechu objektu vč. baterií. 1) <i>Probíhá projektování, v prosinci byla předána DSP.</i> 2) <i>Žádost o dotaci byla podána 14. 2. 2024</i>	1 832 000	0,00	0,00	0,00	1 430 220,00	401 780,00	2023-2024	25 000 000
Rehabilitační centrum MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola, Hradec Králové	Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231/11b 500 03 Hradec Králové	IROP 2 - 95. výzva Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče, příjem žádostí 275.2024-30.9.2025, alokace pro KHK z EFRR 48 233 166,68 Kč	Vybudování rehabilitačního centra (šatna, solná jeskyně, soc. zázemí a rehabilitační místnost) které by navazovalo na stávající rehabilitační a relaxační aktivity školy (canisterapie, snoezelen, kondičně-rehabilitační centrum a v současné chvíli rozjednaná hippoterapie) pro poskytování podpory v oblasti rehabilitace a relaxace a snažit přístup k potřebným terapiím.	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2024	3 000 000
Rekonstrukce dílen a zajištění bezbariérového přístupu MŠ, ZŠ a Pratické školy Trutnov	Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov	IROP 2 - 95. výzva Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče, příjem žádostí 275.2024-30.9.2025, alokace pro KHK z EFRR 48 233 166,68 Kč	Předmětem projektu je rekonstrukce 2 dílen (práce s dřevem i kovem) a vybudování výtahu, který umožní bezbariérový přístup k dílnám.	700 000	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2024	9 500 000
Vybudování bezbariérového přístupu a učebny odborného výcviku Prádelna SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město n.M.	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují	IROP 2 - 95. výzva Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče, příjem žádostí 275.2024-30.9.2025, alokace pro KHK z EFRR 48 233 166,68 Kč	Předmětem projektu je vybudování výtahu a vybudování a vybavení učebny odborného výcviku.	500 000	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2024	5 000 000
Rekonstrukce a modernizace budovy školy v Červeném Kostelci, SZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 542 32 Úpice	IROP 2 - 95. výzva Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče, příjem žádostí 275.2024-30.9.2025, alokace pro KHK z EFRR 48 233 166,68 Kč	Předmětem projektu jsou úpravy budovy školy v Červeném Kostelci. Konkrétně dojde k odvlhčení suterénu budovy a vybudování tréninkového pracoviště (kuchyňka pro nácvik obslužnosti).	300 000	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2024	2 800 000
Rekonstrukce přizemní budovy a vybudování učeben, ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 230	Základní škola Vrchlabí, Krkonošská 230, p. o. 543 01 Vrchlabí	IROP 2 - 95. výzva Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče, příjem žádostí 275.2024-30.9.2025, alokace pro KHK z EFRR 48 233 166,68 Kč	Předmětem projektu je rekonstrukce přizemní budovy na školním pozemku řešící částečně bezbariérovost některých prostor školy, nové sociální zařízení včetně sprchy a vybudování nové učebny pro ergoterapii, která může být zaměřena na podporu vzdělávacího procesu, psychosociálního vývoje nebo prevenci školních obtíží.	600 000	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2024	7 000 000
Vybudování nových učeben a zajištění bezbariérovosti, ZŠ a PŠ Broumov	Základní škola a Praktická škola, Broumov Kladská 164 550 01 Broumov IČ 70836469	IROP 2 - 95. výzva Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče, příjem žádostí 275.2024-30.9.2025, alokace pro KHK z EFRR 48 233 166,68 Kč	Budova je energeticky velmi náročná - velmi nevhodná. Je minimálně využívána z důvodu nevyhovujících podmínek k výuce žáků a spotřebě energie. V budově by probíhala výuka žáků SŠ jednoleté a dvouleté. V současné době se navyšují počty žáků. Současné prostory jsou již nevyhovující. Zateplení budovy a střechy, nová okna, sociální zař., výtah, topení, podlahy, osvětlení, vybavení a úpravy prostor dílen.	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2024	6 000 000
Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují - přestavba na učebny odborného výcviku a domov mládeže	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují	- aktuálně není dotační zdroj - v případě plnění energetických parametrů možnost podpory v rámci energeticky úsporných opatření	Z důvodu stěhování školy z Opočna do Nového Města nad Metují stouply potřeby dalších učeben odborného výcviku a ubytování pro žáky školy, současná kapacita je naplněna. Za tímto účelem je budova bývalého Štábu pro tento záměr ideální, ať už z volných prostor, tak i polohy umístění. Budova Štábu by kromě ubytování měla sloužit jako „Dům služeb“, kde by v rámci výuky odborného výcviku bylo provozováno kadetnictví a kosmetické služby. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího objektu. Jedná se o stavební práce spočívající v přestavbě jednotlivých pater pro nové využití, dále vyřešení sanace vlhkosti, nové zateplení včetně výměny oken, kompletní rozvod elektro, ZTI, ÚT, VZT. 1) <i>Příprava výběrové řízení na projekt ve všech stupních: Smlouva s projektantem podepsána (Energy Benefit), sepsán dodatek č. 1, který rozšířil předmět plnění o pasportizaci sítí celého areálu.</i> 2) <i>Probíhají přípravné projektové práce</i>	3 030 000	0,00	0,00	0,00	2 649 900,00	380 100,00	2023-2024	48 400 000

CELKEM

125 387 586

107 690,00

1 901 706,00

6 308 577,00

42 625 366,80

51 155 405,20

-

2 493 997 498

CELKEM alokované prostředky

102 098 745

z toho za záměry schválené k přípravě

102 098 745