Dotační řízení MPSV 2012

WBS	Úkol	Upřesnění	čas	Místo projednání	Zahájení	Pracovní dny	Konec	Trvání (kalendářní dny)
1	**Dotační řízení KHK 2011**				**29.08.11**	**57**	**15.11.11**	**79**
1.1	sběr žádostí 2011	poskytovatelé služeb			29.08.11	**20**	25.09.11	**28**
1.2	Kontrola a přesuny žádostí	KÚ KHK v součinnosti s MPSV			26.09.11	**4**	02.10.11	**7**
1.3	Vyjádření k žádostem B	KÚ KHK v součinnosti s MPSV			26.09.11	**10**	10.10.11	**15**
1.4	**Hodnocení žádostí A**				**26.09.11**	**30**	**08.11.11**	**44**
1.4	**Podání souhrn.žádosti**				**09.11.11**	**5**	**15.11.11**	**7**
1.4.1	Kontrola formální	porovnání s BM a registrem			26.09.11	**5**	03.10.11	**8**
1.4.2	Návrh KHK a odeslání do ŘS	zveřejnění na webu KHK			04.10.11	**6**	11.10.11	**8**
1.4.3	Pracovní čas řídících skupin	poskytovatelé služeb a ŘS			12.10.11	**2**	13.10.11	**2**
1.4.4	Projednání v ŘS Jičín	OP 3 Jičín (obce a poskytovatelé)	10-13.hod.	Jičín	14.10.11	**1**	14.10.11	**1**
1.4.4	Projednání v ŘS Hořice	OP3 Nová Paka, OP3 Hořice (obce a poskytovatelé)	8-11.hod.	Hořice	17.10.11	**0,5**	17.10.11	**1**
1.4.4	Projednání v ŘS Trutnov	OP3 Trutnov, OP3 Vrchlabí, OP3 Dvůr Králové (obce a poskytovatelé)	13-16.hod	Trutnov	17.10.11	**0,5**	17.10.11	**1**
1.4.4	Projednání v ŘS Hradec Králové	stat.město Hradec Králové + poskytovatelé	8-11.hod.	KÚ P1-906	18.10.11	**0,5**	18.10.11	**1**
1.4.4	Projednání v ŘS Hradecko	OP3 Nový Bydžov, OP2 Nechanice, OP2 Chlumec nad Cidlinou, OP2 Smiřice, OP2 Třebechovice pod Orebem, OP3 Jaroměř, (obce a poskytovatelé)	13-16.hod	KÚ P1-906	18.10.11	**0,5**	18.10.11	**1**
1.4.4	Projednání v ŘS Náchod	OP3 Náchod,OP3 Broumov a OP3 Nové Město nad Metují (obce a poskytovatelé)	8-11.hod.	Náchod	19.10.11	**0,5**	19.10.11	**1**
1.4.4	Projednání v ŘS Rychnov n Kn	OP3 Rychnov nad Kněžnou, OP3 Kostelec nad Orlicí, OP3 Dobruška (obce a poskytovatelé)	13-16.hod	Rychnov m Kn	19.10.11	**0,5**	19.10.11	**1**
1.4.5	Projednání v hlavní ŘS	hlavní řídící skupina PO3	9-15.hod.	KÚ P1-906	20.10.11	**1**	20.10.11	**1**
1.4.5	Zpracování konečného návrhu	dopočty a dorovnání			21.10.11	**2**	24.10.11	**4**
1.4.6	Předání návrhu do rady	KÚ KHK			25.10.11	**1**	25.10.11	**1**
1.4.7	projednání v radě	rada KHK			26.10.11	**1**	26.10.11	**1**
1.4.8	příprava souhrnné žádosti	KÚ KHK			27.10.11	**8**	08.11.11	**13**
1.4.9	projednání v soc.výboru	sociální výbor			01.11.11	**1**	01.11.11	**1**
1.4.10	**zpracování a odeslání žádosti**	**KÚ KHK**			**09.11.11**	**5**	**15.11.11**	**7**