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©  Č Ú ZK

ST AVEBNÍ AKCE NA SILNICÍCH I., II., III. T Ř ÍDY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 2024

°

1:100 000

Stavby Ř SD
! silnice I. třídy

silnice I. třídy
ostatní silnice

Stavby ÚS KHK
s iln ice II. a III. třídy
! FRR

! SFDI
FRR
SFDI
IROP

Os tatn í s tavby
#* na úz emí Hradce Králové
") budoucí oprava na železnici

jiný investor

Os tatn í s tavby ÚS KHK
souvislá oprava, mikrokoberec

Stavby CIRI
! bodová
Objízdn é tras y

stavba ŘSD
stavba Ú S KHK a CIRI

Stavby ŘSD Stavby na železnici

okres ID název stavby
zdroj 
financí číslo silnice

roky 
realizace

začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezeníkonec omezeníuzavírka okres ID název stavby číslo silnicestaničení

začátek 
omezení

konec 
omezení uzavírka

HK R-HK02 D35 Hořic e  - Sad ová - Kle nic e -Horní Če rnůtky ŘSD III/32513 2024-2025 0,000 2,620 15.1.2024 31.08.2025úplná HK P5384 Stře ze tic e  - Dlouhé Dvory III/3255 8,795 30.07.2024 01.08.2024
HK R-HK03 D35 Hořic e  - Sad ová - I/35-Če pro ŘSD ÚK "ČEPRO " 2024 0,000 2,070 01.05.2024 16.11.2024úplná HK P4000 Hrad e c Králové - Pard ubic ká ul. M K 26,195 01.06.2024 03.06.2024
HK R-HK04 D35 Hořic e  - Sad ová - Sad ová-Sově tic e ŘSD III/32539 2024 6,550 7,710 10.1.2024 31.01.2024částe čná uzavírka JC P3136 Jičín - Husova ul. II/286 0,484 04.10.2024 31.10.20244 d ny
HK R-HK05 D35 Hořic e  - Sad ová - Sad ová-Sově tic e ŘSD III/32539 2024-2025 6,550 7,710 18.11.2024 30.04.2025úplná JC P3121 Pod horní Úje zd  a V ojic e  - zastávka V ojic e II/327 4,018 05.08.2024 07.08.20243 d ny
HK R-HK07 D11 1105/2 O pravy objízd nýc h tras, pro re alizac i d álnic e ŘSD II/324 2024 44,175 45,250 JC P5409 Dobrá V od a u Hořic III/28054 31,326 05.08.2024 07.09.20246 d ní

HK R-HK08
D11 1106 Hrad e c Králové -Sm iřic e , O prava silnic e  
III/29913 – křiž. III/29914 x křiž.III/3254 ŘSD III/29913 2024 1,800 3,080 04.03.2024 02.06.2024 JC P5407 Bašnic e III/3267 29,032 05.08.2024 07.09.2024

HK R-HK09 Křižovatka M ile ta ŘSD I/31 2024-2026 3,800 3,800 02.04.2024 31.12.2026 JC P5406 Dobrá V od a u Hořic, U Šm ouly ÚK 28,774 05.08.2024 07.09.2024 

JC R-JC01 I/16 Jičín - obc hvat, oprava silnic e  (vč. náje zd ovýc h ram p)ŘSD I/16 2024-2025 121,050 123,250 08/2024 08/2025
úplná, kyvad lový 
provoz JC P5405 Dobrá V od a u Hořic, U ze lárny ÚK 28,445 05.08.2024 07.09.2024 

JC R-JC02 I/35 Libuň - Kně žnic e , oprava silnic e ŘSD I/35 2024 56,981 60,485 17.06.2024 17.11.2024po polovinác h JC P5404 Dobrá V od a u Hořic ÚK 27,934 05.08.2024 07.09.2024 
JC R-JC03 I/16 Šlajfe rna, m ost e v.č. 16-035 ŘSD I/16 2024 105,550 105,550 04/2024 11/2024po polovinác h JC P5397 Rašín III/32514 21,940 09.09.2024 03.10.2024 

JC R-JC04 D35 Hořic e  - Sad ová - I/35-O strov ŘSD III/32525 2024 0,000 1,400 04/2024 be z te rm ínu
úplná uzavírka - 
zruše ní kom unikac e JC P5398 Jě řic e , u zastávky III/32522 22,889 09.09.2024 03.10.2024

1 d e n 
(m im o 
P5399)

JC R-JC05 D35 Hořic e  - Sad ová - Dobrá V od a-Libonic e ŘSD III/3267 2024-2025 2,719 3,900 14.04.2024 23.12.2025úplná JC P5399 Jě řic e  - šikm ý III/32510 23,855 09.09.2024 03.10.2024

1 d e n 
(m im o 
P5398)

JC R-JC06 D35 Hořic e  - Sad ová - Bašnic e -V inic e ŘSD II/326 2024-2025 13,914 15,764 15.09.2024 30.04.2025úplná NA P5450 Stud nic e  - Starkoč III/30416 18,748 11/2024 11/20244 d ny
JC R-JC07 D35 Hořic e  - Sad ová - V inic e ŘSD III/32522 2024-2025 0,000 0,460 01.05.2024 23.12.2025úplná NA P4852 Te plic e  nad  M e tují - U koupaliště M K 29,458 30.09.2024 14.10.2024 
JC R-JC08 D35 Hořic e  - Sad ová - ul. Antonína Rud la ŘSD II/300 2024 0,000 0,415 26.03.2024 04.07.2024částe čná uzavírka NA P4853 Te plic e  nad  M e tují - U školy III/30110 29,782 30.09.2024 14.10.2024 

JC R-JC09
D 35 Hořic e  - Sad ová - provizorní kom unikac e  SO  151 a SO  
152 ŘSD I/35 2024-2025 85,400 85,700 01.10.2024 31.03.2025

provizorní 
kom unikac e NA P4854 Te plic e  nad  M e tují - Pivovarský d vůr M K 29,892 30.09.2024 14.10.20249 d ní

JC R-JC10 I/35 Hořic e  - výstavba O K ŘSD I/35 2024 83,000 83,000 26.03.2024 04.07.2024 RK P4877 Žď ár nad  O rlic í - U Šrom a ÚK 18,783 23.09.2024 24.09.20242 d ny
NA R-NA01 I/14 Nové M ě sto nad  M e tují, ulic e  U Z ázvorky ŘSD I/14 2024 126,700 126,800 04.03.2024 20.06.2024úplná RK P4878 Žď ár nad  O rlic í ÚK 19,132 23.09.2024 24.09.20242 d ny
NA R-NA02 I/14 O kružní křižovatka V rc hoviny ŘSD I/14 2024 124,220 124,220 08.07.2024 31.08.2024úplná TU P5475 M alé Svatoňovic e  - Nád ražní ul. III/3014 35,720 09.07.2024 11.07.20243 d ny
NA R-NA03 I/14 V rc hoviny, úprava od vod ně ní v km  124,320 - 124,500 ŘSD I/14 2024 124,320 124,500 09/2024 09/2024prac ovní m ísto TU P5474 Rtyně  v Pod krkonoší - Na hald ě III/01417 33,665 20.09.2024 22.09.2024od lože no
NA R-NA04 I/33 Jarom ě ř - obc hvat ŘSD I/33 2024 21,800 23,250 1.3.2024 30.09.2024částe čná uzavírka HK P4004 Hrad e c Králové - Kyd linovská ul. M K 29,340 30.09.2024 01.10.20242 d ny
NA R-NA05 I/33 Jarom ě ř - obc hvat ŘSD I/33 2024 24,740 24,740 01.07.2024 31.07.2024částe čná uzavírka RK P4106 Ryc hnov nad  Kně žnou - Sle m e no II/318 7,960 12.07.2024 12.07.20241 d e n
NA R-NA06 D11 1107 – O prava ulic e  Slove nská ve  m ě stě  Jarom ě ř ŘSD M K ul. Slove nská 2024 0,000 0,727 01.07.2024 18.08.2024
RK R-RK01 I/36 M oravsko, křižovatka ŘSD I/36 2024 38,300 38,300 24.06.2024 31.08.2024úplná Stavby na území Hradce Králové
RK R-RK02

I/11 Rybná nad  Z d obnic í, opě rné zd i pře d  m oste m  e v.č. 
11-061 ŘSD I/11 2024-2025 92,200 92,200 25.04.2024 31.01.2025po polovinác h

RK R-RK03 I/11 Če stic e , autobusový záliv ŘSD I/11 2024 74,510 74,555 17.06.2024 28.07.2024plný provoz okres ID název stavby
začátek 
omezení

konec 
omezení

RK R-RK04 I/14 Ryc hnov nad  Kně žnou - re konstrukc e  opě rné zd i ŘSD I/14 2024 150,853 150,914 ? ?kyvad lový provoz HK M -HK01 Akc e  Roc k for Pe ople 12.06.2024 15.6.2024
RK R-RK05 I/11 Rybná nad  Z d obníc í, osaze ní svod id la ŘSD I/11 2024 94,080 94,288 03.06.2024 14.06.2024prac ovní m ísto HK M -HK02 Ulic e  M alá, V ážní, Na Dube c h  
TU R-TU02 I/16 Pilníkov, uprava v km  165,290 - 165,330 ŘSD I/16 2024 165,290 165,330 hotové kyvad lově HK M -HK03 Akc e  konc e rt Ed  She e ran 27.07.2024 28.7.2024
TU R-TU03 I/16 hranic e  Libe re c kého kraje  - V e stře v, oprava silnic e ŘSD I/16 2023-2024 149,266 157,230 01.04.2024 15.11.2024po polovinác h

Další akce Ú S KHK - mikrokoberce a souvislé opravy
Stavby Ú S KHK

okres ID název stavby číslo silnice
začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezení

konec 
omezení

okres ID název stavby
zdroj 
financí číslo silnice

roky 
realizace

začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezeníkonec omezeníuzavírka HK K-HK01 III/29912 Hrad e c Králové - Správčic e III/29912 4 4,95

HK HK01 M ost e v.č. 32722-4 Pam ě tník FRR III/32722 2024 1,027 1,127 15.04.2024 02.06.2024úplná HK K-HK02 II/324 Hrad e c Králové Plačic e II/324 45,238 45,728
HK HK03 M ost e v.č. 3262-3 Skřivany FRR III/3262 2024 1,000 1,030 18.03.2024 29.09.2024úplná HK K-HK03 II/326 M yšte ve s II/326 8,02 9,51
HK HK04a III/3089 Sm iřic e  vče tně  m ostu e v.č.3089-1 Sm iřic e FRR III/3089 2024 5,110 5,110 13.05.2024 22.09.2024úplná HK K-HK04 III/32339 Stře ze tic e  - Rosnic e III/32339 6,737 8,808 05.08.2024 21.08.2024
HK HK04b III/3089 Sm iřic e  vče tně  m ostu e v.č.3089-1 Sm iřic e FRR III/3089 2024 5,110 6,250 13.05.2024 22.09.2024úplná HK K-HK05 III/32431 Dolní Přím  - Stře ze tic e III/32431 0 2,252 19.08.2024 13.09.2024
HK HK05 III/32329 Libčany SFDI III/32329 2024 3,920 5,150 29.04.2024 27.10.2024úplná JC K-JC01 III/2815 Sam šina III/2815 2,9 4,085
HK HK06 II/327 Z ábě d ov - Nový Byd žov IRO P II/327 2024 33,390 35,965 08.07.2024 3.11.2024úplná, částe čná JC K-JC02 II/326  Bašic e II/326 12,15 13,119

HK HK07 O d straně ní ne hod ové lokality U224 - II/324 Ne c hanic e SFDI II/324 2024 34,820 35,250 15.07.2024 28.07.2024
částe čná uzavírka, 
kyvad lově JC K-JC03 II/501 Bystřic e II/501 24,026 26,363

HK HK08 O d straně ní ne hod ové lokality K56 - II/327 Le vín SFDI II/327 2024 22,080 22,120 15.07.2024 28.07.2024
částe čná uzavírka, 
kyvad lově JC K-JC04 III/28024 Dolany - vod ovod III/28024 0,548 1,677 15.04.2024 08.05.2024

HK HK09
III/3089 Rod ov - Hořím ě ve s (III/3089 Sm iřic e  křižovatka s 
I/33 - Hořím ě ve s křižovatka s III/32531) FRR III/3089 2024 8,165 14,968 26.08.2024 3.11.2024úplná JC K-JC05 III/28025 Dolany - vod ovod III/28025 1,6 2,2 18.03.2024 14.04.2024

HK HK10
M ost e v.č. 323-007 a e v.č. 323-008 Ne c hanic e  vče tně  
kom unikac e FRR II/323 2023-2024 21,580 22,166 13.05.2024 3.11.2024

částe čná uzavírka, 
provizorium JC K-JC06 III/28021 Koste le c - vod ovod III/28021 3,307 4,049 09.05.2024 24.05.2024

HK HK11 II/299 Librantic e  - Libřic e , 2. e tapa IRO P II/299 2024 7,090 12,487 18.03.2024 6.10.2024úplná JC K-JC07 III/28444 Če rve ná Tře m e šná - Dachova III/28444 0 1,709 18.03.2024 14.04.2024

HK HK12
O d straně ní ne hod ové lokality S56 II/298 Tře be c hovic e  
pod  O re be m SFDI II/298 2024 21,650 21,870 22.07.2024 18.08.2024

částe čná uzavírka, 
kyvad lově JC K-JC08 III/27937 Z e le ne c ká Lhota - hranic e  kraje III/27937 5,062 6,062 06.05.2024 19.05.2024

JC JC01 II/284 Nová Paka - Lom nic ká ulic e , 1. e tapa FRR II/284 2024 19,046 19,607 08.04.2024 3.11.2024úplná, částe čná JC K-JC09 II/501 Hořic e II/501 1,6 2,18 15.04.2024 23.04.2024
JC JC02 III/32754 Chom utic e  - Třtě nic e FRR III/32754 2024 0,005 2,096 13.05.2024 21.7.2024úplná JC K-JC10 III/2806 Dě te nic e  - Libáň III/2806 0 1,635 13.05.2024 22.05.2024

JC JC03 O d straně ní ne hod ové lokality U84 - II/300 M ile tín SFDI II/300 2024 5,800 6,200 22.07.2024 11.08.2024
částe čná uzavírka, 
kyvad lově JC K-JC11 III/28453 Rohoznic e III/28453 0 2,183 03.06.2024 18.06.2024

JC JC04 O d straně ní ne hod ové lokality U349 - II/284 Nová Paka SFDI II/284 2024 23,700 24,050 22.07.2024 11.08.2024částe čná uzavírka JC K-JC12 III/27931 Hrad  Kost - pom níky III/27931 0 1,123 13.06.2024 30.06.2024
JC JC05 III/28036 Kozoje d y - re kontrukc e  m ostu FRR III/28036 2024 2,573 2,575 10.06.2024 14.07.2024úplná NA K-NA01 II/304 Hořičky II/304 11,065 12,645
JC JC06 II/326 Sukorad y - re kontrukc e  propustku FRR II/326 2024 12,135 12,140 01.07.2024 11.08.2024úplná RK K-RK02 III/3172 Borohrád e k III/3172 2,05 4,16
JC JC09 III/28038 Se ke řic e  - Hlušičky FRR III/28038 2024 0,000 5,000 26.08.2024 3.11.2024úplná RK K-RK03 III/30426 Pohoří III/30426 0 1,594

JC JC11
II/280 Libáň - Kopid lno, 2. e tapa - 1. část (Le d kov - 
Kopid lno) IRO P II/280 2024 22,404 24,648 19.08.2024 27.10.2024úplná RK K-RK04 II/309 Plasnic e II/309 19,646 20,507

JC JC12 II/300 M ile tín - Z d obín IRO P II/300 2024 7,991 9,589 03.06.2024 13.10.2024úplná RK K-RK05 II/311 De štné v O rlic kýc h horác h II/311 10,21 12,188

JC JC13
II/501 Dolní Nová V e s - Lázně  Bě lohrad  - Svatojanský 
Úje zd , 1. e tapa SFDI II/501 2024 10,764 11,806 01.07.2024 06.10.2024úplná RK K-RK06 II/311 Ne ratov II/311 22 26,208

JC JC14 III/32834 M ilíče ve s - Butove s FRR III/32834 2024 5,430 6,990 10.06.2024 18.8.2024úplná RK K-RK07 II/311 Bartošovic e  v O rlic kýc h horác h II/311 29,591 30,521

JC JC15
O d straně ní ne hod ové lokality U286 a U340 - II/284 Lázně  
Bě lohrad SFDI II/284 2024 33,120 33,310 22.7.20024 18.08.2024částe čná uzavírka RK K-RK08 II/311 Bartošovic e  v O rlic kc ýh horác h II/311 32,7 34,2

NA NA01 III/3038 Če rve ný Koste le c - ul. Sokolská SFDI III/3038 2024 0,023 0,583 27.05.2024 03.11.2024úplná RK K-RK09 III/3172 Če rm ná nad  O rlic í III/3172 0 1,179
NA NA02 III/30122 Žď ár nad  M e tují FRR III/30122 2024 0,117 0,289 08.07.2024 01.09.2024částe čná uzavírka RK K-RK10 II/318 Ryc hnov nad  Kně žnou II/318 8,24 9,75
NA NA03 III/30324 Broum ov - Šonov, km  0,540 - 2,800, 2. e tapa FRR III/30324 2024 0,540 2,800 13.05.2024 29.09.2024částe čná uzavírka RK K-RK11 II/319 Javornic e II/319 6,649 7,666
NA NA04 III/28526 Rokole  - Nový Hrád e k - ne únosná krajnic e FRR III/28526 2024 0,022 0,637 22.04.2024 22.09.2024částe čná uzavírka RK K-RK12 II/319 Rokytnic e  v O rlic kýc h horác h II/319 15,386 16,036

NA NA05 O d straně ní ne hod ové lokality U47+U104 - II/303 Je třic hovSFDI II/303 2024 22,671 24,372 15.07.2024 25.8.2024částe čná uzavírka RK K-RK13 II/319 Rokytnic e  v O rlic kýc h horác h II/319 17,644 18,512

NA NA06
III/30416 V ysokov - havárie  tě le sa silnic e  (od vod ně ní a 
opě rná ze ď ) FRR III/30416 2024 0,280 0,470 03.06.2024 22.09.2024částe čná uzavírka RK K-RK14 II/319 Horní Rokytnic e  - Bartošovic e  v O rlic kýc h horác h, 1. částII/319 22,957 23,969

NA NA07 II/303 Pře ložka Bě love s - V e lké Poříčí IRO P II/303 2024 1,800 3,650 01.07.2024 31.12.2024

částe čná uzavírka - 
napoje ní na 
e xtravilán RK K-RK15 II/319 Horní Rokytnic e  - Bartošovic e  v O rlic kýc h horác h, 2. částII/319 23,969 25,002

NA NA08
III/3049 Če ská Skalic e  - Če rve ný Koste le c, 4. e tapa (Z blov - 
Če ská Skalic e ) SFDI III/3049 2024 6,880 8,660 08.04.2024 2.11.2024úplná RK K-RK16 II/319 Horní Rokytnic e  - Bartošovic e  v O rlic kýc h horác h, 3. částII/319 25,002 25,74

RK RK01 III/32112 Skuhrov nad  Bě lou - Lom y, 2. e tapa FRR III/32112 2024 0,920 5,880 15.04.2024 25.08.2024úplná RK K-RK17 III/3193 V am be rk III/3193 0,122 0,641

RK RK02
III/3051 Albre c htic e  nad  O rlic í - hranic e  okr. RK-PA, 2. 
e tapa FRR III/3051 2024 0,520 3,968 02.09.2024 03.11.2024úplná RK K-RK18 II/310 O le šnic e  v O rl. horác h II/310 0 2,153

RK RK03 O d straně ní ne hod ové lokality U227 - II/321 Če rníkovic e SFDI II/321 2024 6,150 6,580 08.07.2024 28.07.2024částe čná uzavírka RK K-RK19 III/3215 Litohrad y III/3215 0 1,083 27.05.2024 09.06.2024
RK RK04 III/3166 Chle ny - V rbic e  (intravilány) SFDI III/3166 2024 0,420 2,729 24.06.2024 06.10.2024úplná RK K-RK20 III/3213 Litohrad y II III/3213 1,166 1,686 15.04.2024 23.04.2024

RK RK05 II/305 Týniště  nad  O rlic í - Albre c htic e  nad  O rlic í IRO P II/305 2024 0,030 0,737 14.10.2024 31.12.2024
úplná, provizorní 
lávka pro pě ší TU K-TU01 III/28624 M rklov - V rc hlabí III/28624 6,948 8,047

TU TU01
III/30011 Dvůr Králové nad  Labe m  - Z ále sí - Doubravic e , 
1. e tapa (km  1,378 - 2,225) FRR III/30011 2024 1,378 2,225 06.05.2024 08.09.2024úplná TU K-TU02 II/299 Hostinné II/299 36,124 36,95

TU TU02 M ost e v.č. 32550-1 Če rm ná FRR III/32550 2024 0,000 0,025 06.05.2024 25.08.2024úplná TU K-TU03 II/252 V e lká Úpa II/252 0,016 1,38

TU TU03a
III/3041 M aršov u Úpic e , 2. a 3. e tapa, (km  1,080 - 3,430 - 
4,97) a m ost e v.č. 304-002 Libňatov SFDI II/304 2024 5,852 5,918 10.06.2024 10.11.2024úplná TU K-TU04 II/296 Horní M aršov II/296 5,456 5,95

TU TU03b
III/3041 M aršov u Úpic e , 2. a 3. e tapa, (km  1,080 - 3,430 - 
4,97) a m ost e v.č. 304-002 Libňatov SFDI III/3041 2024 1,080 4,970 10.06.2024 10.11.2024úplná TU K-TU05 III/2961 Janské Lázně III/2961 1 1,8

TU TU04
II/295 V rc hlabí, sanac e  tě le sa kom unikac e  v km  9,714 - 
9,764 FRR II/295 2024 9,714 9,764 03.06.2024 04.08.2024částe čná uzavírka TU K-TU06 II/297 Janské Lázně II/297 11,4 11,69

TU TU05 III/29923 Choustníkovo Hrad iště FRR III/29923 2024 0,000 1,187 03.06.2024 3.11.2024úplná TU K-TU07 III/32549 Chotě vic e III/32549 6,3 7,551

TU TU06a
Re vitalizac e  ""polskýc h m ostů"" - m ost e v.č. 295-014, 
Pře d ní Labská SFDI II/295 2024 19,404 19,594 02.04.2024 09.06.2025kyvad lově TU K-TU08 III/2932 Dolní Kalná III/2932 4,618 5,569

TU TU06b
Re vitalizac e  ""polskýc h m ostů"" - m ost e v.č. 295-014B, 
Pře d ní Labská SFDI II/295 2024 20,120 20,500 02.04.2024 09.06.2025kyvad lově TU K-TU09 II/299 Dvůr Králové nad  Labe m II/299 23,94 25,125

TU TU06c
Re vitalizac e  ""polskýc h m ostů"" - m ost e v.č. 295-014C, 
Pře d ní Labská SFDI II/295 2024 20,120 20,500 02.04.2024 09.06.2025kyvad lově TU K-TU10 II/307 V lčkovic e  v Pod krkonoší II/307 4,16 4,69

TU TU07
II/295 He rlíkovic e , stabilizac e  skalního svahu v km  10,020 
- 14,411 FRR II/295 2024 14,020 14,411 01.04.2024 19.05.2024částe čná uzavírka TU K-TU11 III/3015 M arkoušovic e III/3015 0 1,425 01.07.2024 16.07.2024

TU TU08 O d straně ní ne hod ové lokality S50 - II/300 Z d obín SFDI II/300 2024 10,800 11,200 15.07.2024 11.8.2024částe čná uzavírka TU K-TU12 III/30017 Rad e č III/30017 0 1,3

TU TU09 O d straně ní ne hod ové lokality U150 - II/295 Dolní Branná SFDI II/295 2024 6,600 7,050 08.07.2024 4.8.2024částe čná uzavírka
TU TU10 O d straně ní ne hod ové lokality U259 - II295 V rc hlabí SFDI II/295 2024 15,550 15,950 15.07.2024 11.8.2024částe čná uzavírka

Stavby CIRI

okres ID název stavby
zdroj 
financí číslo silnice

roky 
realizace

začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezeníkonec omezeníuzavírka

RK C-RK01 II/321 křižovatka u V oříšku CIRI II/321 2024 3,660 3,660 05/2024 09/2024
částe čná, 15.6. – 
31.8.úplná

Ostatní investoři

okres ID název stavby číslo silniceroky realizace
začátek 
staničení

konec 
staničení

začátek 
omezeníkonec omezení

TU J-TU01 II/300 Trutnov - Babí II/300 2024 23,600 28,100 01.04.2024 23.06.2024
JC J-JC01 II/286 Jičín, ul. Hrad e c ká II/286 2024 05/2024 05/2024

Zpracoval: Královéhradeck ý k raj, odbor informatiky
Datum: 14.6.2024.
Data: Královéhradeck ý k raj, Ú S Královéhradeck ého k raje a.s.,
          ŘSD ČR - SDB Ostrava, Č Ú ZK.


