

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 10/07

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Královéhradecký kraj
sídlo: Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Pavlem Bradíkem, hejtmánem Královéhradeckého kraje
Helmutem Dohnálkem,
1. náměstkem hejtmana
zmocněnec pro jednání věcná: Ing. Milan Pacák,
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Ing. Petr Háp,
vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Hradec Králové
č. ú.: 27-2031110287/0100
IČ: 70889546

(dále jen „objednatel,“)

Zhotovitel: SURPMO, a. s.
sídlo: Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Josefem Strnadem, ředitelem a. s.
zmocněnec pro jednání smluvní a věcná:
Ing. arch. Alena Koutová,
vedoucí Projektového střediska Hradec Králové
Třída ČSA 219, 500 03 Hradec Králové
zmocněnec pro jednání věcná:
Ing. arch. Miroslav Baťa,
zástupce vedoucí Projektového střediska Hradec Králové
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Praha 4
č. ú.: 1568052/0800
IČ: 45274886 DIČ: CZ45274886

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B číslo vložky 1598

(dále jen „zhotovitel,“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.08. 2007.

I. Článek III „Cena, termíny plnění a počet vyhotovení“, bod 3. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3. Celková cena za dílo strukturovaná do etap činí:

Etapy díla	Termíny plnění	Počet vyhotovení jednotlivých částí díla	Cena v Kč bez DPH	19% DPH	Cena celkem v Kč, včetně DPH
A. ZÚR KHK – Návrh pro společné jednání					
1. Autorský originál k posouzení	31.10.2007	1x tisk pro kontrolní den	420 000,-	79 800,-	499 800,-
2. Návrh pro společné jednání	31.03.2008	1x tisk + 1x CD (doc,xls,pdf)	630 000,-	119 700,-	749 700,-
B. Vyhodnocení vlivů ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území	30.05.2008	3x tisk + 1x CD (doc,xls,pdf)	600 000,-	114 000,-	714 000,-
C. ZÚR KHK – návrh upravený pro veřejné projednání	28.11.2008	1x tisk + 1x CD (doc,xls,pdf)	560 000,-	106 400,-	666 400,-
D. ZÚR KHK – návrh upravený pro vydání	29.05.2009	1x tisk + 1x CD (doc,xls,pdf)	490 000,-	93 100,-	583 100,-
E. ZÚR KHK – čistopis návrhu včetně digitálního zpracování	30.11.2009	3x tisk + 1x CD	660 000,-	125 400,-	785 400,-
Dílo celkem	x	x	3 360 000,-	638 400,-	3 998 400,-

II. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje dne 2. dubna 2008.

15 -04- 2008

Hradec Králové, dne

Hradec Králové, dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
za objednatele

SURPMO, a.s.
Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 886

.....
za zhotovitele