

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.7.2012
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu: 43-1430860267/0100
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) M-SILNICE a.s.
Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.
Na základě plné moci
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,
vložka 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa,
most ev.č. 284-030 Bělá u Pecky**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev. č. 284-030 Bělá u Pecky, včetně změny č. 1 – 4**“, v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 865 464,11 Kč vč. DPH (slovytřímilionyosmsetšedesátpětisícčtyřistašedesátčtyři Koruny české, 11 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 194 598,44	korun českých
DPH (21%)	670 865,67	korun českých
Cena celkem	3 865 464,11	korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001 a SO 201 ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (i) se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a soupis prací SO 001 a SO 201 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nahrazuje objednávku, vystavenou objednatelem dne 16.8.2013.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 4 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 20.8.2013


V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj

M-SILNICE a.s.


.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman


.....
Ing. Zdeněk Babka
ředitel a.s.

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(2) **ŘEDITELSTVÍ**
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Název stavby:
"Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev.č. 284-030 Bělá u Pečky"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		Navyšeni DPH	ZMĚNA Č. 2 Povodně červen 2013	ZMĚNA Č. 3 Nadměrné srážky na přelomu měsíců 8 a 9.2013	ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH rok 2013
			faktura 2012	k fakturaci 2013				Vícepráce	Méněpráce	
SO-001	Všeobecné a předběžné položky	94 500,00	0,00	94 500,00		0,00	0,00		3 146,00	91 354,00
SO-100	DIO	22 000,00	0,00	22 000,00		0,00	0,00			22 000,00
SO-201	Most ev.č. 284-030	2 972 255,91	0,00	2 972 255,91		0,00	0,00	67 756,53		3 040 012,44
SO-401	Přeložka VO	41 232,00	0,00	41 232,00		0,00	0,00			41 232,00
CENA CELKEM bez DPH		3 129 987,910	0,000	3 129 987,910		0,00	0,00	67 756,530	3 146,000	3 194 598,440
DPH 20 %		625 997,582	0,000							0,000
DPH 21 %				657 297,461	31 299,879	0,000	0,000	14 228,871	660,660	670 865,672
CENA CELKEM		3 755 985,492	0,000	3 787 285,371	31 299,879	0,000	0,000	81 985,401	3 806,660	3 865 464,112



SI - SLNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 42196868
 (2) **ŘEDITELSTVÍ**
 500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

