

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15. 6. 2012 mezi níže uvedenými smluvními stranami podle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel:

	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
jednající:	hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
IČ:	708 89.546
DIČ:	CZ70889546
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	43-1430860267/0100

Oprávněný zástupce objednatele pro tuto smlouvu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988 DIČ: CZ27502988

Jednající p. Vlastimilem Dlabem, předsedou představenstva a Ing. Milošem Štěpánem, členem představenstva

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548

Zhotovitel:

Obchodní firma:	CROSS Zlín, a.s.
se sídlem:	Louky 397, 763 02 Zlín
jednající:	Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva
IČ:	60715286
DIČ:	CZ60715286
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274	
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	1464360287/0100
Telefon:	+420 577 110 211
Fax:	+420 577 110 222
E-mail:	obchod@cross.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a objednatel společně dále také jako “smluvní strany”)

Na základě vzájemné dohody sjednaly smluvní strany z důvodu podpisu smlouvy k datu 15. 6. 2012 a posunu termínu zahájení plnění následující změny bodu 4.4 výše uvedené smlouvy o dílo:

4.4 Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo včetně jeho odzkoušení a zaškolení obsluhy nejdéle v těchto termínech:

Termín zahájení dodávky: 18. 6. 2012

Termín dokončení kompletního předmětu smlouvy: 19. 10. 2012

Aktualizovaný harmonogram postupu plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Objednatel obdrží 5 vyhotoveních, zhotovitel 2 vyhotovení.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne ..29.08.2012
číslo usnesení .RK.127/1114/2012.

V Hradci Králové dne 30. 08. 2012 .

Ve Zlíně dne 29. 08. 2012

Za objednatele:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Juřík
předseda představenstva
CROSS Zlín, a.s.
Louky 397, 763 02 ZLÍN
tel. +420 577 110 211, fax: +420 577 110 222
DIČ CZ60715286

