

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 30. 11. 2011**  
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů

---

**Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem kraje  
IČO: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 43-6079320257/0100  
27-2031110287/0100  
35-0345650287/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Sdružení ERDING – Jemnická Stavba – nemocnice Nový Bydžov** (jež není právnickou osobou)

I. Účastník sdružení

**ERDING a.s.**

se sídlem: Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno  
jednající prostřednictvím: František Vlaha – předseda představenstva  
IČO: 255 12 455  
DIČ: CZ 255 12 455  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2465  
bankovní spojení: ČSOB a.s. – pobočka Brno  
číslo účtu: 382349813/0300

a

2. Účastník sdružení

**Jemnická stavba a.s.**

se sídlem: U černého mostu 773, 675 31 Jemnice  
jednající prostřednictvím: Ing. František Vlaha  
IČO: 255 69 554  
DIČ: CZ 255 69 554  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3034

(dále jen „zhotovitel“, vzájemné vztahy se řídí smlouvou o sdružení a udělenou plnou mocí)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením článku 17., bod 17.2. smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2011 uzavřené na akci **Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a.s. – nemocnice Nový Bydžov**, tento smluvní dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Bod 5.2, odrážka první, druhá a třetí shora označené smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazuje tímto textem:

- Termín zahájení prací

prosinec 2011

- Termín dokončení montáží a zahájení zkoušek 31. červenec 2012

- Termín předání díla: 30. září 2012

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení shora označené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora označené smlouvy o dílo.

V HRADCI KRÁLOVÉ dne 28-03-2012

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

Objednatel

V BRNĚ dne 13-03-2012

**ERDING** a.s.  
Kosmákova 28  
615 00 Brno  
- 30 -

Zhotovitel

