



Dodatek č. 4

smlouvy o dílo ze dne 25. 08. 2011

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem kraje

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-6079320257/0100

27-2031110287/0100

35-0345650287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00

jednající prostřednictvím: představenstva v osobě Ing. Pavla Piláta, člena představenstva, a

Ing. Františka Kočího, člena představenstva

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám 42, Praha 1

číslo účtu: 1809-071/0100

a

Subterra a.s.

se sídlem: Praha 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14

jednající prostřednictvím: představenstva v osobě: Ing. Ondřeje Fuchse, místopředsedy představenstva a

Ing. Jiřího Tesaře, člena představenstva

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

společně jako sdružení s názvem „ON Jičín - dodávky“ ve smyslu § 829 a navazujících ustanovení občanského zákoníku na základě smlouvy o sdružení ze dne 04.04.2011

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

se dohodli ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, na uzavření

tohoto

dotatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a.s. - nemocnice Jičín“

(dále jen „dodatek č. 4“)

I.

- 1) Smluvní strany prohlašují, že mají mezi sebou uzavřenu smlouvu o dílo ze dne 25. 08. 2011 s předmětem plnění „Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a.s. - nemocnice Jičín“, jejíž znění bylo dále upraveno dodatky č. 1 ze dne 6. 1. 2012, č. 2 ze dne 15. 8. 2012 a č. 3 ze dne 29. 10. 2012 (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel prohlašuje, že plnění ze Smlouvy probíhá dle požadavků stanovených Smlouvou a v souladu s veškerými normami.

II.

- 2) V souladu s ustanovením odst. 8.6.3, resp. 8.6.4, Smlouvy se mění celé znění přílohy č. 8 Smlouvy a nahrazuje se zněním novým. Nové znění přílohy č. 8 Smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 ve formě jeho přílohy č. 1.
- 3) Dle bodu 2.1 písm. e) Smlouvy se dosavadní harmonogram, jež je přílohou č. 5 Smlouvy, aktualizuje dokumentem s názvem harmonogram – 1. 11. 2012, jež je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 Smlouvy.
- 4) Původní znění článku 5.2 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny v návaznosti na bod 8.7.1 následovně:

- | | |
|--|---------------|
| – předpokládaný termín zahájení prací: | září 2011 |
| – předpokládaný termín dokončení montáží technologie, vyjma montáže kogeneračních jednotek a zahájení zkoušek: | do 30.11.2012 |
| – předpokládaný termín dokončení montáží kogeneračních jednotek: | do 25.1.2013 |
| – termín zahájení zkoušek: | do 25.1.2013 |
| – termín předání díla: | do 31.1.2013 |

Místo plnění: Oblastní nemocnice Jičín a.s., pracoviště nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín (dále jen „nemocnice“).


III.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejích dodatků, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
- 2) Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně, prosty omylu. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 4) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK³⁵...../...../2012¹⁴⁷⁶ ze dne 16. 11. 2012.

V Hradci Králové dne: 30. 11. 2012


Za objednatele:



Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman


Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


V Praze dne: 19. 11. 2012

Za zhotovitele
sdružení firem Metrostav a.s. a Subterra a.s.
S názvem „ON Jičín - dodávky“:


Metrostav a.s.
Ing. Pavel Pilát
člen představenstva


Metrostav a.s.
Ing. František Kočí
člen představenstva


Subterra a.s.
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva


Subterra a.s.
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Subterra a.s.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 45309612 (226)

Příloha č.8

SEZNAM ZHOTOVITELŮ NA ZAKÁZCE ON JIČÍN

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	KOTLE-MONT a.s.
Sídlo	Českomoravská 18, 190 00 Praha 9
Právní forma	Akciová společnost
Identifikační číslo	25760530
Kontaktní údaje	p. Jiří Šrettr
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na montáži technologie
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	7,65
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	3,50
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	16,3%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	26,8%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	CEOplus, s.r.o.
Sídlo	Neumannova 1453/28, 156 00 Praha – Zbraslav
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	248 46 791
Kontaktní údaje	Petr Lhota
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na omítkách
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	0,53
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,53
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	2,5%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	1,8%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	SIEMENS s.r.o.
Sídlo	<i>Siemensova 1, 155 00 Praha 13</i>
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	002 68 577
Kontaktní údaje	<i>David Růžička</i>
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na montáži měření a regulace
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	1,52
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,356
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	1,6%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	5,3%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	STAVEXTRA, s.r.o.
Sídlo	Sudoměřská 1293/32, 130 00 Praha 3
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	271 16 212
Kontaktní údaje	Denys Hodovanets
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Zednické práce
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	0,42
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,42
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	2,0%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	1,4%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	Izomat s.r.o.
Sídlo	Lánská 1092, 549 41 Červený Kostelec
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	46505831
Kontaktní údaje	Otakar Hála
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na montáži komínů
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	1,396
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,305
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	1,4%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	4,8%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	NAUTILA - stavby s.r.o.
Sídlo	Veltrubská 245, Kolín V, PSC 280 00
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	272 09 237
Kontaktní údaje	p. Pavel Charvát
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na montáži Ok nosníků, montáže elektro
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	1,25
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,764
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	3,5%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	4,3%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	Viessmann s.r.o.
Sídlo	Rudná u Prahy, 252 19 Chrášťany 189
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	489 48 365
Kontaktní údaje	p. Tomáš Bíma
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Dodávka plynových kotlů
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	8,17
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,0
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	0%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	28%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	ENERGIS 92, s.r.o.
Sídlo	Hradec Králové, Šimkova 904, PSČ 500 03
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	632 18 691
Kontaktní údaje	Ing. Jaromír Doležal
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Projektová dokumentace stavby
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	1,2
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,0
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	0%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	4,2%

10