

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2012

Evidenční číslo objednatele: 176/2012

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem kraje

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Domistav CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Zdislavem Mazurem – předsedou představenstva

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454 ze dne 13.9.2005

bankovní spojení: Raiffesenbank a.s.

číslo účtu: 2125302001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2012 (dále jen „Smlouva“), kterou shora uvedené strany mezi sebou uzavřely, a jejímž předmětem je **provedení stavebních prací spojených s projektem Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva**. Smlouva již byla v minulosti upravena Dodatkem č. 1. Tímto Dodatkem č. 2 se Smlouva upravuje následovně:

1. V bodě 4.1 Smlouvy, byl v minulosti za poslední větu doplněn Dodatkem č. 1 text v Dodatku uvedený s uvedením výčtu změnových listů č. 1 - 8. Za tento výčet se tímto Dodatkem č. 2 doplňuje tento text:

9. Změnový list číslo 9. ze dne 07.05.2012

2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2012, se cena díla uvedená v odst. 6.2 Smlouvy (evidenční číslo Smlouvy objednatele 176/2012), jež byla v minulosti navýšena Dodatkem č. 1., navyšuje o 73.264,- Kč bez DPH na celkovou částku 1.915.504,81 Kč bez DPH.

3. V Článku 5. Doba a místo plnění v odstavci 5.2 - Termíny a místa plnění díla se mění termín plnění následovně:

Původní znění uvedené ve Smlouvě bylo nahrazeno Dodatkem č. 1 ke Smlouvě, a to ve znění:

- Ukončení doby plnění do 90 dnů od zahájení prací

toto se nahrazuje novým zněním:

- Ukončení doby plnění do 31.12.2012

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ze dne 21.05.2012.

Příloha: Změnový list č. 9 uvedený výše v tomto Dodatku


V Hradci Králové dne 29 -05- 2012

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 21.5.2012


Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


.....
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27491107, DIČ: CZ27491107


.....
Domistav CZ a.s.
Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva