

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„ Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla – vícepráce č.1“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění.

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem – hejtnanem Královéhradeckého kraje

1.2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Konkrétně se jedná o změnu technologického provedení parketových podlah, změnu stoupaček a podmítkových setů a provedení podbetonávek základových pásů pod vnitřními zdmi křídélek objektu.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě:

Uchazeč: Prima, spol. s.r.o.
IČ: 00486361
Nabídková cena: 3.685.681,09 Kč bez DPH

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

2.1. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč: Prima, spol. s.r.o.
Sídlo: Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec králové
IČ: 00486361

2.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Tato veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Uchazeč Prima, spol. s.r.o. splnil všechny zákonné a zadavatelem stanovené podmínky.

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:

Pořadí	Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce	IČ
1.	1	Prima, spol. s.r.o.	00486361

3. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyloučeny:


Ze zadávacího řízení nebyla vyloučena žádná nabídka.

4. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

V Hradci Králové dne.....25.9.2012.....

Schválil:


Ing. Klára Dostálová
zástupce zadavatele