

Seznam splátek čerpání

Stavba: SPŠ Trutnov - Mladé Buky

Objekt: Rozpočet-komplet

Objednatel: KHK

Zhotovitel: A&K trutnov

Zpracoval: Kopecká

Číslo splátky	Popis splátky	Datum	Období od	Období do	Číslo faktury	Cena splátky	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	říjen 2011	10.01.2012	12.09.2011	31.10.2011	2011000180	207 958,90	249 550,68
2	listopad 2011	10.01.2012	01.11.2011	30.11.2011	201100216	103 745,84	124 485,14
3	prosinec 2011	10.01.2012	01.12.2011	31.12.2011	2011000224	208 475,69	250 170,89
4	leden 2012	13.02.2012	01.01.2012	31.01.2012	2012000011	463 490,60	556 168,80
5	únor 2012	29.02.2012	01.02.2012	29.02.2012	2012000021	741 208,14	889 449,84
6	březen 2012	26.03.2012	01.03.2012	31.03.2012	2012000074	535 921,52	643 105,92
7	duben 2012	16.04.2012	01.04.2012	30.04.2012	2012000094	77 011,71	92 414,11
						2 337 812,60	2 805 376,38

Seznam splátek čerpání

Stavba: SPŠ Trutnov - Mladé Buky

Objekt: Rozpočet-komplet - ROZEPSANÝ

Objednatel: KHK

Zhotovitel: A&K trutnov

Zpracoval: Kopecká

Číslo splátky	Popis splátky	Datum	Období od	Období do	Číslo faktury	Cena splátky	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	říjen 2011	10.01.2012	12.09.2011	31.10.2011	2011000180	207 958,90	249 550,68
						Úpravy povrchu, podlahy, osazení	7 232,40
						Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 916,44
						Přesun hmot	154,18
						Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony	154 318,00
						Dokončovací práce - malby	1 896,35
						Elektromontáže - silnaproud	28 441,53
2	listopad 2011	10.01.2012	01.11.2011	30.11.2011	201100216	103 745,84	124 495,14
						Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony	95 473,12
						Dokončovací práce - malby	8 272,82
3	prosinec 2011	10.01.2012	01.12.2011	31.12.2011	2011000224	208 475,69	250 170,89
						Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 473,21
						Dokončovací práce - malby	14 404,50
						Elektromontáže - silnaproud	146 473,85
						Elektromontáže - slaboproud	37 124,13
4	leden 2012	13.02.2012	01.01.2012	31.01.2012	2012000011	463 490,60	556 188,80
						Úpravy povrchu, podlahy, osazení	39 431,58
						Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 455,63
						Přesun hmot	1 388,35
						Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony	153 208,59
						Podlahy pavičkové	140 226,07
						Dokončovací práce - malby	27 688,65
						Elektromontáže - silnaproud	59 727,20
						Elektromontáže - slaboproud	11 364,53
5	únor 2012	29.02.2012	01.02.2012	29.02.2012	2012000021	741 208,14	889 449,84
						Úpravy povrchu, podlahy, osazení	14 983,78
						Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 427,15
						Přesun hmot	771,61
						Podlahy pavičkové	28 242,10
						Dokončovací práce - malby	14 724,60
						Elektromontáže - silnaproud	332 765,84
						Elektromontáže - slaboproud	293 962,51
						Tlakový vzduch	12 330,55
6	březen 2012	26.03.2012	01.03.2012	31.03.2012	2012000074	535 921,52	643 105,92
						Úpravy povrchu, podlahy, osazení	44 233,75
						Ostatní konstrukce a práce-bourání	78 251,32
						Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony	110 541,97
						Konstrukce truhlářské	21 002,44
						Podlahy pavičkové	120 514,25
						Podlahy lité	91 732,90
						Dokončovací práce - nátěry	14 488,50
						Dokončovací práce - malby	30 912,06
						Elektromontáže - slaboproud	24 244,33
7	duben 2012	16.04.2012	01.04.2012	30.04.2012	2012000094	77 011,71	92 414,11
						Úpravy povrchu, podlahy, osazení	18 385,14
						Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 190,44
						Přesun hmot	2 314,14
						Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony	24 498,47
						Podlahy pavičkové	-50 089,17
						Podlahy lité	82 531,09
						Dokončovací práce - malby	-1 818,40

2 337 812,50

2 805 375,38

Seznam splátek čerpání

Stavba: SPŠ Trutnov - Mladé Buky

Objekt: ÚHRADA FAKTUR ZE STRANY KHK

Objednatel: KHK

Zhotovitel: AS&K Trutnov

Zpracoval: Kopecská

Číslo splátky	Popis splátky	Datum	Období od	Období do	Číslo faktury	Cena splátky	Cena celkem s DPH	Uhrazení faktury
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	říjen 2011	10.01.2012	12.09.2011	31.10.2011	2011000180	207 958,90	249 550,68	08.11.2011
2	listopad 2011	10.01.2012	01.11.2011	30.11.2011	201100216	103 745,94	124 495,14	31.01.2012
3	prosinec 2011	10.01.2012	01.12.2011	31.12.2011	2011000224	208 475,89	250 170,88	31.01.2012
4	leden 2012	13.02.2012	01.01.2012	31.01.2012	2012000011	463 490,60	556 188,80	02.03.2012
5	únor 2012	29.02.2012	01.02.2012	29.02.2012	2012000021	741 208,14	889 449,84	30.03.2012
6	březen 2012	26.03.2012	01.03.2012	31.03.2012	2012000074	535 921,52	643 105,92	23.04.2012
7	duben 2012	16.04.2012	01.04.2012	30.04.2012	2012000094	77 011,71	82 414,11	23.05.2012
						2 337 112,50	2 805 375,38	