



KUKHK-KAH-2026-6611-2

23960/2026/KHK

Příloha č. 2



USNESENÍ

z 9. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje,
konané dne 16.03.2026

USNESENÍ RK/9/358/2026

Rada Královéhradeckého kraje

I. r e v o k u j e

usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 09.03.2026, kterým schválila uzavření Dodatku č. 6, jehož obsahem je dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.02.2024 ve znění dodatků č. 1 až č. 5 se společností BHSK, a.s., se sídlem Argentinská 1624/32, 170 00 Praha 7- Holešovice, IČO 282 23 063, na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem **Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce.**

II. p r o j e d n a l a

návrh na schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.02.2024 ve znění dodatků č. 1 až č. 5 se společností BHSK, a.s., se sídlem Argentinská 1624/32, 170 00 Praha 7- Holešovice, IČO 282 23 063, na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem **Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce**, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

III. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.02.2024 ve znění dodatků č. 1 až č. 5 se společností BHSK, a.s., se sídlem Argentinská 1624/32, 170 00 Praha 7- Holešovice, IČO 282 23 063, na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem **Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce**, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

IV. u k l á d á

Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,

zajistit realizaci přijatého usnesení.

termín: 30.04.2026

Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje