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E.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Obsah: 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. 

b) Významné sítě technické infrastruktury. 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů. 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
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E.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

a) informace o rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané úpravy staveništ ě, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p říjezdy a p řístupy na 
staveništ ě, 

Staveniště se nachází v areálu fy PETROF s.r.o. Vzhledem k rozsahu 
navržených stavebních úprav se nepočítá se zvláštním zařízením staveniště. Před 
objektem bude skladován zdící materiál. Ostatní materiál, včetně strojů a zařízení 
bude možno skladovat uvnitř objektu. S oplocením staveniště se nepočítá. Rovněž 
depote ani mezideponie zeminy nebudou zřizovány. Vytěžená zemina z výkopu pro 
základ bude odvezena na skládku zeminy. Příjezd ke staveništi je vjezdovou bránou 
areálu PETROF. 

b) významné sít ě technické infrastruktury, 

Veškeré sítě technické infrastruktury (voda, kanalizace, el. energie) se nacházejí 
uvnitř areálu. Pro vlastní stavbu bude využito technické zázemí stávajícího objektu 
SUPŠ. 

c) napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě, 

Přívod elektrické energie a vody pro stavbu bude zajištěn z objektu stavebníka. 
Pro odvodnění staveniště bude využito stávajících zpevněných ploch. 

d) úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohyb u a orientace, 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace nejsou dočasně užívány pro 
staveniště. Zabezpečení staveniště zamezuje pohybu a užívání veřejností včetně 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace, proto nejsou zvláštní úpravy pro 
ochranu těchto osob navrženy. 

e) uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů, 

S uspořádáním staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů není vzhledem 
k umístění stavby počítáno.  

f) řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů, 

Stavební pozemek bude ponejvíce využíván pro skladování stavebního 
materiálu. Nářadí a drobná mechanizace bude skladována v rámci možností 
stávajících objektů na pozemku investora. Betonové směsi a maltové směsi budou 
připravovány drobnou mechanizací přímo na stavbě.  
Vzhledem k rozsahu stavby není s rozsáhlejším zařízením staveniště počítáno. 

g) popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení, 

Součástí staveniště nejsou stavby vyžadující ohlášení. 

 
 



h) stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 
podle zákona o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 
práci, 

Stavební činnost bude organizována v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 
(vyhl. č. 137/118 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště. 
Zhotovitel stavebních prací v rámci dodavatelské dokumentace vytvoří podmínky 
k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude 
technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací 
k dispozici na stavbě. 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel stavby ověřit na staveništi inženýrské 
sítě, podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek. Před započetím 
zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 

i) podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě, 

Negativní účinky stavby a jejího zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé 
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené ve vyhl. č. 20/2001 Sb. 
(vytváření a ochrana zdravých životních podmínek, ochrana zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací).  

j) orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích termín ů. 

Zahájení stavebních prací    : 2010     
Kolaudace     : 2010 
 


