

Harmonogram realizace investic do krajské infrastruktury sociálních služeb v letech 2020 - 2022

Celkové náklady s odečteným předpokládaným podílem jiného investora

Akce	Studie		Projekt		Realizace				2019	2020	2021	2022
	Termín	Náklady	Termín	Náklady	VŘ / Začátek	Dokončení	Celkové náklady	Předpoklad podílu jiného investora				
Domov důchodců Lampertice – rekonstrukce objektu v Žacléři			2019	4 200 000,00	2020	2021	100 000 000,00		0,00			
Domov důchodců Tmavý Důl					2019	2021	125 000 000,00		10 000 000,00			
Domov pro seniory Opočno					2020	2021	57 000 000,00		5 000 000,00	144 500 000,00	267 200 000,00	98 000 000,00
Domov pro seniory Broumov					2020	2022	109 000 000,00	16 500 000,00	0,00			
Barevné domky Hajnice					2020	2022	146 000 000,00		0,00			

Celkem

509 700 000,00