

Unikátní kód žádosti:

1osblP0001



## Potvrzení o převzetí žádosti

### Identifikace operačního programu

---

**Číslo operačního programu:** CZ.1.06  
**Název operačního programu:** Integrovaný operační program  
**Číslo prioritní osy:** 6.2  
**Název prioritní osy:** Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence  
**Číslo oblasti podpory:** 6.2.1  
**Název oblasti podpory:** Zavádění ICT v územní veřejné správě  
**Číslo výzvy:** 08  
**Název výzvy:** Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

### Projekt

---

**Název projektu:** V. Datové sklady a nástroje BI Královéhradeckého kraje  
**Název projektu anglicky:** V. Data warehousing and BI tools of Hradec Králové Region  
**Předpokládané datum zahájení realizace projektu:** 01.01.2010      **Předpokládané datum ukončení realizace projektu:** 31.10.2012  
**Skutečné datum zahájení realizace projektu:**  
**Doba trvání projektu:** 34,0  
**Celkové zpsobitelné výdaje projektu:** 12 000 000,00  
**Typ účetní jednotky:** Pro ÚSC, PO, SF a OSS  
**Účetní osnova:** 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)  
**Název IPRM:**  
**Kód IPRM:**  
**Název aktivity IPRM:**  
**Číslo aktivity:**

#### Stručný obsah projektu:

Projekt Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje má za cíl mimo jiné vytvořit a udržovat datový sklad Královéhradeckého kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionu a veřejných služeb. Vytvořit podmínky pro modernizaci veřejné správy prostřednictvím pořízení a nasazení nástrojů informační podpory s cílem zvýšení efektivity a transparentnosti administrativních procedur, zjednodušení postupu manažerských informací a usnadnění komunikace občanů s veřejnou správou v souladu se strategickými cíli Smart Administration.

Projekt navazuje na eGovernment, tj. služby elektronické veřejné správy poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň národní.

## Žadatel

---

**Název žadatele:** Královéhradecký kraj  
**I :** 70889546  
**DI :** CZ70889546

**Oficiální adresa žadatele:** Pivovarské nám stí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové  
**P íjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** Ing. Št rbová Jana  
**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** **telefon:** +420495817811  
**email:** sterbova@cep-rra.cz

**Adresa statutárního zástupce:** Pivovarské nám stí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové  
**P íjmení, jméno statutárního zástupce:** Bc. Franc Lubomír  
**Telefon, email statutárního zástupce:** **telefon:** +420495817223  
**email:** franc@kr-kralovehradecky.cz

V	dne	Žádost p edal:
		Žádost p evzal:

## **1. Projekt**

Projekt po ítá s výb rovým ízením:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:	Ne
Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných ve ejných zdroj :	Ne
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech ve ejné prost edky v režimu podpory de minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:	Ano

**2. Podporované aktivity**

íslo:	Název podporované aktivity:	Procentní podíl:
6.2.1	d) elektronizace služeb ve ejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postup u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní ve ejné správy	100

### **3. Území dopadu a realizace**

**Území dopadu:**

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ052	Královéhradecký kraj	Severovýchod

**Místo realizace NUTS5:**

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:	Specifické území:
CZ0521569810	Hradec Králové	Hradec Králové	

**Realizované investice NUTS3:**

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ052	Královéhradecký kraj	100

## 4. Popis projektu

### Zdůvodnění potřebnosti projektu v etn. popisu výchozího stavu:

V současné době Královéhradecký kraj nedisponuje technologií datového skladu ani nástroji business intelligence a není schopen efektivním způsobem sbírat data, jak z interních transakčních systémů, tak od externích subjektů jako jsou např. SÚ, Ministerstvo vnitra atd.

Chybějící technologie pro uskladnění dat ve strukturované formě, jejich analýzu a následnou prezentaci má dopad na schopnost manažerů Kraje efektivně získávat informace pro řízení Kraje, krajem zřizované organizace, měst a obce a další podřízené jednotky. Zároveň má Kraj omezené možnosti uložení dat poskytovaných centrálními orgány a jejich prezentaci směrem k veřejnosti.

Z hlediska obsahové náplně projektu realizace přinese kvalitativní zlepšení procesu analýzy informací. Detailně rozpracovaná investiční varianta zajistí zavedení nových systémových komponent, které vhodně doplní stávající aplikativní portfolio o nástroje pro sběr a analýzu dat. Dojde k sjednocení přístupu k informacím, zjednodušení řízení výstupů a klíčová data budou uložena ve strukturované podobě v centrálním úložišti.

Realizace projektu má za cíl dosáhnout následujících přínosů:

- Vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří finance a rozpočet kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby typu zdravotnictví, školství, sociální věci, doprava.
- Zdokonalení manažerského výkaznictví a možností v oblasti pokročilých datových analýz.
- Vyšší transparentnost ekonomiky Kraje díky možnosti zveřejňovat aktuální data ze systémů kraje.
- Zavedení dat a jejich zpracování z oblasti životního prostředí.

### Cíle projektu:

Projekt Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje má za cíl mimo jiné vytvořit a udržovat datový sklad Královéhradeckého kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionu a veřejných služeb. Vytvořit podmínky pro modernizaci veřejné správy prostřednictvím řízení a nasazení nástrojů informační podpory s cílem zvýšení efektivity a transparentnosti administrativních procedur, zjednodušení přístupu manažerů k informacím a usnadnění komunikace občanů s veřejnou správou v souladu se strategickými cíli Smart Administration.

Realizací projektu dojde k dosažení všech definovaných cílů a přínosů především pak:

- Zajištění kvalitativně nových druhů manažerských informací;
- Zajištění transparentnosti výkonu Královéhradeckého kraje a podřízených organizačních složek;
- Usnadnění řízení informací a následné komunikace pro externí subjekty.

### Cílové skupiny projektu

V rámci projektu předpokládáme přímé i nepřímé zapojení vyjmenovaných cílových skupin:

- Zaměstnanci orgánů veřejné správy, především tyto:
  - Krajský úřad Královéhradeckého kraje;
  - Management;
  - Analytici úřadu, odvětvoví analytici;
  - Výkonní pracovníci úřadu;
- Královéhradeckým krajem zřizované a zakládané organizace (PO);
- Města a obce Královéhradeckého kraje;
- SÚ jako partner projektu.
- Občané a právnické osoby působící na daném území

Bližší charakteristika cílových skupin a cílů projektu je uvedena ve Studii proveditelnosti Projektu - kapitoly 1.6 - Cílové skupiny projektu, 3.1.3 - Strategie a hlavní cíl projektu a 3.1.4 - Charakteristika dílčích cílů projektu.

**Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:**

1) Projekt je pln v souladu s Integrovaným operačním programem, prioritní osou 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Tato prioritní osa se zaměřuje na zavádění informačních a komunikačních technologií do státní správy, vytváření komunikačních sítí a elektronických databází. Cílem je zavést služby elektronické ve veřejné správě, vytvořit systém bezpečného sdílení dat a zajistit oprávněný přístup orgánům ve veřejné správě i občanům k těmto datům.

2) Projekt je po investici straně navázán na komplexní strategii zefektivnění veřejné správy - Efektivní veřejná správa a veřejné služby (Strategie realizace Smart Administration v letech 2007 - 2015).

3) Projekt je realizován v návaznosti na stanovenou celostátní strategii EFEKTIVNÍ VE VEJNÁ SPRÁVA A VEJNÉ SLUŽBY (strategie realizace Smart Administration v období

4) Záměr je také jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v dokumentech Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010, Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015.

5) Projekt je realizován v návaznosti na STRATEGII IMPLEMENTACE EGOVERNMENT DO ÚZEMÍ.

6) Projekt je realizován v souladu s eGovernmentovou strategií Královéhradeckého kraje. Tento dokument vychází z analýzy současného stavu zjištěného v rámci provedené "Analýzy požadavků na zajištění služeb eGONcenter" v kraji a na ORP se zohledněním specifika Královéhradeckého kraje.

**Popis aktivit v přípravné fázi projektu:**

V rámci této fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:

- Vyhlášení / otevření Výzvy IOP . 08;
- Schválení záměru předložit projekt do Výzvy . 08 IOP Radou Královéhradeckého kraje
- Výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti včetně zpracování zadávací dokumentace;
- Zpracování Studie proveditelnosti;
- Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci;
- Uzavření Výzvy IOP . 08 - termín pro podání projektové žádosti;
- Podání projektové žádosti;
- Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU (IOP) - předpoklad.

Projektový tým pracuje, zajišťuje, koordinuje a nese zodpovědnost za přípravu projektu, veškerých podklad potřebných k podání žádosti, samotné projektové dokumentace, zpracování a podání žádosti o poskytnutí finanční pomoci.

V případě přípravné fáze projektu disponuje projektový tým kvalitním personálním zázemím, vytváří koncepci a má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou projektu. V rámci přípravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační programy, činnost zpracovatel projektové dokumentace, koordinuje jednání s potenciálními partnery projektu, podnikateli ve službách i dalšími zainteresovanými subjekty.

### **Popis aktivit v realizační fázi projektu:**

V rámci této fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:

- Výběrové řízení na realizaci včetně zpracování zadávací dokumentace;
- Detailní analýza - implementace projektu;
- Vývoj, dodávka a testování v testovacím prostředí;
- Školení administrátorů a pracovníků;
- Přenos do ostrého prostředí, zkušební provoz a doladění systému;
- Publicita projektu v investiční fázi projektu.

V průběhu realizační fáze projektový tým disponuje kvalitním personálním zázemím, má rozhodovací pravomoc v podstatných otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací projektu, v rámci kterého konzultuje rozsah prováděných činností s pracovníky administrujícími dotčené dotační programy a monitoruje průběh výběrových řízení. Realizační tým též koordinuje a kontroluje činnost dodavatele, řeší finanční záležitosti související s projektem, zodpovídá za řádné a včasné vyhotovení průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu, žádosti o platbu a závěrečné zprávy.

Dodavatel projektu odpovídá za hospodárnou realizaci dodávek podle zpracované projektové dokumentace a platných zákonů, vyhlášek, státních a oborových norem. V průběhu dodávky služeb bude postupovat tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí, aby nebylo poškozeno stávající ani nově pořízené vybavení a aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. Vybraný dodavatel musí disponovat řádně kvalifikovanými pracovními silami pro zajištění kvality dodávky i dodržení harmonogramu. Kvalifikace zaměstnanců musí odpovídat požadovaným pracím (zejména v oblasti implementace dodávaného řešení).

### **Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:**

V rámci této fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:

- Provoz projektu;
- Zajištění udržitelnosti projektu (5 let);
- Publicita projektu v provozní fázi projektu.

KÚ KHK se zavazuje poskytovat tyto ICT služby minimálně po dobu udržitelnosti. Po celou tuto dobu udržitelnosti bude KÚ KHK vlastníkem výstupů projektu.

Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. Investiční etapa bude financována z dotace a finančních prostředků Královéhradeckého kraje, provozní etapa pak pouze z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Kraj zajistí provoz prostřednictvím odboru informatiky, který je zřízen za účelem komplexního zabezpečení údržby a provozu informačního systému kraje a zabezpečení informačního servisu pro podporu rozhodovacích procesů příslušných orgánů kraje. Odbor informatiky disponuje dostatečným množstvím kvalifikovaných pracovníků, metodologickými postupy řízení vývoje a provozu ICT služeb.

Projekt je z hlediska provozní části udržitelný po dobu min. 5 let a celospolečenské a socioekonomické přínosy převažují nad náklady.



## P ipravenost projektu k realizaci:

Podmínkou realizace projektu Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje je sada právních opatření. Zásadními opatřeními jsou:

- Schválení záměru ústí na projektech v rámci výzvy IOP . 08 na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/5/305/2010 a RK/20/1031/2010;
- Schválení eGovernment strategie Královéhradeckého kraje - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/6/373/2010;
- Vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/8/542/2010;
- Předání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/11/661/2010;
- Smlouva o dílo - Studie proveditelnosti projektu Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje - mezi Královéhradeckým krajem a Deloitte Advisory s.r.o.
- Byla zpracována a předložena k hodnocení projektová žádost v . přílohu do výzvy . 08 IOP.

Kromě těchto opatření bude žádoucí, aby se subjekty v roli dodavatele dat byla uzavřela závazná smlouva o spolupráci, definující způsob předávání dat. V případě práce s neveřejnými daty bude s dodavatelem a případně s dalšími subjekty nutné uzavřít smlouvu definující způsob jejich nakládáním a vyplývající zodpovědnost.

Byl vytvořen zkušený projektový tým pro přípravou fázi, realizační fázi a fázi udržitelnosti. Popis činností a zkušeností jednotlivých členů je popsán v kapitole Personální zajištění této žádosti.

Připravenost projektu bude zajišťovat Centrum EP, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, která činnost realizuje v souladu s §18 písm. j) zákona . 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Tzn. dle zákona nemusí Kraj služby od CEP soutěžit a může je zadávat přímo.

## Vazba na jiné aktivity a projekty:

Předpokládá se datová integrace se systémy českého statistického úřadu. Předpokládá se vazba na projekt Centrálního datového úložiště pod gescí SÚ - jenž je jedním z centrálních projektů . 143 - Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky R v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a na další základní registry ve veřejné správě, které byly schváleny usnesením vlády.

Dále se předpokládá integrace s:

- Datovými rozhraními a zdroji centrálních institucí (např. SÚ, MPSV, UIV, UZIS, MF, MV, R, P, R, R);
- Datovými sadami ostatních krajů (např. pro potřeby mezikrajského benchmarkingu a srovnávání jak v provozních, tak strategických oblastech) - vzájemná výměna;
- Mapovými systémy GIS - zastřešena projektem DMVS;
- Systémem pro správu majetku Královéhradeckého kraje;
- Systémem pro správu uživatelů - Identity management.

Projekt má vazbu na další projekty předkládané Královéhradeckým krajem v rámci výzvy . 8 IOP:

I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje

II. Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje

III. Digitalizace a ukládání

IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

## Předpoklady a rizika realizace projektu:

S projektem podobného rozsahu jsou vždy spojena rizika, která mohou ovlivnit kvalitu a včasnost realizace podle plánu.

Způsob eliminace rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládnutí příslušného rizika. Zvládnutí rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo jeho pravděpodobnosti výskytu. Pro kritická rizika se stanovují generické taktiky k jejich zvládnutí výběrem jedné z dále uvedených metod: vyloučení rizika, snížení rizika, přenos rizika a přijetí rizika.

Smyslem základní taktiky je především uvědomění si základního smyslu (resp. možnosti) pro snižování významnosti rizika. Pro zvolenou taktiku zvládnutí rizika je zapotřebí následně stanovit konkrétní opatření (iniciativy). Uvedenými opatřeními jsou různé procesy a postupy, které jsou založeny na aktivním ovlivňování rizika - snižování potenciálních dopadů a pravděpodobnosti jejich vzniku prostřednictvím přijatých opatření a zajišťovacích systémů.

U projektu je nutné identifikovat potenciální rizika, která mohou na projekt působit. Pravděpodobnost výskytu a dopad rizika je konkrétněji určen ve Studii proveditelnosti projektu v kapitole 13.1 - Rizika projektu v investici a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění. V rámci tohoto projektu byla identifikována následující rizika:

### Technická rizika

- Výběr nekvalitních dodavatelů a technologií.
- Nedodržení termínů dodávky dle uvedeného harmonogramu.
- Technické problémy při realizaci projektu. Například připravenost prostor TC pro umístění nových HW komponent.
- HW architektura nebude optimální - nestabilita systému, výpadky aplikací, nedostatečný diskový prostor, HW není možno rozšiřovat, HW nebude dostatečně zabezpečovat všechny služby dle existujících SLA.
- Nedostatečná kvalita poskytnutého řešení. Způsobit různé reporty jednotlivým uživatelům ve výsledném systému nebudou odpovídat jejich identifikovaným požadavkům.
- Vyšší nároky na ovládání nového systému uživateli (u MIS). Předpokládá se, že předpokladem je intuitivní uživatelské prostředí uvažovaného systému, bude pro většinu uživatelů nové.
- Atomizovaná datová základna.

### Organizační a projektová rizika

- Nekvalitní projektový tým.
- Nedostatečná koordinace implementačních prací dle složitosti z hlediska komplexnosti uvažovaného řešení.
- Nedostatečná kapacita lidských zdrojů pro realizaci projektu.
- Informatický projekt je zaměřen na dodávku IT a nerespektuje skutečné požadavky koncových uživatelů.
- Nedodržení termínů harmonogramu projektu.
- Nedostatečná podpora projektu ze strany vedení kraje a KÚ.

### Informační rizika

- Nekvalitní zabezpečení a uložení dat v datovém skladu. Datový sklad bude obsahovat i citlivá data zejména personálního charakteru.
- Nízké zabezpečení práce s osobními daty.

### Právní rizika

- Nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
- Nedodržení podmínek programu IOP (porušení podmínek dotace).

### Finanční rizika

- Neproplacení všech ustatných nákladů.
- Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.
- Náklady na realizaci projektu nepřiměřeně přesáhnou náklady stanovené v rámci studie proveditelnosti.
- Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu na realizaci projektu.
- Nezáiskání finančních prostředků na realizační fázi ve výši 85%.

### Provozní rizika

- Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti.

Celý projekt v rámci studií proveditelnosti je plánován a koncipován tak, aby eliminoval a předcházel případným rizikům, přičemž možné náklady na tuto eliminaci byly při sestavování rozpočtu brány v potaz.

**Popis v čem je projekt inovativní:**

Informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje regionu, to vyplývá i ze strategického dokumentu: Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010.

Úkolem projektu je vytvořit a udržovat datový sklad Kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím Kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionu a veřejných služeb. Vytvořit podmínky pro modernizaci veřejné správy prostřednictvím pořízení a nasazení nástrojů informační podpory s cílem zvýšení efektivity a transparentnosti administrativních procedur, zjednodušení přístupu manažerů k informacím a usnadnění komunikace občanů s veřejnou správou v souladu se strategickými cíli Smart Administration.

## **5. Personální zajištění projektu**

**Po adí lena týmu:** 001  
**P íjmení:** Št rbová  
**Jméno:** Jana  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Projektový manažer  
**Název organizace:** Centrum EP  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí úseku technických a infrastrukturních projekt

### **Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- P íprava žádosti o poskytnutí dotace a p íloh žádosti.
- Vypo ádání p ípomínek v rámci kontroly p íjatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, zajištění sou ínnosti a ú ast p í ex-ante kontrolách.
- Zajištění povinných p íloh požadovaných k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### **Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- P íprava a realizace ve ejné zakázky na dodavatele.
- Komunikace s ídícím orgánem, návrhy na opat ení vedoucí k dodržení podmínek programu.
- P íprava, zpracování a p edkládání oznámení o zm nách v projektu a podklad k nim.
- P íprava a p edkládání monitorovacích pr b žných, etapových, záv re ných zpráv a žádostí o platbu a požadovaných p íloh, v . vypo ádání p ípomínek ze strany ídicího orgánu.
- Ú ast p í interních kontrolách, zajištění podklad pro kontrolu, zajištění sou ínnosti dalších osob relevantních ke kontrole.

### **Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- P íprava a p edkládání zpráv o udržitelnosti projektu, zajištění podklad k monitorovacím zprávám.

### **Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

- Zkušenosti s kontrolou vyú tování invest íních projekt GS SROP Královéhradeckého kraje, opat ení 1.1 a podopat ení 4.2.2.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- ízení projekt spolufinancovaných z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Koordinace p ípravy a ízení projekt schválených k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1.
- Zpracování žádostí o grant na p ípravu žádostí Královéhradeckého kraje.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do OPŽP.
- Zpracování žádostí do Programu Švýcarsko - eské spolupráce.

**Po adí lena týmu:** 002  
**P íjmení:** Pecold  
**Jméno:** Bohumil  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Garant projektu  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení projekt a sí ové infrastruktury

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- Definice obsahu projektu.
- P íprava a realizace ve ejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti.
- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.
- Vyhodnocování rizik projektu, p íjem opat ení k jejich eliminaci.
- Rozhodování o alokaci personálních a finan ních zdroj projektu.
- Rozhodování o harmonogramu pln ní úkol .
- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled nad provozní fází projektu.
- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Projekt - Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje - ( opat ení 2.2 SROP) - len Výkonného projektového týmu za odbor informatiky, odpov dnost za kontrolu a ízení dodávek.  
Projekt - Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje - ( opat ení 2.2 SROP) - odborný manažer za odbor informatiky, p íprava zám ru projektu, zpracování zadávací dokumentace, technické konzultace k partner m projektu a dodavatel m, technická kontrola realizace.  
Projekt - Smart kraj - ( OPLZZ 4.4a.1) - vedoucí projektového týmu zpracování IS/IT strategie krajského ú adu  
Projekt - Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - zástupce vedoucího projektu  
Projekt - Centrální datové úložišt KÚ - vedoucí projektu

**Po adí Irena týmu:** 003  
**P íjmení:** Králová  
**Jméno:** Irena  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant projektu - oblast Ekonomika  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení

**Zapojení Irena p i p íprav projektu:**

- Definice obsahu projektu za oblast Ekonomika, specifikace datových zdroj .
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení Irena p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Kontrola kvality dodávky, ov ování požadavk ešení, akceptace.

**Zapojení Irena p i udržitelnosti projektu:**

- Zodpov dnost za úplnost a správnost datových zdroj dané oblasti.
- P íprava, tvorba a aktualizace report .
- Prezentace dat koncovým uživatel m.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

- Zkušenosti s realizací projekt spolufinancovaných z fond EU.
- Dlouholeté zkušenosti s vedením ú etnictví a ú továním.

**Po adí Irena týmu:** 004  
**P íjmení:** Kop ívová  
**Jméno:** V ra  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant projektu - oblast Rozpo et  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení

**Zapojení Irena p i p íprav projektu:**

- Definice obsahu projektu za oblast Rozpo et, specifikace datových zdroj .
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení Irena p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Kontrola kvality dodávky, ov ování požadavk ešení, akceptace.

**Zapojení Irena p i udržitelnosti projektu:**

- Zodpov dnost za úplnost a správnost datových zdroj dané oblasti.
- P íprava, tvorba a aktualizace report .
- Prezentace dat koncovým uživatel m.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouholeté zkušenosti se zpracováním rozpo tu KHK i ve vazb na financování dota ních projekt spolufinancovaných ze zdroj EU a dalších.

**Po adí lna týmu:** 005  
**P íjmení:** Zilvar  
**Jméno:** Milan  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant projektu - oblast Výkaznictví  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- Definice obsahu projektu za oblast Výkaznictví, specifikace datových zdroj .
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Kontrola kvality dodávky, ov ování požadavk ešení, akceptace.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Zodpov dnost za úplnost a správnost datových zdroj dané oblasti.
- P íprava, tvorba a aktualizace report .
- Prezentace dat koncovým uživatel m.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouholeté zkušenosti v oblasti výkaznictví KHK a obcí.

**Po adí lna týmu:** 006  
**P íjmení:** Kutíková  
**Jméno:** Iva  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant projektu - oblast Personalistika  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- Definice obsahu projektu za oblast Personalistika, specifikace datových zdroj .
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Kontrola kvality dodávky, ov ování požadavk ešení, akceptace.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Zodpov dnost za úplnost a správnost datových zdroj dané oblasti.
- P íprava, tvorba a aktualizace report .
- Prezentace dat koncovým uživatel m.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Smart kraj = smart region (Opera ní program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva Zvýšení kvality řízení v úadech ve stejné správě):

A) Vedoucí projektového týmu pro zpracování personální strategie krajského úadu, zodpovídá za:

- úspěšnou realizaci aktivity, její závěrečné vyhodnocení,
- měnitelnost nastavitelných výstupů aktivity,
- vedení schůzek projektového týmu, vyhotovení podkladů pro jednání týmu,
- dohled nad účinností aktivity,
- vedení vybraných workshopů a prezentací projektu,
- spolupráci s garantem projektu a s externími odborníky,
- zpracování personální strategie krajského úadu.

B) Vedoucí projektového týmu vzdělávání v oblasti managementu (vzdělávání ve strategickém managementu, IPMA - projektové řízení), zodpovídá za:

- úspěšnou realizaci aktivity, její závěrečné vyhodnocení,
- měnitelnost nastavitelných výstupů aktivity,
- vedení schůzek projektového týmu, vyhotovení podkladů pro jednání týmu,
- dohled nad účinností aktivity,
- vedení vybraných workshopů a prezentací projektu,
- spolupráci s garantem projektu a s externími dodavateli vzdělávacích služeb.

Projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU

Chytřejší správa - spokojenější život (Opera ní program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva 57 řízení lidských zdrojů v úadech územních samosprávných celků):

- zkušenosti se specifikací klíčových aktivit projektu v projektové žádosti:
- vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců krajského úadu,
- vzdělávání vedoucích zaměstnanců a politiků,
- realizace průzkumů,
- optimalizace systému vzdělávání prostřednictvím implementace kompetenčního modelu.

Výčet dalších pracovních (odborných) zkušeností

Personální informační systém - zavádění nového programového vybavení (od analýzy potřeb až po praktické otestování aplikace).



**Po adí lena týmu:** 007  
**P íjmení:** Prokopová  
**Jméno:** Alena  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant projektu - oblast Statistika  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vzd lávání, výb rová ízení

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- Definice obsahu projektu za oblast Statistika, specifikace datových zdroj .
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Kontrola kvality dodávky, ov ování požadavk ešení, akceptace.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- P íprava, tvorba a aktualizace report .
- Prezentace dat koncovým uživatel m.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Smart kraj = smart region (Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost, výzva Zvýšení kvality ízení v ú adech ve ejné správě):

lenka projektového týmu vzd lávání v oblasti managementu zodpov dná za:

- sou innost p i realizaci aktivity,
- sou innost p i zpracování materiál v rámci aktivity,
- ú ast na vybraných workshopech a prezentacích projektu,
- spolupráci s externími firmami - dodavateli vzd lávání,
- dohled nad implementací výstup aktivity,
- organizování vlastních vzd lávacích aktivit,
- zastupování vedoucího projektového týmu.

Projekt spolufinancovaný ze zdroj EU

Chyt ejší správa - spokojen jší život (Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost, výzva 57 ízení lidských zdroj v ú adech územních samosprávných celk ):

- zkušenosti s rozpisem aktivit projektu v projektové žádosti:
- vzd lávání personalist a vedoucích zam stnanc krajského ú adu,
- vzd lávání vedoucích zam stnanc a politik .

Vý et dalších pracovních (odborných) zkušeností

Personální informa ní systém - zavád ní nového programového vybavení, konkrétn modulu vzd lávání zam stnanc (od analýzy pot eb až po praktické ostré spušt ní aplikace).

**Po adí lna týmu:** 008  
**P íjmení:** Bulí ek  
**Jméno:** Martin  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant IT  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** správce po íta ových aplikací ( SAS, ekonomický a mzdový systém aj.)

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- Návrh a specifikace datových zdroj .
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Sou innost s dodavatelem z hlediska konfigurace rozhraní, nastavení p ístupových práv do zdrojového systému.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled nad provozem systému.
- Správa datového skladu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Projekt: Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ:  
len projektového týmu, zpracování procesní analýza a implementace.  
Zajišť ní provozu datových schránek a integrace se spisovou službou.  
Správa a administrace ekonomického systému a spisové služby.  
Administrace e-podatelný.  
Integrace spisové služby na ostatní aplikace.

**Po adí lna týmu:** 009  
**P íjmení:** Sou ek  
**Jméno:** Jaroslav  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant IT  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení správy databází a aplikací

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- Návrh a specifikace datových zdroj .
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Sou innost s dodavatelem z hlediska konfigurace rozhraní, nastavení p ístupových práv do zdrojového systému.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled nad provozem systému.
- Správa datového skladu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouhodobá praxe v oblasti implementace, správy a údržby opera ních systém sí ových služeb, databázových a poštovních server .

Vzd lávání v oblasti vedení projekt a procesní ízení.

KUHK implementace Microsoft SharePoint - koordinátor projektu.

KUHK implementace Microsoft Operations Manager - koordinátor projektu.

KUHK implementace centrálního diskového úložišt a SAN infrastruktury - koordinátor projektu.

KUHK zpracování koncepce rozvoje IT-odborný konzultant.

**Po adí lna týmu:** 010  
**P íjmení:** Bu ková  
**Jméno:** Jitka  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Právník projektu  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** právní ka

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- Poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty.

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- ešení právních aspekt projektu.
- Poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav zm n a vnit ních norem kraje a ú adu.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Kontrola dodržování smluv s dodavateli.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Smart kraj = smart region (Opera ní program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva Zvýšení kvality řízení v ú adech veřejné správy):

Právník projektu, zodpov dný za:

- poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách,
- poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty,
- poskytování odborných konzultací p i p íprav zm n vnit ních norem kraje a ú adu dle přijatých strategií a požadavků jednotlivých projektových týmů,
- poskytování odborných konzultací p i zpracování map procesů.

Vý et dalších pracovních (odborných) zkušeností

- Aktivní znalost právních předpisů z oblasti zadávání veřejných zakázek, občanského hmotného i procesního práva, obchodního práva aj. a jejich aplikace v praxi.
- Příprava zadání a hodnocení veřejných zakázek Kraje a zřizovaných příspěvkových organizací.

**Po adí lna týmu:** 011  
**P íjmení:** Morávková  
**Jméno:** Jitka  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Ekonom projektu  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** ú etní, financování projekt z EU

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- NE

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- Dohled nad vedením ú etní evidence projektu, dohled nad projektem z ekonomického hlediska.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled nad udržitelností projektu z ekonomického hlediska.
- P íprava ekonomických podklad k monitorovacím zprávám o udržitelnosti projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

- Zkušenosti s realizací projekt spolufinancovaných z fond EU.
- Dlouholeté zkušenosti s vedením ú etnictví a ú továním.

**6. Žadatel projektu**

**Název organizace:** Královéhradecký kraj  
**I :** 70889546  
**DI :** CZ70889546  
**Právní forma:** Kraj  
**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne  
**Je žadatel malý/st ední podnik:** Ne  
**Typ žadatele:** Kraj

**Statutární zástupci:**

<b>P íjmení:</b>	Franc	<b>Jméno:</b>	Lubomír
<b>Titul p ed:</b>	Bc.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	hejtman	<b>Telefon I:</b>	+420495817223
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	franc@kr-kralovehradecky.cz		
<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>ást obce:</b>	Hradec Králové
<b>M stská ást:</b>		<b>Ulice:</b>	Pivovarské nám stí
<b>PS :</b>	500 03	<b>íslo popisné:</b>	1245
<b>WWW:</b>		<b>íslo orienta ní:</b>	2

**Kontaktní osoby:**

<b>P íjmení:</b>	Št rbová	<b>Jméno:</b>	Jana
<b>Titul p ed:</b>	Ing.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	hlavní kontaktní osoba, projektový manažer	<b>Telefon I:</b>	+420495817811
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	+420724871788
<b>Email:</b>	sterbova@cep-rra.cz		

**Hlavní kontaktní osoba:** Št rbová Jana

**Oficiální adresa:**

<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>ást obce:</b>	Hradec Králové
<b>M stská ást:</b>		<b>Ulice:</b>	Pivovarské nám stí
<b>PS :</b>	500 03	<b>íslo popisné:</b>	1245
<b>WWW:</b>		<b>íslo orienta ní:</b>	2

Finální verze žádosti (IOP-IP)

**Adresa pro doručení:**

<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>část obce:</b>	Hradec Králové
<b>Místní část:</b>		<b>Ulice:</b>	Pivovarské náměstí
<b>PS :</b>	500 03	<b>číslo popisné:</b>	1245
<b>WWW:</b>		<b>číslo orientační:</b>	2

**7. Zkušenosti žadatele**

**Po adí reference:** 001  
**Název projektu/akce:** Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Královéhradecký kraj  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 6 023 513,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 11/2005-2/2007  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et  
**Název grantu/programu:** Spole ný regionální opera ní program

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Hlavním zám rem projektu bylo rozší ení inností ve ejných knihoven Královéhradeckého kraje na ve ejná informa ní centra obcí, která budou zajiš ovat rovný p ístup ob an k tradi ní i elektronickým informa ní m zdroj m a vytvo í vhodné podmínky pro rozvoj vysokorychlostního internetu a posílení informa ní vzd lanosti obyvatel Královéhradeckého kraje. Všechny plánované 89 knihoven má pln p ístupný ve ejn internet. Rychlost p ípojení je ve všech lokalitách minimáln 256 kbps. Byla realizována rozsáhlá propaga ní kampa projektu a nových služeb nabízených knihovnami KHK - informa ní letáky o projektu a letáky pro jednotlivé knihovny (celkem 46 150 ks leták , roznáška leták do schránek obyvatel obcí, webové stránky projektu, tiskové zprávy, slavnostní p edání výpo etní techniky). Po celou dobu realizace projektu probíhala komunikace a informování partner o pr b hu projektu.

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: zajišt ní provozu projektu po dobu 5 let v plánovaném rozsahu.

**Po adí reference:** 002  
**Název projektu/akce:** Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Královéhradecký kraj  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 13 250 422,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 12/2005-10/2006  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et  
**Název grantu/programu:** Spole ný regionální opera ní program

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

V rámci projektu je v 8 zdravotnických za ízeních Královéhradeckého kraje v provozu 45 bezplatných ve ejn p ístupných míst k internetu (7 informa ních kiosk a 38 osobních po íta í), dalších 13 osobních po íta í slouží pro pot eby interní komunikace mezi zdravotnickými za ízeními. Tyto interní PC jsou za len ny do vnit ních sítí jednotlivých zdravotnických za ízení. Dodavatel zajiš uje p ípojení infrastruktury do sítí internet, její údržbu a servis. Výpo etní technika v etn koncových p ípojných za ízení datové infrastruktury jsou bezplatn vyp j eny zdravot. za ízením dle podmínek stanovených ve výp j ní smlouv . Propojovací infrastruktura je bezplatn vyp j ena Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje, a.s. Financování provozu infrastruktury zajiš uje ze svých zdroj KHK. V rámci propagace projektu byly zhotoveny letáky v nákladu 5 000 ks a velkoplošné tabule A3 (7ks), umíst né v jednotlivých zdravotnických za ízeních informující ve ejnost o možnosti p ístupu k internetu.

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**



## Finální verze žádosti (IOP-IP)

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: uzav ena smlouva na dobu 5 let na správu infrastruktury a poskytování internetové konektivity.

<b>Po adí reference:</b>	003
<b>Název projektu/akce:</b>	Územn analytické podklady pro Královéhradecký kraj
<b>Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:</b>	Královéhradecký kraj
<b>Celkové výdaje projektu/akce (v K ):</b>	886 550,00
<b>Období realizace projektu/akce (m síc/rok):</b>	02/2007 - 5/2009
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et
<b>Název grantu/programu:</b>	Integrovaný opera ní program

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

V rámci projektu byly zpracovány územn analytické podklady Rozbor udržitelného rozvoje území KHK a Vytvo ení logického datového modelu dat územn analytických podklad po izovaných ve smyslu zákona .183/2006Sb., o územním plánování a stavebním ádu pro území KHK.

Na základ uzav ených smluv s externími zpracovateli ÚAP byly realizovány tyto aktivity:

- vypracování rozboru udržitelného rozvoje KHK v souladu s ustanovením § 4 odst.1 písm.b) vyhlášky .500/2006Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, tj. zjišt ní a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb v tématickém len ní,
- vytvo ení logického datového modelu pro Krajský ú ad KHK týkající se jev územn analytických podklad obcí a územn analytických podklad kraje nep ekra ující možnosti formátu ESRI SHAPEFILE - implementace datového modelu do geodatabáze (MS SQL, ArcSDE) v prost edí KÚ KHK.

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: Správa vytvo ené databáze.

## **8. Partner projektu**

## **9. Podpora de-minimis**

## **10. Další podpory ve vztahu k projektu**

**11. Indikátory projektu**

<b>Kód nář. íselníku:</b>	15.01.14
<b>Název indikátoru:</b>	Po et nové pln elektr. agendy místní ve ej.správy
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3,00
<b>Rozdíl:</b>	3,00
<b>Datum plánovaného dosažení:</b>	31.10.2012

## **12. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Pro daný projekt není relevantní

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Pro daný projekt není relevantní

**13. Pot eby**

Kód ádku	Název	I / N	Závazn ost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1.2015	Suma
5010	Náklady dokumentace k registraci projektu	N	min	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000
5030	Mzdové náklady a platy	N	min	0	0	0	345 000	345 000	0	0	0	690 000
5075	Náklady na konzulta ní, poradenské a právní služby	N	min	0	0	0	70 000	106 000	0	0	0	176 000
5159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu	N	min	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
	Sou ty za neinvesti ní výdaje	NVS		0	0	120 000	515 000	451 000	0	0	0	1 086 000
6010	Náklady dokumentace k registraci projektu	I	min	0	0	114 000	0	0	0	0	0	114 000
6130	Náklady po ízení programového vybavení	I	min	0	0	0	5 900 000	4 900 000	0	0	0	10 800 000
	Sou ty za investi ní výdaje	IVS		0	0	114 000	5 900 000	4 900 000	0	0	0	10 914 000

**14. Pohled financování**

	K		%
Státní rozpočet	0,00	Procenta SR	0,00
Krajský rozpočet	1 800 000,00	Procenta Kraj	15,00
Obecní rozpočet	0,00	Procenta Obec	0,00
Státní fond	0,00	Procenta SF	0,00
Jiné národní veřejné	0,00	Procenta jiné	0,00
<b>Národní veřejné celkem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>Procenta NR celkem</b>	<b>15,00</b>
EU celkem	10 200 000,00	Procenta EU z celkových veřejných	85,00
<b>Veřejné celkem</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>Procenta EU z celkových veřejných</b>	<b>85,00</b>
<b>Vlastní veřejné prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>Procenta vlastní veřejné</b>	<b>0,00</b>
<b>Soukromé prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>Procenta soukromé</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy projektu</b>	<b>0,00</b>		
<b>Příjmy veřejných</b>	<b>0,00</b>		
<b>Příjmy ne veřejných</b>	<b>0,00</b>		
<b>Celkové veřejné výdaje</b>	<b>12 000 000,00</b>		
<b>Celkové ne veřejné výdaje</b>	<b>0,00</b>		
<b>Veřejné výdaje bez příjmů</b>	<b>12 000 000,00</b>		
<b>Rozpočet projektu celkem</b>	<b>12 000 000,00</b>		



**15. Zdroje**

Kód řádku	Název	I / N	Účelový znak	Druhové třídění	Typ výdaje SR	Závaznost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1. 2015	Suma
5573	VDS - použití zdroj strukturálních fond EU	N	14009	5323	UZ	max	0	0	102 000	437 750	383 350	0	0	0	923 100
5712	Dotace z rozpočtu kraje	N				min	0	0	18 000	77 250	67 650	0	0	0	162 900
	Součet za neinvestiční zdroje	NZS					0	0	120 000	515 000	451 000	0	0	0	1 086 000
6573	VDS - použití zdroj strukturálních fond EU	I	14903	6342	UZ	max	0	0	96 900	5 015 000	4 165 000	0	0	0	9 276 900
6712	Dotace z rozpočtu kraje	I				min	0	0	17 100	885 000	735 000	0	0	0	1 637 100
	Součet za investiční zdroje	IZS					0	0	114 000	5 900 000	4 900 000	0	0	0	10 914 000

**16. Etapy**

**Po adí etapy:** 001  
**Název etapy:** 1. finan ní etapa  
**Datum zahájení etapy:** 01.01.2010  
**Datum ukon ení etapy:** 31.12.2011  
**Délka etapy:** 24

**Popis etapy:**

V rámci 1. finan ní etapy bude uplat ováno:

- zpracování studie proveditelnosti,
- zpracování žádosti o dotaci,
- provedení analýzy, vývoje a testování ešení - 1. etapa,
- organizace ve ejných zakázek,
- osobní náklady.

Etapizace ( asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln jších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

	<b>K</b>
<b>Zp sobilé výdaje:</b>	6 683 500,00
<b>Nezp sobilé výdaje:</b>	0,00
<b>P íjmy projektu:</b>	0,00
<b>P íjmy zp sobilé:</b>	0,00
<b>P íjmy nezp sobilé:</b>	0,00
<b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>	6 683 500,00
<b>Celkové výdaje etapy:</b>	6 683 500,00
<b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>	6 014 000,00
<b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b>	669 500,00
<b>Státní rozpo et:</b>	0,00
<b>Krajský rozpo et:</b>	1 002 525,00
<b>Obecní rozpo et:</b>	0,00
<b>Státní fond:</b>	0,00
<b>Jiné národní ve ejné:</b>	0,00
<b>EU celkem:</b>	5 680 975,00
<b>Soukromé prost edky:</b>	0,00

**Po adí etapy:** 002  
**Název etapy:** 2. finan ní etapa  
**Datum zahájení etapy:** 01.01.2012  
**Datum ukon ení etapy:** 31.10.2012  
**Délka etapy:** 10

**Popis etapy:**

V rámci 2. finan ní etapy bude uplat ováno:

- vývoj, testování a implementace ešení - 2. etapa,
- osobní náklady,
- náklady na ízení projektu.

Etapizace ( asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln ějších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

**K**

<b>Zp sobilé výdaje:</b>	5 316 500,00
<b>Nezp sobilé výdaje:</b>	0,00
<b>P íjmy projektu:</b>	0,00
<b>P íjmy zp sobilé:</b>	0,00
<b>P íjmy nezp sobilé:</b>	0,00

<b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>	5 316 500,00
-------------------------------------	--------------

<b>Celkové výdaje etapy:</b>	5 316 500,00
<b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>	4 900 000,00
<b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b>	416 500,00

<b>Státní rozpo et:</b>	0,00
<b>Krajský rozpo et:</b>	797 475,00
<b>Obecní rozpo et:</b>	0,00
<b>Státní fond:</b>	0,00
<b>Jiné národní ve ejné:</b>	0,00
<b>EU celkem:</b>	4 519 025,00
<b>Soukromé prost edky:</b>	0,00

**17. Finan ní plán**

Po adí etapy: 001  
Název etapy: 1. finan ní etapa  
Po adí žádosti o platbu: 01  
P edpokládáná požadovaná ástka (v K ): 6 683 500,00  
Datum p edložení žádosti o platbu: 27.01.2012

Po adí etapy: 002  
Název etapy: 2. finan ní etapa  
Po adí žádosti o platbu: 02  
P edpokládáná požadovaná ástka (v K ): 5 316 500,00  
Datum p edložení žádosti o platbu: 28.11.2012

**18. Prioritní téma**

íslo	Název	Prostředky z EU (v Kč)
13	Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-unikátní, e-zapojení atd.)	10 200 000,00

**19. Výběrové řízení**

**Dodavatel výběrového řízení:** Deloitte Advisory s.r.o. / 27582167

**Podatelské číslo V :** 001

**Název V :** Zpracování Studie proveditelnosti projektu "Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje"

**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel

**Druh V podle předpisu:** Služby

**Postup podle V :** Veřejná zakázka malého rozsahu

**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno

**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 250 000,00

**Nasmlouvaná cena (v Kč):** 95 000,00

**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 30.04.2010

**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 26.05.2010

**Popis:**

- Vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/8/542/2010;
- Předložení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/11/661/2010;
- Smlouva o dílo - Studie proveditelnosti projektu Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje - mezi Královéhradeckým krajem a Deloitte Advisory s.r.o.

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Podatelské číslo V :** 002

**Název V :** Datový sklad a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje

**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel

**Druh V podle předpisu:** Dodávky

**Postup podle V :** Otevřené řízení nadlimitní

**Stav V :** Výběrové řízení plánováno

**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 9 000 000,00

**Nasmlouvaná cena (v Kč):**

**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.02.2011

**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 30.06.2011

**Popis:**

Na únor 2011 je naplánováno zahájení výběrového řízení na zakázku - Datový sklad a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje.

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Podadové číslo V :** 003

**Název V :** Zajištění publicity projektu

**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel

**Druh V podle podmínek:** Služby

**Postup při V :** Veřejná zakázka malého rozsahu

**Stav V :** Výběrové řízení plánováno

**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 83 333,00

**Nasmlouvaná cena (v Kč):**

**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.07.2011

**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 15.08.2011

**Popis:**

Na červenec 2011 je naplánováno zahájení výběrového řízení na zakázku - Zajištění publicity projektu.

**20. Horizontální témata****Vliv na rovné p íležitosti:**

Je neutrální

**Popis a zd vodn ní vlivu na rovné p íležitosti:**

V rámci tohoto projektu nejsou navržena konkrétní opat ení, která by napl ovala pozitivní vliv kritéria rovných p íležitostí dle IOP.

Projekt má neutrální vliv na rovné p íležitosti.

**Vliv na životní prost edí:**

Projekt je soust ed n hlavn ě na životní prost edí:	Ne
Projekt má pozitivní dopad na životní prost edí:	Ne
Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prost edí?:	Ne
Projekt je ekologicky neutrální:	Ano
P ísp ěje projekt ke zlepšení ovzduší?:	Ne
P ísp ěje projekt ke zlepšení kvality vod?:	Ne
Využije projekt alternativní zdroje?:	Ne
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:	Ne
Zlepší informovanost obyvatel o ochran ě životního prost edí?:	Ne

**Popis a zd vodn ní vlivu na životní prost edí:**

V rámci realizace projektu nebudou provád ěny žádné stavební úpravy. Tím pádem nebude docházet k p ekra ování požadované meze hlu nosti, ani k zne iš ování životního prost edí.

Projekt bude využívat infrastrukturu technologického centra Královéhradeckého kraje.

Realizace projektu nebude mít žádný negativní, ani pozitivní vliv na životní prost edí.

**Hospodá ská ěinnost:**

íslo	Název
17	Ve ejná správa

**Typ území:**

íslo	Název
01	M sto



## **21. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V týdnu, na který připadá 9. květen bude na místě realizace projektu vyvěšena vlajka.

**Způsob zajištění publicity:** Jiné formy zajištění publicity projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Na veškerém vybavení pořízeném v rámci projektu bude umístěn nálepka s informací o spolufinancování projektu z EU, symbol EU, symbol IOP - vše v souladu s grafickými normami, dále bude uvedeno prohlášení řídicího orgánu IOP ve znění: "Šance pro Váš rozvoj"

V rámci projektu budou vyhotoveny informační letáky v nákladu 500 ks. Letáky budou obsahovat název projektu, informaci o výstupech projektu, informaci o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu, název projektu, v němž "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Informace o spolufinancování projektu ze zdrojů EU bude zveřejněna na www stránkách:

- Královéhradeckého kraje,
- Centra evropského projektování.

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

**Způsob zajištění publicity:** Viditelné umístění trvalé informační desky

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V místnostech, ve kterých bude vybavení financováno v rámci projektu bude umístěna informační tabulka, která bude informovat o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu, název projektu, v němž "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

**Způsob zajištění publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Informace o projektu budou zveřejněny formou tiskové zprávy v Krajských novinách.

**22. Přílohy projektu**

**Název přílohy:** Studie proveditelnosti  
**Číslo přílohy:** 1  
**Požadovaná příloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů :** 51  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Přílohu zadal:** STERBOVA@CEP-RRR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o právní subjektivitě žadatele  
**Číslo přílohy:** 2  
**Požadovaná příloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Přílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

Dokládáme Výpis z registru ekonomických subjektů .j.: 308/2008-7112 ze dne 23.04.2008.

**Název přílohy:** žádný položkový rozpočet  
**Číslo přílohy:** 3  
**Požadovaná příloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů :** 2  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Přílohu zadal:** STERBOVA@CEP-RRR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Usnesení Zastupitelstva/Rady nebo výpis z Usnesení Zastupitelstva/Rady  
**íslo p ílohy:** 4  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

Dokládáme Výpis usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1.9.2010 íslo usnesení RK/20/1031/2010.

**Název p ílohy:** Dokument o volb nebo existenci statutárního zástupce žadatele  
**íslo p ílohy:** 5  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

Dokládáme Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 12.11.2008 íslo usnesení ZK/1/2/2008, kterým byl zvolen Bc. Lubomír Franc hejtmenem Královéhradeckého kraje.

**Název p ílohy:** Pov ení "statutárního zástupce" pro odpov dného pracovníka za administraci projektu  
**íslo p ílohy:** 6  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** FOFOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** E-Governnment strategie kraje, struktura: viz p íloha P1  
**íslo p ílohy:** 7  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 30  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Nepovinné p ílohy žádosti  
**íslo p ílohy:** 8  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 5  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** FOFOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

**ESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

estn prolašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky v í orgán m ve ejné správy po lh t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn atd., i další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt spolufinancovaných z rozpo tu EU v í orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávn ny jednat jeho jménem, nebyly pravomocn odsouzeny pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti žadatele, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku nebo pro trestné iny úplatká ství nebo ú asti na zlo inném spol ení;
- p edložený projekt je v souladu s právními p edpisy eské republiky a Evropské unie,
- na shodné zp sobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze zdroj Evropské unie nebo národních zdroj .

Prolašuji, že jsem oprávn n u init toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích p ílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem v dom právních následk nepravdivého prohlášení a p ípadného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis . Tento souhlas ud luji do 31.12. 2021.

<b>Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem p íjemce:</b>	
<b>Místo a datum:</b>	
<b>Podpis a razítko:</b>	

## ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

1osb1P00001

<b>Íslo výzvy:</b>	08
<b>Název výzvy:</b>	Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích
<b>Název opera ního programu:</b>	Integrovaný opera ní program
Íslo prioritní osy:	6.2
Název prioritní osy:	Zavád ní ICT v územní ve ejné správ - Cíl Konvergence
Íslo oblasti podpory:	6.2.1
Název oblasti podpory:	Zavád ní ICT v územní ve ejné správ
Název projektu:	V. Datové sklady a nástroje BI Královéhradeckého kraje
<b>Název žadatele:</b>	Královéhradecký kraj
<b>Adresa žadatele:</b>	Pivovarské nám stí, 2 500 03, Hradec Králové
<b>Hlavní kontaktní osoba:</b>	Št rbová Jana
<b>Telefon:</b>	+420495817811